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1 INTRODUCCION

En el presente Anejo se incluye como Anexo n° 1 el Programa de Obras valorado del presente Proyecto.
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ANEXO |

1A Ingenieros

ENERGIA EN MOVIMIENTO



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION PARA EL BOMBEO DEL CANAL A LA BALSA DE LA MESA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
SECTOR 3° TRAMO Il DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA

(LA RIOJA)

Id |id Nombre de tarea Costes Directos ‘
N
1 BALSA €409.700,02
[2 2 Trabajos previos y replanteos €388,89
TB Sefializacion PRTR de la Obra €1.172,45 ]
le MOVIMIENTOS DE TIERRAS €35.024,44 l 1
55 Desbroce y acopio tierra vegetal €3.415,50
TG Excavacion en desmonte €24.770,04 N
[ 77 Terraplén y extension tierra vegetal €6.838,90 p<
| 88 DRENAJES €26.345,99 r
TQ Drenajes de fondo de la balsa €15.487,82 £ l
Tlo Desaglie de Fondo €10.858,17
[ 11 11 TUBERIA DE ENTRADA-SALIDA €72.279,40 |
|12 12 Obra de Toma €16.865,06
EB Tuberia acero helicoidal 1300 €27.001,44 l
| 14 14 Viga de fondo de hormigén armado €9.489,44 l
15 |15 Cuenco de la Toma de Fondo €18.923,46
| 16 16 ALIVIADERO BALSA €151.977,31 | — |
717 Cuenco de Recepcién €22.063,69
Tls Tuberia desaglie €124.540,20 hi 1
Tl9 Tuberia PVC 500 mm evacuacion €5.373,42 ﬁ
| 20 20 IMPERMEABILIZACION €80.310,58 I
21 21 Geotextil €14.316,24
[ 22 22 Geomembrana de polietileno €44.720,13
[ 23 23 Anclaje de ldmina impermeabilizante €21.274,21 N
| 24 |24 CAMINO DE CORONACION €40.484,71 %
| 25 25 Pavimento €18.680,47
| 26 |26 Bordillos y anclajes €21.804,24
| 27 27 VARIOS €1.716,25
?28 Cerramiento perimetral €1.716,25
| 29 29 AUTOMATIZACION €42.185,81
| 30 [30 PARQUE FV MESA €679.209,12
[31 k1 Topografia del terreno €1.356,18 1
|32 32 Disefio de la obra €220,30
|33 33 Pedido de materiales €8.597,53
[ 34 3a Preparacion del terreno €14.604,22
[ 35 35 Acopio de materiales €240,40 l
Yse Hincado de estructura €48.595,88
| 37 37 Obra Civil €32.102,11
?38 Instalacién del CT €13.589,87
?39 Colocacién de paneles €318.582,72
[ 40 lao Cableado de continua €86.653,10
[41 a1 Colocacion de inversores €32.543,44
[ 42 a2 Cableado de alterna €122.045,87
[ 43 a3 Puesta en marcha €77,50
| 44 |aa PARQUE FV ZABALLA €162.520,63
[ 45 las Topografia del terreno €1.576,48 1
| 46 46 Disefio de la obra €220,30
[ 47 a7 Pedido de materiales €6.059,05
[ 48 lag Preparacion del terreno €5.483,62
[ 49 a9 Acopio de materiales €220,10
?50 Hincado de estructura €8.679,92
| 51 [s1 Obra Civil €12.083,05
?52 Instalacién del CT €5.005,68
?53 Colocacién de paneles €56.220,48 1
ESA Cableado de continua €10.186,80 l
iss Colocacion de inversores €8.135,86 l
56 56 Cableado de alterna €48.571,79
?57 Puesta en marcha €77,50
| 58 |58 PARQUE FV CANTERA €431.341,33
[ 59 |s9 Topografia del terreno €1.576,48 1
| 60 |60 Disefio de la obra €220,30
| 61 61 Pedido de materiales €7.609,54
[ 62 62 Preparacion del terreno €7.307,74
[ 63 63 Acopio de materiales €240,40
764 Hincado de estructura €35.752,56 l
| 65 65 Obra Civil €16.660,27 l
?66 Instalacién del CT €6.022,19
767 Colocacién de paneles €231.128,64
| 68 68 Cableado de continua €63.018,98
[ 69 69 Colocacion de inversores €20.319,35
[ 70 |70 Cableado de alterna €41.407,38
?71 Puesta en marcha €77,50
| 72 [72 TERMINACIONES DE OBRA €3.152,31
| 73 73 SEGURIDAD Y SALUD €13.590,70
774 GESTION DE RESIDUOS €3.964,90
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