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1.- OBJETO 
 
La norma UNE 318003 IN “Índice de proyectos de obras de riego” define la 
necesidad de un desarrollo específico en esta materia de puesta en marcha y 
operación de instalaciones fotovoltaicas. 
 
El objetivo del presente documento es explicar el procedimiento de puesta en marcha 
y desconexión de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo proyectadas para 
conexión a la red interior de los diferentes centros de Riegos De Levante, así como la 
definición de las pruebas previas a la puesta en servicio de la instalación, siempre 
garantizando la seguridad de las personas y la seguridad eléctrica. 
 
Las operaciones de instalación, conexión, configuración, puesta en marcha y 
desconexión tanto de paneles fotovoltaicos, inversores, y protecciones eléctricas se 
deben realizar única y exclusivamente por personal autorizado y debidamente 
cualificado para este tipo de trabajos, en base a la reglamentación vigente, y 
siguiendo todos los requisitos de seguridad indicados por los respectivos fabricantes 
de los componentes, cuyos manuales y documentación deben ser previamente 
revisados. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
En este apartado se explica la tipología de la instalación fotovoltaica, con el fin de 
dar a conocer cuáles son los principales elementos de protección que la componen. 
Es imprescindible conocer las protecciones existentes y sus características antes de 
realizar cualquier manipulación. 
 
Atendiendo al esquema unifilar, se identifican los siguientes elementos de protección 
y maniobra, partiendo desde los elementos fotovoltaicos hasta el punto de entrega de 
la energía en red interior: 
 
Lado corriente continua: 
 
 Fusibles de corriente continua en polo positivo y negativo, ubicados en cuadro de 

protecciones de corriente continua (CC). 
 Seccionadores de corte en carga ubicados en el inversor. 
 Descargadores de sobretensiones ubicados en el interior del inversor. 
 
Lado corriente alterna: 
 
 Descargadores de sobretensiones ubicados en el interior del inversor. 
 Interruptor automático para cada inversor, ubicado en cuadro de protecciones de 

corriente alterna (CBT-FV). 
 Relé diferencial para cada inversor, ubicado en cuadro d protecciones de corriente 

alterna (CBT-FV). 
 Descargador de sobretensiones tipo 2 ubicado en el cuadro de protecciones de 

corriente alterna (CBT-FV). 
 Interruptor automático general del cuadro de protecciones de corriente alterna 

(CBT-FV). 
 Interruptor automático general de la instalación fotovoltaica ubicado en el cuadro 

general de baja tensión de la instalación existente. 
 
Los paneles fotovoltaicos están organizados en diferentes cadenas o strings, cuyo polo 
positivo y negativo se conectan el primer lugar a un cuadro de protecciones de 
corriente continua, denominado CC en el que se encuentran los fusibles de 
protección. Dichos fusibles protegen frente a sobrecorrientes, pero no pueden ser 
operados en carga. 
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Los seccionadores de corte en carga ubicados en el inversor permiten cortar la entrada 
de corriente hacia el inversor, además son un punto seguro par maniobra en carga. 
Cada seccionador corta varias entradas, no existiendo ningún seccionador general. 
Por tanto, ante cualquier maniobra, deberá verificarse en el esquema del fabricante 
del inversor y en las etiquetas del inversor la correspondencia entre seccionadores y 
entradas al inversor. En caso de duda, se deberán abrir todos los seccionadores de 
corte en caga de la entrada del inversor. 
 
El inversor cuenta con protecciones frente a sobretensiones tanto en el lado de 
corriente alterna como en el lado de corriente continua. No obstante, el cuadro de 
protecciones de corriente alterna (CBT-FV), incluye un descargador de sobretensiones, 
tal como indica la ITC- BT 40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Dicho 
descargador es reemplazable en caso de actuación. 
 
El cuadro CBT-FV incluye un interruptor magnetotérmico automático para cada 
inversor. Dicho interruptor oferte protección frente a sobrecargas. Además, cada 
interruptor incluye un relé diferencial, que ofrece protección frente a contactos 
indirectos. 
 
El cuadro CBT-FV incluye también un interruptor general, desconectando todos los 
inversores conectados a él. 
 
Finalmente, el cuadro CBT-FV se conecta al cuadro general de baja tensión de la 
instalación existente CGBT, mediante una línea que dispone de un interruptor 
magnetotérmico automático, que será el interruptor general de toda la instalación 
generadora fotovoltaica. 
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3.- PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES 
 
El procedimiento de puesta en marcha se establece según el siguiente diagrama: 

 
Previo a la puesta en marcha de la instalación, es necesario realizar una serie de 
verificaciones previas por parte de la empresa instaladora autorizada. Dichas pruebas 
se distinguen en dos grupos: pruebas sin tensión y pruebas con tensión. Entre ambas 
pruebas, se realizará la energización de la instalación. 
 
 
3.1.- PRUEBAS SIN TENSIÓN 
 
Las pruebas previas a la energización serán las siguientes: 
 
1. Comprobación de la resistencia de aislamiento de todos los cables de corriente 

alterna y continua 
2. Comprobación de continuidad de todos los cables de corriente alterna y continua, 

incluso en los tramos interiores de los cuadros de protecciones. 
3. Comprobación de las certificaciones y ensayos de los cuadros de protecciones de 

alterna y continua, en base a la reglamentación vigente. 
4. Medición de la tensión de circuito abierto de cada string: deberá comprarse con 

el valor esperado, en función de la tensión de circuito abierto del panel utilizado 
indicada en su ficha técnica, y del número de paneles por string. Se recomienda 
comparar con el valor NOCT indicado en la ficha técnica, ya que probablemente 
sea más cercano a la situación real. 

5. Medición de la corriente de cortocircuito de cada string: deberá comprarse con el 
valor esperado, en función de la corriente de cortocircuito del panel utilizado. Se 
recomienda comparar con el valor NOCT indicado en la ficha técnica, ya que 
probablemente sea más cercano a la situación real. 

 

Pruebas sin 
tensión

Energización
Pruebas con 
tensión

Configuración 
del sistema 
antivertido

Puesta en 
marcha
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Todos los valores obtenidos para cada una de las series o strings deberán ser 
registrados para su posterior comparación con los valores esperados. 
 
 
3.2.- ENERGIZACIÓN 
 
La energización de la instalación consiste en conectar la instalación a la red de baja 
tensión existente, de modo que los inversores solares son capaces de medir las 
condiciones de tensión y frecuencia de la red. Durante este proceso, la instalación 
fotovoltaica no está todavía en condiciones de producir. 
 
Para la energización de la planta, se procederá del siguiente modo: 
 
1. Comprobar que todos los resultados de las pruebas sin tensión han sido 

satisfactorios. 
2. Comprobar que todos los interruptores de corriente alterna están en la posición 

OFF. 
3. Comprobar que todos los seccionadores del lado de corriente continua están en 

posición OFF. 
4. Comprobar que todas las bases fusibles de los cuadros de CC están abiertos. 
5. Comprobar las condiciones de tensión y frecuencia en las bornas del interruptor 

general de la instalación fotovoltaica conectadas al embarrado del CGBT 
existente. 

6. Si las condiciones de tensión y frecuencia son adecuadas (400/230V AC, 
frecuencia 50 Hz), se pasa a conectar el interruptor general de la instalación FV 
ubicado en el CGBT a posición ON. 

7. Comprobar que la tensión y frecuencia en las bornas del interruptor general del 
cuadro CBT-FV son adecuadas (400/230V AC 50 Hz). 

8. Conectar en ON el interruptor general del CBT FV, así como los interruptores 
automáticos de cada inversor individual. En este momento, cada inversor ya es 
capaz de medir las condiciones de tensión y frecuencia de la red. 

9. Configurar el inversor para el código de red correspondiente, de acuerdo con los 
parámetros del RD 1699/2011, siguiendo las indicaciones del fabricante. 
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3.3.- PRUEBAS CON TENSIÓN 
 
Una vez energizada la instalación, se pasa a realizar las pruebas con tensión. 
 
Importante: dado que estas pruebas se realizan con el sistema anti-vertido aún sin 
configurar, es imprescindible verificar que la potencia de los inversores conectados 
durante las pruebas es inferior a la potencia demandada por la instalación de 
consumo. 
 
1. Comprobación del correcto funcionamiento de las protecciones y aparamenta de 

maniobra de corriente alterna (interruptores automáticos, relés diferenciales, 
seccionadores con y sin corte en carga), así como todas las verificaciones de las 
protecciones y aparamenta de media tensión, tanto las reglamentarias como las 
recomendadas por los fabricantes de los distintos equipos. 

2. Una vez superadas las pruebas de aparamenta en el lado de alterna, y con todos 
los elementos de corriente alterna en ON, se conectarán las bases fusible de los 
cuadros de CC. 

3. Comprobar el correcto funcionamiento de los seccionadores de corriente continua 
del inversor. 

4. Con todos los elementos de protección y maniobra de la instalación nen posición 
ON, se comprobará que cada uno de los inversores es capaz de sincronizar 
correctamente con la red. 

5. Medición de la tensión de operación de cada string: deberá comprarse con el 
valor esperado, en función de la tensión de operación del panel utilizado indicada 
en su ficha técnica y del número de paneles por string. Se recomienda comparar 
con el valor NOCT indicado en la ficha técnica ya que probablemente sea más 
cercano a la situación real. 

6. Medición de la corriente de operación de cada string: deberá comprarse con el 
valor esperado, en función de la corriente de operación del panel utilizado 
indicada en su ficha técnica. Se recomienda comparar con el valor NOCT 
indicado en la ficha técnica ya que probablemente sea más cercano a la situación 
real. 

 
 
3.4.- COMPROBACIÓN DEL SISTEMA ANTI-VERTIDO 
 
Una vez superadas las pruebas de la instalación con tensión, se pasa a configurar el 
sistema anti-vertido. En este caso, es imprescindible seguir escrupulosamente las 
indicaciones del fabricante del sistema. En cualquier caso, se indican aquí una serie 
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de comprobaciones necesarias previas a su puesta en funcionamiento, a realizar con 
los inversores con tensión en el lado de corriente alterna pero sin producir energía, es 
decir, con el lado de corriente continua desconectado. 
 
Nota: es posible que según el modelo de inversor necesite tensión en la parte de 
corriente continua para poder realizar las pruebas, para lo cual se conectará el 
número mínimo de series de paneles. 
 
Para la configuración del sistema anti-vertido, en cualquier caso se deben seguir las 
indicaciones del fabricante. 
 
1. Comprobar que todos los inversores están encendidos y sin producir. 
2. Comprobar que el sistema anti-vertido está correctamente alimentado y 

encendido 
3. Comprobar que los inversores están configurados en modo de limitación de 

potencia activa mediante control externo. Para ello, consultar el manual del 
inversor. 

4. Comprobar que el contador de energía instalado en el punto de referencia del 
suministro existente está correctamente instalado, comprobando los valores de 
tensión y corriente, especialmente la secuencia de fases,  el sentido de la corriente 
y relación de transformación de los transformadores de intensidad. 

5. Comprobar que el sistema antivertido detecta todos los inversores de la 
instalación, a través del bus de comunicaciones, así como que también establece 
comunicación con el contador de energía instalado en el punto de referencia del 
consumo. 

6. Opcionalmente, en el sistema anti-vertido se puede configurar un valor mínimo 
de consumo desde red, como margen de seguridad adicional de que la instalación 
fotovoltaica no va a verter energía hacia la red. 

 
Una vez superadas estas pruebas y siempre siguiendo el manual del fabricante del 
sistema anti-vertido, se puede pasar a conectar la parte de corriente continua de la 
instalación, pasando ya a producir energía, de modo que también se puede 
comprobar el correcto funcionamiento del sistema anti-vertido. 
 
7. Conectar los fusibles del lado de corriente continua. 
8. Conectar los seccionadores de corte en carga de cada inversor, a su posición 

ON. 
9. Comprobar mediante el sistema anti-vertido que se visualizan valores correctos de 

consumo y de producción de energía, para ello se puede comparar con valores 
obtenidos mediante pinza amperimétrica. 
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10. Comprobar que el sistema anti-vertido actúa limitando la producción de la 
instalación fotovoltaica, en la situación en la que la potencia demandada por el 
consumo sea inferior a la potencia de salida de la instalación fotovoltaica. Para 
ello, si es posible, se podrá manipular la carga con el fin de reducir la potencia 
demandada y comprobar así que el sistema antivertido actúa correctamente. 

11. Una vez comprobado el sistema antivertido, la instalación ya se puede dejar en 
funcionamiento. 

 
 
4.- CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Si se proviene de una situación de desconexión de la instalación, para proceder a su 
conexión de debe proceder del siguiente modo: 
 
1. Comprobar que todos los interruptores de corriente alterna están en la posición 

OFF. 
2. Comprobar que todos los seccionadores del lado de corriente continua están en 

posición OFF. 
3. Comprobar que todas las bases fusibles de los cuadros de CC están abiertos. 
4. Comprobar las condiciones de tensión y frecuencia en las bornas del interruptor 

general de la instalación fotovoltaica conectadas al embarrado del CGBT 
existente. 

5. Si las condiciones de tensión y frecuencia son adecuadas (400/230V AC, 
frecuencia 50 Hz), se pasa a conectar el interruptor general de la instalación FV 
ubicado en el CGBT a posición ON. 

6. Comprobar que la tensión y frecuencia en las bornas del interruptor general del 
cuadro CBT-FV son adecuadas (400/230V AC 50 Hz). 

7. Conectar en ON el interruptor general del CBT FV, así como los interruptores 
automáticos de cada inversor individual. En este momento, cada inversor ya es 
capaz de medir las condiciones de tensión y frecuencia de la red. 

8. Cerrar las bases fusible de los cuadros CC del lado de corriente continua 
9. Colocar los seccionadores de corte en caga de los inversores en posición ON. 
 
 
5.- DESCONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Para la desconexión de la instalación, se procederá del siguiente modo: 
 
1. Colocar los seccionadores de corte en carga del lado de corriente continua en 

posición OFF. 
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2. Abrir las bases fusibles de los armarios CC. 
3. Abrir el interruptor automático general de la instalación fotovoltaica ubicado en 

el CGBT a la posición OFF. 
4. Abrir los interruptores automáticos de cada uno de los inversores ubicados en el 

CBT-FV a su posición OFF. 
5. Comprobar la ausencia de tensión en bornas de los interruptores de cada uno de 

los inversores, así como en el lado del inversor de las bases fusible de los cuadros 
de CC. 

6. En caso de existencia de centro de transformación, apertura del interruptor general 
del lado de media tensión del transformador en caso de que sea necesario. 

 
En estas condiciones, se podrán realizar operaciones en la instalación sin tensión, 
como por ejemplo la sustitución de un inversor. 
 
IMPORTANTE: 
 
Ante una situación de ausencia de tensión en la red interior, ya sea por desconexión 
desde el lado de compañía distribuidora o bien por cualquier otra operación en la 
red interior, la instalación fotovoltaica se desconectará automáticamente. Al 
recuperarse y/o cerrar de nuevo el seccionador de corte en carga, la planta arranca 
automáticamente, una vez hecha la sincronización de los inversores con los 
parámetros de red. 
 
En caso de parada prolongada se tratará la planta con el procedimiento de 
Desconexión y para su puesta en marcha de nuevo, el procedimiento de Conexión. 
 
 

Valencia, febrero de 2.023 
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