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1. INTRODUCCION Y OBJETO DEL PRESENTE
ANEJO.

Para ejecutar las obras en un tiempo razonable y evitar tiempos desaprovechados, es necesario

planificar las actuaciones de los equipos ejecutores de las diferentes unidades de obra.

En el diagrama de Gantt que se presenta en este anejo se exponen los trabajos a desarrollar, asi

como una estimacion del tiempo necesario para la ejecucion.

Las obras son compatibles con las condiciones de explotacién.

2. DESARROLLO DE LAS OBRAS.

Tras el establecimiento de las instalaciones auxiliares de obra, se iniciard la ejecucion de las

diferentes tareas. Segun los equipos de trabajo que requieren las obras, estas pueden dividirse en

los siguientes grupos:

1. GENERADOR FOTOVOLTAICO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Replanteo

Sefializacién de las obras

Estructura flotante sobre Balsa

Colocacién de placas solares sobre estructura
Canalizacion subterranea

Conexionado de mddulos, cajas, inversores y demas protecciones y aparamenta
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2. RED DE ALTA TENSION AEREA

2.1. Replanteo

2.2. Sefalizacion de las obras

2.3. Tendido e Izado de las columnas

2.4, Colocacidn de crucetas y aparamenta de las columnas

2.5. Toma atierra de las columnas

2.6. Tendido del conductor

2.7. Paso aéreo subterraneo

2.8. Canalizacién y arquetas

2.9. Conexionado con CT existente

3. RED DE ALTA TENSION SUBTERRANEA

3.1. Replanteo

3.2. Sefializacion de las obras

3.3. Tendido del conductor

3.4. Canalizacién y arquetas
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4. CENTRO DE TRANSFORMACION

4.1. Soleray colocacion de caseta prefabricada para CT

4.2. Sistema de puesta a tierra CT

4.3. Montaje completo del CT

5. SISTEMA DE MONITORIZACION Y ANTIVERTIDO

5.1. Sistema de Monitorizacion

5.2. Sistema de Antivertido

6. MEDIDAS AMBIENTALES

6.1. Medidas para el control de la fauna

6.2. Formacién

6.3. Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

7. GESTION DE RESIDUOS (Servicios externos a la obra)

8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

9. SENALIZACION PRTR

10. PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
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3. DIAGRAMA DE GANTT.

En este apartado, mediante el diagrama de Gantt, se representa graficamente la planificacién y el
desarrollo de las tareas a realizar para la ejecucion. Para ello, sean tenidas en cuenta las

siguientes consideraciones:

e El nimero de trabajadores es ocho.

e El nimero de horas de trabajo al dia es ocho.

e Debido a la existencia de dias festivos y no laborables, es necesario incrementar la duracion

prevista de las obras.

e Existe un riesgo de meteorologia adversa, averias de la maquinaria e imprevistos que

también exige aumentar la duracion prevista de la ejecucion.

e Para la planificacidn, se ha valorado la existencia de tareas que pueden llevarse a cabo al
mismo tiempo que otras empleando una Unica maquina. Por ejemplo, una maquina
realizando una apertura de zanjas puede compaginar el trabajo con otras actividades, como

realizar vaciado de arquetas.

e Para el cdlculo del numero de equipos necesarios, se ha tenido en cuenta el rendimiento de

cada maquina y las actividades que pueden realizar simultdneamente.

Teniendo en cuenta todas las tareas a realizar, dias de trabajo real, asi como las posibles
variaciones que puedan afectar al programa de ejecucién por causa internas o externas (averias
de los equipos de trabajo, demoras en la entrega de materiales, meteorologia adversa...), es

posible concluir que la ejecucidn de las obras en un tiempo razonable de 4 meses.
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ACTIVIDAD P.E.M. M2 MESES
1 |GENERADOR FOTOWVOLTAICO 557.632,91€ 4
2 |RED DE ALTA TENSION AEREA 42,353,732 € 2
3 |RED DE ALTA TENSION SUBTERRANEA 10.379,10 € 1
4 |CENTRO DE TRANSFORMACION 56.053,17 € 2
5 |SISTEMA DE MONITORIZACION ¥ ANTIVERTIDO 12.408,76 € 1
6 |MEDIDAS AMBIENTALES 18.589,87 € 4
7 |GESTION DE RESIDUOS 7.686,72€ 4
8 |ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 11.550,75 € 4
9 [SENALIZACION PRTR 1.642,53 € 2
10(PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION 1.790,74 € 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PARCIAL| 233.743,42 € | 206.394,32€ | 186.108,51€ | 93.842,03€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ACUMULADO| 233.743,42 € | 440.137,74 € | 626.246,25€ | 720.088,28€

Y para que conste a los efectos oportunos firma el presente documento a octubre de 2022.

El Ingeniero Agronomo
Francisco Lopez Lopez
N¢ colegiado 3000772 COIARM
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