SE
'. Tra satec <R

GrupoTragsa

ANEJO N°12: PLAN DE OBRA
L =

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADIOS
TRADICIONALES DE MONTANA DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE TORNAVACAS (CACERES)

. . % GOBERNO  MINITERIO
IUNTA m EXTREMAWRA a ‘é Au ENTAClo

UNION EUROPEA

- ' SOCTIDAD MERCANTL CSTHTAL
% 1.I'|I'M.'-\.II.':IIM\'|-\.'|.W'{‘-
Financiade par la Unidn Eurcpea ‘ S e ] a S a
MextGenera tionEL
OBJETIV::S

NOR AENOR n
m liiNet @
DE DESARROLLO Empresa 6 Q—g

Registrada
SOSTENIBLE [:on
ER-0885/1998.

002/00

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 322 60 00 - www.tragsa.es




“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?12: Plan de Obra
Indice
R 5 0 Yo LUl o8 Lo ' VOO 3
2. Gestiones admMiNISTIAtIVAS. .o e e e e e 4
3. Cronograma de trabajOs. .. b bbb 5

. l :@1 GOBIERNO MINISTERIO
]UNTA m EXTREMAwRA : k Y ALIMENTACION

_2-

UNION EUROPEA

ricola de Desarrolio Rural



“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001 Anejo n?12: Plan de Obra

1. Introduccion.

El presente anejo tiene como objeto establecer las condiciones temporales que, desde el
punto de vista del proyectista, se consideran razonables para la ejecucion de las obras
descritas en el presente proyecto.

Los plazos que a continuacion se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que
actualmente se tiene de las obras de estas caracteristicas, como de su problematica, de los
rendimientos actuales de la maquinaria de obra civil que se consiguen con el estado actual de
la técnica en estos menesteres y de los condicionantes derivados de la influencia de la
climatologia de la zona.

Las condiciones de explotacidn actuales no se veran afectadas debido a que se tiene previsto

mantener en servicio la totalidad de las acequias mientras se ejecuten las obras.
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2. Gestiones administrativas.

Una vez realizado el replanteo de las obras y repasado el estado de los caminos, parcelas y
servicios afectados por las obras contempladas en el presente proyecto y para evitar retrasos
innecesarios en la ejecucion de las mismas, se deben realizar las gestiones con las diferentes
administraciones y entidades afectadas, como son el Ayuntamiento de Tornavacas que ve
afectado su término municipal, con la Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblacion
y Territorio. Una vez realizadas las gestiones, se pueden iniciar la ejecucién de las diferentes

unidades de obra contempladas en el presente proyecto constructivo.
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3. Cronograma de trabajos.

El plazo de ejecucién de las obras contempladas en el presente proyecto es de 18 meses. Para

obtener este plazo se ha tenido en cuenta en la ejecuciéon de los trabajos equipos

especializados en diferentes labores, tratando de enlazar estas labores evitando que labores

similares se solapen y que unas condicionen lo minimo a otras.

Los equipos de trabajo son:

Equipo de movimiento de tierras conducciones

Equipo de movimiento de tierras y voladura para la balsa

Equipos para montaje de conducciones de PEAD y valvuleria.

Equipo para montaje de tuberias de acero y valvuleria en salidas de balsa.

Equipo de obra civil, el cual dispone de sub-equipos de ferrallado, encofrado y
hormigonado.

Equipo de montaje de hidrantes

Equipos de montaje de geotextil y lamina PEAD balsa.
Equipos de montaje de depoésitos de regulacion.
Equipo para instalaciones de control y telemando.

Equipo para la ejecucion de servicios afectados y reposiciones.

Equipos para medidas medio ambientales

A continuacidn, se adjunta el cronograma de trabajos comentado anteriormente.
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADIOS TRADICIONALES DE MONTANA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CACERES)

INICIO DE LOS TRABAJOS

| odias | | | | | |

FIRMA ACTA DE REPLANTEQ
| 1da | o | | | | | | | | | | | |

IMPLANTACION Y APERTURA ACCESOS

IMPLANTACION Y
APERTURA 45 dias
ACCESOS

BALSA Y OBRA DE TOMA 1.650.185,07

MOVIMIENTO DE P

IMPERMEABILIZACI ,

LLENADO DE BALSA

Y OBRADEToma | 210dias 47.727,56

TOMA DE FONDO 90 dias 45.944,96

ALIVIADERO 120 dias 16.482,63

oo | [N I I R —
FONDO Y DRENAJE 90 dias 73.726,46

CAMINO DE

CORONACION 90 dias 36.511,94

SENALIZACION Y ,
SEGURIDAD 30 dias 16.308,38

CAMINO DE )
ACCESOY RAMPA | 0 dias 5.373,14

RED DE RIEGO 576.308,91
540 dias 66.168,81
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADIOS TRADICIONALES DE MONTANA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CACERES)

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

RED DE RIEGO 540 dias 390.045,40

HIDRANTES ,

MULTIUSUARIOS 540 dias 120.094,70

DEPOSITOS DE REGULACION 209.829,55

CONDUCCIONES DE ,

LLENADO 90 dias 20.340,51

DEPOSITOS DE ,

REGULACION 180 dias 189.489,04

TELELECTURA 11.957,52

TELELECTURA 60 dias 11.957,52

SERVICIOS AFECTADOS 70.381,94

CAMINO DE ,

R B R 60 dias 70.381,94

GESTION DE RESIDUOS 35.179,13

GESTION DE ,

RESIDUOS 540 dias 35.179,13

SEGURIDAD Y SALUD 30.042,23

SEGURIDAD Y ,

SALUD 540 dias 30.042,23

MEDIDAS AMBIENTALES 118.338,76

MEDIDAS ,

AMBIENTALES 540 dias 118.338,76

SENALIZACION PRTR 4.172,35

SENALIZACION , ‘
ORTR 30 dias 4.172,35 ‘
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y RED DE RIEGO DE LOS REGADIOS TRADICIONALES DE MONTANA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TORNAVACAS (CACERES)

DURACION/ diz RIS Ano 1 Ano 2

— 1 7 10 11 12 13 14 15 16 17
CONTROL DE CALIDAD 27.063,95

ACTIVIDAD

CONTROL DE ,
27.063,95
CALIDAD 540 dias §
Costes directos mensuales 11.701,34 | 202.262,44 | 202.262,44 241.266,98 217.806,33 217.806,33 245.101,27 245.101,27 276.682,77 109.143,77 126.300,15 171.806,48 178.482,92 139.478,38 41.028,37 45.166,10 40.209,62 21.852,45

Costes indirectos mensuales 877,60 | 15.169,68 | 15.169,68 18.095,02 16.335,47 16.335,47 18.382,60 18.382,60 20.751,21 8.185,78 9.472,51 12.885,49 13.386,22 10.460,88 3.077,13 3.387,46 3.015,72 1.638,93
CD+Cl mensuales 12.578,94 | 217.432,12 | 217.432,12 259.362,00 234.141,81 234.141,81 263.483,86 263.483,86 297.433,98 117.329,55 |  135.772,66 184.691,97 191.869,14 149.939,26 44.105,50 48.553,56 4322534 |  23.491,38
Gastos generales mensuales 754,74 | 13.04593 |  13.045,93 15.561,72 14.048,51 14.048,51 15.809,03 15.809,03 17.846,04 7.039,77 8.146,36 11.081,52 11.512,15 8.996,36 2.646,33 2.913,21 2.593,52 1.409,48
Presupuesto de ejecucidn material

| 13.333,67 | 230.478,05 | 230.478,05 274.923,72 248.190,31 248.190,31 279.292,90 279.292,90 315.280,02 124.369,32 |  143.919,02 195.773,49 203.381,29 158.935,61 46.751,83 51.466,77 45.818,87 |  24.900,86
mensua
21% IVA 2.800,07 | 48.400,39 | 48.400,39 57.733,98 52.119,97 52.119,97 58.651,51 58.651,51 66.208,80 26.117,56 30.223,00 41.112,43 42.710,07 33.376,48 9.817,88 10.808,02 9.621,96 5.229,18
Presupuesto de ejecucién por

16.133,75 | 278.878,44 | 278.878,44 332.657,70 300.310,28 300.310,28 337.944,40 337.944,40 381.488,83 150.486,88 | 174.142,02 236.885,92 246.091,36 192.312,09 56.569,71 62.274,80 55.440,83 |  30.130,04

Administracion mensual
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