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Antes de que entre en operacidn una instalacién fotovoltaica es recomendable comprobar que
se cumplen una serie de requisitos, asi como tensiones proporcionadas por los inversores
fotovoltaicas, tensiones en las bornas de los strings de los médulos fotovoltaicos, intensidades
en los mddulos, medicion de aislamiento de los conductores tanto de corriente continua como
de corriente alterna, asi como medicidn de la resistencia de puesta a tierra de todo el campo
fotovoltaico.

La planta cuenta con protecciones en diferentes niveles y grados de apertura tanto en la parte
de continua como en alterna.

Para poder realizar maniobras se debe conocer bien el esquema general de planta y los
equipos de proteccion y maniobra de los que se dispone.

En la parte de continua encontramos primero proteccién mediante fusibles MC4 para las
entradas de cada una de las series y un interruptor seccionador general a la salida de cada
inversor. Los fusibles no se pueden manipular en carga, por ello se dispone de un interruptor
seccionador para realizar las maniobras en carga (incorporado en los propios inversores).
Desde inversor vamos a la caja de proteccidn de corriente alterna, donde se encuentra el

interruptor magnetotérmico de proteccidn de la linea de corriente alterna.

CONEXION

1.- Si es la primera vez que se conecta o se trata del cambio de un inversor nuevo, se debe
realizar primero la maniobra de configuracion de inversor.

2.- Una vez configurados los inversores, abrimos todos los seccionadores de los inversores
dejando las series aisladas e individuales.

3.- Comprobar y desconectar todos y cada uno de los interruptores de los cuadros de
proteccion de alterna.

4.- Comprobar y desconectar el interruptor general de la instalacidn eléctrica de la estacion de
bombeo del Cuadro General.

5.- Comprobar que se han realizado todas las pruebas en vacio de todos los cables, timbrado,

continuidad, megado, etc.... y que estan correctas.
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6.- Comprobar ausencia de corriente en la parte de BT. Si hay corriente, averiguar de dénde
procede y abrir el circuito.

7.- Cerrar seccionador general del Cuadro General.

8.- Comprobar corriente por lineas hacia los cuadros de proteccion.

9.- Ir cerrando los fusibles de cada linea.

10.- Comprobar ausencia de corriente en cuadros de proteccion. Conectar el interruptor de

proteccion de cada inversor.

Inicio parte de continua. Se realiza inversor por inversor, nunca todos a la vez.

11.- Revisar tensiones en cada string.
12.- Cerrar fusibles de series.

13.- Cerrar seccionador DC de inversor. (Inversor 1)

14.- En el menu de inversor poner en ON. (Inversor 1). (Se continda desde el punto 11 pero con

el nimero 2 y asi progresivamente.)

DESCONEXION

Comenzar con la maniobra de la parte de continua. Se realiza inversor a Inversor.

1.- Poner en OFF el inversor en el Mend. (Inversor 1).

2.- Abrir el seccionador DC del Inversor. (Inversor 1).

4.- Abrir fusibles de todas las series. Regresar a realizar desde el punto 1 al inversor siguiente y
asi progresivamente hasta abrir todos.

5.- Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores. Abrir interruptor y fusibles
del cuadro de proteccidn. En caso de sdlo necesitar trabajar en un inversor. Abrir solo los
fusibles de ese inversor. ATENCION: el cuadro seguird teniendo tensién de los otros inversores.
6.- Para apertura general, comprobar la ausencia de corriente de salida de todos los cuadros.

Apertura de seccionador general del Cuadro General.
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