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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el tiempo
de la construccidon de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la duracién de las
diferentes fases de la obra y el orden en que van a ejecutarse, como la duracién total de la
misma. La estimacion en el tiempo de los plazos de ejecucién de las obras se realiza en base a
magquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece asi una idea general del proceso de
construccion y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, siendo
necesario que, en el momento de proceder a su ejecucion, el contratista confeccione un
programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada actividad. El plazo aqui
indicado debe ser tomado como plazo maximo de referencia. Al iniciarse las obras, el
contratista conocera ya los distintos condicionantes que van a influir en la duracion de la obra
(rendimientos, procedimientos a utilizar...) y resultara sencillo concretar la duracién y desarrollo
de cada actividad de un modo mucho mas exacto al estimado en este plan de obra.

Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar, se citan las
actividades basicas que integran la obra a ejecutar. A continuacion, se estima el tiempo
requerido para la ejecucion de las unidades bésicas, en funcién de los rendimientos medios de
cada equipo de trabajo y los dias Utiles de trabajo. Finalmente, se concluye con un plan de obra
o diagrama de barras, donde se reflejan los plazos estimados de ejecucion de las distintas
partes de las obras de Modernizacién del Sector | de la zona regable del Canal de San José,
objeto de este proyecto.

2. ACTIVIDADES BASICAS

A continuacién, se incluye un listado en el que se enumeran las actividades basicas
vinculadas a las obras de modernizacién del regadio del Sector | de la zona regable del Canal
de San José, a partir de las cuales se ha efectuado la programacion de las obras contempladas
en el presente proyecto. Las actuaciones se dividen en dos fases de obra que seran ejecutadas
por distintas administraciones:

FASE | (SEIASA)

RED DE RIEGO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TUBERIAS

VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGUES

ANCLAJES

PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

= HIDRANTES Y TOMAS

TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTION INTEGRAL DE C.R.

ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION

= RED DE TIERRAS.
CANALIZACIONES
CUADRO PROTECCIONES
CUADRO DE COMPENSACION REACTIVA
CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES
CUADRO DE CONTROL Y SCADA
VARIADORES DE FRECUENCIA
CABLEADO
INSTALACION DE ALUMBRADO Y TOMAS DE
CORRIENTE ]
INSTRUMENTACION Y OTROS.
VIDEOVIGILANCIA'Y SISTEMA ANTIROBO
CLIMATIZACION SALA DE CONTROL
DOCUMENTACION Y LEGALIZACION B.T.
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INSTALACION FOTOVOLTAICA
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

FASE Il (ITACYL)

OBRA DE TOMA

ESTACION DE BOMBEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS
ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CUBIERTA Y CERRAMIENTOS
PAVIMENTOS Y SOLADOS
ALBANILERIA'Y DIVISIONES
CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
PLUVIALES Y DESAGUES

FONTANERIA

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS
URBANIZACION

CAMINO DE ACCESO

ELECTRICIDAD EN ALTA TENSION
= ENTRONQUE Y L.A.T 45KV
= SUBESTACION ELECTRICA INTERIOR 45KV/400V
= DOCUMENTACION Y LEGALIZACION A.T.

MEDIDAS IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
3. PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRAS

Recogiendo la experiencia de anteriores obras de modernizacién de regadio
construidas con semejantes caracteristicas, teniendo en cuenta las circunstancias
desfavorables y condicionantes que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura
(inclemencia del tiempo, demoras en los plazos de entrega por parte de los suministradores,
retrasos autorizaciones administrativas, campana de riego, etc.) y debido a las dimensiones y
el volumen de la obra, se propone un plazo de ejecucion de DIECIOCHO MESES (18), plazo
gue se considera necesario y suficiente para la terminacién de las obras.

En el diagrama que se adjunta a continuaciéon, se pueden observar los plazos
estimados de ejecucién de las partes de la obra de modernizacion del regadio del Sector | de la
zona regable del Canal San José, asi como la distribucién temporal de las actividades mas
significativas, con el correspondiente reparto presupuestario. Se ha dividido el diagrama en
distintos colores segun la fase de la obra ejecutada por cada una de las Administraciones,
ambas fases deben estar coordinadas y planificadas en su ejecucién.

Segun se ha reflejado en el cronograma de trabajos, el plazo para la ejecucién total de
las obras es de DIECIOCHO (18) meses.
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ANEJO N¢ 17.-PROGRAMACION DE LAS OBRAS.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

ANEJO N°17 - PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MODERNIZACION DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSE (ZAMORA). FASE SEIASA.

|TE§ i_| MES2 _MES 3 _MES 4 _MES 5 _MES 6 _MES 7 _MES 8 _MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 _MES 18
ACTIVIDAD 1i2i3!4(1i{2!3!4|1!2i{314[1{2!3!4|1i2!3}4|1!2i{3!a[|1{2!3!4|1!2i{3!4]|1{2!3!4|2i2!3}4|1!2i{3!4a[112!3!4[|112!3!4|2!2!3!4[1i2i{3!4]|1!/2!3{4([1!2{3!4a|1{2!3! 4
REPLANTEO 0,00
MOVIMIENTO DE TIERRA 789.689,94
TUBERIAS 2.119.540,91
VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGUES 501.018,60
1- RED DE RIEGO
ANCLAJES 61.767,71
PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y SEi 205.784,62
HIDRANTES Y TOMAS 482.429,25
2-TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTION INTEGRAL DE CR 179.211,43
RED DE TIERRAS 1.676,29
CANALIZACION PREFABRICADA CT_BT 14.993,23
CANALIZACIONES 30.977,24
CUADRO PROTECCION BOMBAS 74.277,86
CUADRO DE COMPENSACION REACTI 24.506,41
CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 20.393,82
) CUADRO DE CONTROL Y SCADA 71.186,42
4.-BAJA TENSION
VARIADORES DE FRECUENCIA 81.108,88
CABLEADO 64.954,95
ALUMBRADO Y TOMAS CORRIENTE 5.514,34
INSTRUMENTACION Y OTROS 17.962,14
VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA ANTIROB 5.899,50
CLIMATIZACION SALA DE CONTROL 8.724,00
LEGALIZACION DE B.T. 7.507,85
3.-INSTALACION FOTOVOLTAICA 670.310,06
5-RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL 34.036,13
6- SEGURIDAD Y SALUD 64.281,88
7- GESTION DE RESIDUOS 9.244,55
8 - SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO 5.301,74
PRESUPUESTO PARCIAL % 100% 0,08 513 522 522 522 522 522 8,23 8,66 9,95 8,70 8,70 5,55 6,93 3,82 3,41 2,59 2,18
PRESUPUESTO PARCIAL EN EJECUCION MATERIAL EUROS 5.552.299,75 4.379,34 284.808,21 | 289.559,57 | 289.559,57 | 289.559,57 | 289.559,57 | 289.559,57 | 456.892,23 | 481.008,11 | 552.478,57 | 483.016,89 | 483.016,89 | 308.127,96 | 384.524,68 | 212.029,14 | 189.527,26 | 143.748,27 120.944,35
PRESUPUESTO ACUMULADO % 100 0,08 521 10,42 15,64 20,85 26,07 31,28 39,51 48,18 58,13 66,83 75,53 81,07 88,00 91,82 95,23 97,82 100,00
PRESUPUESTO ACUMULADO EN EJECUCION MATERIAL EUROS 5.552.299,75 4.379,34 289.187,55 | 578.747,12 | 868.306,69 | 1.157.866,26 | 1.447.425,83 | 1.736.985,39 | 2.193.877,63 | 2.674.885,74 | 3.227.364,31 | 3.710.381,20 | 4.193.398,09 | 4.501.526,05 | 4.886.050,73 | 5.098.079,87 | 5.287.607,13 | 5.431.355,40 | 5.552.299,75




