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ANEXO IV 

PROYECTO / MEMORIA. (MÁXIMO 15 FOLIOS A DOBLE CARA, LETRA ARIAL 11 O SIMILAR, 
EXCLUIDOSCURRICULUM, CONTRATOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN)  

RE-GUTTERS:ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA AL REGADÍO. 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO, CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

RE-GUTTERS “Prueba piloto para la reutilización y/o reciclado de antiguas canaletas de 
riego. Estudio de alternativas” 

1.2. LUGAR O LUGARES DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO 

Se indicará expresamente si el proyecto se realiza en zonas incluidas en la Red 
Natura 2000. 

El proyecto se va a desarrollar en la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que comprende 49 
comunidades de regantes de la provincia de Huesca y Zaragoza, 135.000 hectáreas de regadío, 119 
abastecimientos a núcleos de población y 450 explotaciones ganaderas. 

El desarrollo a nivel experimental de la prueba piloto de reutilización y reciclaje de canaletas en su parte 
acopio de material para llevar a cabo la prueba se llevará a cabo en las Comunidades de Regantes de Orillena 
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(1.855,1165 ha) y Cartuja San Juan (2.771 ha), ambas en proceso de modernización de regadíos. Mientras 
que las pruebas para la utilización del material reutilizado y/o reciclado se llevarán a cabo en infraestructuras 
de interés general para las comunidades de regantes, siempre bajo la tutela de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, y en colaboración con el Gobierno de Aragón para su correcto desempeño.  

La problemática vinculada al incremento de costes de las obras de modernización de regadíos por retirada y 
eliminación de las antiguas canaletas de riego es un problema de índole económico y ambiental que afecta 
al conjunto de Riegos del Alto Aragón y por extensión a todas las Comunidades de Regantes que abordan un 
proyecto de modernización, entendiendo que el desarrollo de esta prueba piloto debe servir para propiciar 
el desarrollo de experiencias de puesta en valor de residuos de origen agrícola diferentes a los 
convencionales.  

Superficie de RAA según estado de 
modernización Sup. (ha) 

SUPERFICIE RIEGO PRESURIZADO 86.958,53 
 Obra finalizada (transformación) 37.855,68 
Obra finalizada (modernización) 49.102,85 
Obras en fase proyecto/obra 19.427,91 
Procesos de concentración parcelaria 12.238,00 
SUPERFICIE NO MODERNIZADA   10.439,35 

Tabla 1. Superficie según estado de modernización en Riegos del Alto Aragón 

Las comunidades de regantes de Orillena y Cartuja San Juan, se encuentran ubicadas entre la zona ZEPA de 
la Laguna de Sariñena, a la que vierte su red de desagües y la de la Sierra de Alcubierre, encontrándose en 
su cercanía varias zonas críticas de Cernícalo Primilla.  

Figura 1: Zonas Red Natura 2000 incluidas en la zona de eliminación de canaletas. 
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Por extensión del proyecto e integración de resultados al resto de comunidades Riegos del Alto Aragón, se 
afectará a las siguientes zonas incluidas en la Red Natura 2000 

Código Nombre Hectáreas 
ES2410030 Serreta Negra 14.062.41 
ES2410073 Ríos Cinca y Alcanadre 6.207,96 
ES2410074 Yesos de Barbastro 13.771,07 
ES2410075 Basal de Ballobar y Balsalet de Don Juan 228,62 
ES2410076 Sierras de Alcubierre y Sijena 47.049,798 
ES2410084 Liberola-Serreta Negra 4.918,43 
ES2430077 Bajo Gállego 1.309,13 
ES2430082 Monegros 36005,22 
ES0000181 La Retuerta y Saladas de Sástago 36005,22 
ES0000182 El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel 6.987,11 
ES0000291 Serreta de Tramaced 3.463,50 
ES0000294 Laguna de Sariñena y Balsa de la Estación 654,72 
ES0000295 Sierra de Alcubierre 42.108,07 

Tabla 2: Zonas Red Natura 2000 incluidas en el área total de trabajo 

1.3. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE 
COOPERACIÓN 

Descripción de la actividad de cada uno de ellos: número de socios, superficies por cultivos, censos 
ganaderos, facturación anual. 

Tabla 3. Miembros del grupo de cooperación 

Nombre Ámbito Rol que desempeña 
C.G. Riegos del Alto Aragón Usuarios Coordinador 
Breve descripción 
Comunidad General de Usuarios que agrupa a 49 comunidades de regantes que incluyen 135.000 ha 
de regadío, 119 abastecimientos urbanos y 450 explotaciones ganaderas. 
Riegos del Alto Aragón es el mayor sistema de regadío de nuestro país y de la Unión Europea. Es un 
Plan hidráulico y de regadío emblemático a nivel nacional e internacional.  Concebido originariamente 
para transformar en regadío 300.000 hectáreas, está amparado legalmente por la Ley de 7 de enero 
de 1915. Esta ley ha ido adaptándose técnicamente a lo largo del tiempo. En estos momentos la 
superficie regada excede las 135.000 ha, y está aprobada una superficie de riego total de más de 
174.000 ha, a las que hay que sumar además las 8.000 ha que se incluyen a raíz de la aprobación del 
Plan hidrológico de cuenca de 1989 como Riegos del Alto Aragón en la Hoya de Huesca, y los regadíos 
sociales relacionados con el sistema. El sistema abastece a 113 núcleos de población y tiene una 
superficie de influencia de 2.500 km², abasteciendo también a casi 900 explotaciones ganaderas. El 
Sistema cuenta con cien años de andadura, se encuentra todavía inconcluso y se enfrenta a 
importantes retos. Uno de los principales es alcanzar una adecuada disponibilidad de agua para dotar 
con garantía satisfactoria a la zona regable y demás usos asociados del agua. 
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Nombre Ámbito Rol que desempeña 
CR Cartuja de San Juan Usuarios Beneficiario 
Breve descripción 
La Comunidad de Regantes de Cartuja San Juan cuenta con 2.771 hectáreas y un total de 177 usuarios. 
Abarca los términos municipales de Lanaja, Lalueza y Sariñena en la provincia de Huesca. Fue fundada 
en 1968 Y tiene proyecto de modernización redactado con importe 14.059.895 € cuenta con proyecto 
de modernización aprobado. 

Nombre Ámbito Rol que desempeña 
CR Orillena Usuarios Beneficiario 
Breve descripción 
La Comunidad de Regantes de Orillena cuenta con 1.855 hectáreas y un total de 177 usuarios. Abarca 
los términos municipales de Lanaja, Lalueza y Sariñena Fue fundada en 1968 Y tiene proyecto de 
modernización redactado con importe 14.059.895 € cuenta con proyecto de modernización aprobado 

Señalar qué centros tecnológicos, asociaciones de productores, entidades asociativas 

Tabla 4. Centros tecnológicos participantes en el proyecto 

Nombre Ámbito Breve descripción 
EEAD-CSIC Centro de 

Investigación 
La misión del CSIC es el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin 
de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y 
cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento de 
entidades públicas y privadas en esta materia. 

Universidad 
de Zaragoza 

Centro de 
Investigación 

La Universidad de Zaragoza es un centro de educación superior 
público repartido geográficamente entre los campus de Zaragoza, 
Huesca, Jaca, Teruel y La Almunia de Doña Godina, todos ellos en la 
comunidad autónoma de Aragón (España). 
El Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la 
Universidad de Zaragoza, con quien se cuenta para el desarrollo de 
este proyecto, se constituyó en 2010, continuando con la labor que 
desde 1987 venía desempeñando el área de Organización de 
Empresas en el antiguo departamento de Economía y Dirección de 
Empresas. Sus objetivos generales son los de coordinar e integrar la 
docencia e impulsar el desarrollo de la investigación en las materias 
de Economía y Gestión de la Empresa, dentro del ámbito de la 
Universidad de Zaragoza. 
En lo referido a la actividad investigadora, el departamento se 
configura a través de diferentes grupos de investigación, reconocidos 
por el Gobierno de Aragón. Los resultados de esta actividad han dado 
lugar a numerosas publicaciones científicas en revistas de prestigio, 
libros, capítulos de libros y presentación de trabajos en los 
principales congresos nacionales e internacionales de este campo. 
Esta experiencia en investigación, con el Prof. Dr. Pedro Extremera 
como Investigador Principal por parte de UNIZAR será empleada en 
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el desarrollo de este Proyecto y los resultados de esta prueba piloto 
podrán ser exportados a otras áreas rurales de características 
similares 

Los participantes en el proyecto están integrados en las siguientes redes, con las cuales mantiene un 
constante intercambio de experiencias:  

Tabla 5. Redes en las que cooperan habitualmente los socios beneficiarios del proyecto 

Integración en redes según ámbito 
Autonómico: Partenariado del Agua del Ebro 
Suprautonómico: Federación de Regantes de la cuenca del 
Ebro. 
Estatal: Federación Nacional de Comunidades de Regantes.  
Internacional/Europeo: Irrigants de l’Europe. 
Internacional/europeo y otros países de la cuenca 
mediterránea: EIC Asociación Euromediterránea de 
Regantes. 

1.4. FINALIDAD Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO. 

La finalidad del proyecto es la realización de una prueba piloto que permita analizar la viabilidad 
técnico económica de la reutilización o reciclado de las antiguas canaletas de riego que quedan en 
desuso durante el proceso de modernización de regadíos. Para ello, y atendiendo a los criterios de 
economía circular se plantea: 

- Analizar el coste económico y ambiental de la alternativa 0 
- Llevar a cabo una valoración del alcance de la problemática dentro de Riegos del Alto 

Aragón. 
- Valoración técnico económica de al menos 3 alternativas, desarrollando una prueba 

piloto de su viabilidad: 
o Gestión convencional como residuo a través de un gestor público.
o Gestión de revalorización a través de un gestor privado.
o Reutilización como elemento de mejora de la red de riego.
o Reciclaje como árido de hormigón, valorando su potencial como subproducto

frente a la utilización in situ.
- Viabilidad del autoconsumo de los áridos generados en obras de mantenimiento de 

infraestructuras hidráulicas de usos común. Modelo de gestión para comunidades de 
regantes.  

Según lo reflejado la Orden AGM/53/2020 de 23 de enero, el ámbito de actuación del proyecto se 
englobaría en. 
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Tabla 6. Ámbito de actuación del proyecto 

x Gestión eficiente de recursos naturales y de inputs. Producción ecológica de 
alimentos y comercialización. Mejora de la sanidad animal. Procesos 
agroindustriales innovadores y comercialización innovadora.  

Desarrollo y promoción de cadenas de distribución cortas y de mercados locales. 

Suministro sostenible de biomasa procedente del sector agroindustrial y forestal. 

x Con carácter general protección del medio ambiente. 

Con el proyecto se pretende trasladar el concepto de economía circular a la actividad de mantenimiento de 
infraestructuras hidráulicas desarrollado por las comunidades de regantes, asumiendo la puesta en valor de elementos 
obsoletos de las infraestructuras de riego. Esta visión implica una mejora ambiental, a la par que permite una mejor 
gestión de los recursos naturales, disminuyendo la introducción de materias primas de origen extractivo en el ciclo 
productivo. Esta medida implica un ahorro energético y de emisiones derivadas de la disminución del consumo de 
materias primas.  

1.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTID A. 

Descripción de la innovación potencial en base al diagnóstico de la situación de 
partida con identificación del problema o necesidad a resolver. 
Por ello, el diagnostico de partida se diseña a partir de los logros obtenidos. 

En Aragón, según el documento del PNR-H20081, en el año 2000 la superficie regada con acequias de tierra 
ascendía a 171.984 ha y además 50.506 tenían regadíos con hormigón en mal estado. Antes de la ejecución 
del PNR-H2008, 330.231 ha se regaban por inundación, 68.480 por aspersión y 8.633 con riego localizado. 
Esto nos habla de la entidad que el problema que se aborda en el presente proyecto alcanza, ya que estas 
50.506 hectáreas con hormigón en mal estado pueden traducirse en una cantidad ingente de kilómetros de 
redes de conducción que una vez en desuso implican un coste que viene a incrementar el derivado de la 
modernización de regadíos, a la par que representan un problema de índole ambiental.  

En una parte importante de las comunidades de regantes modernizadas en Riegos del Alto Aragón, el riego 
se efectuaba a través de estructuras prefabricas de hormigón armado en forma de V o U por donde 
circulaba el agua y por gravedad se vertía en las parcelas. Estos materiales se pueden de varios tipos 

 Canaletas de varias medidas, 0.4 m de ancho, 0.7m de ancho, 0.95 m de ancho y alto con 
unos espesores de 5 cm y hasta 9 cm y una longitud de superior a 5 m. 

 Estructuras circulares de unos 1.2m de diámetro ó Sifones de cambio de dirección vertical u 
horizontal y/ de cruce de caminos 

 Solera donde se apoya cada una de las canaletas y donde están los solapes. 

1 Anónimo 1998. Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2008. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 
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 Elevación de hormigón armado para mantener las pendientes homogéneas 
 Acequias principales construidas in situ con unos espesores medios de 20 cm y parte de las 

cuales no se pueden eliminar 
 Tomas de parcela que son unos elementos complementarios también de hormigón Armado 

de donde vierte el agua a los bancales. 

  

  

Figura 2: Vista diferentes canaletas objeto de prueba piloto. 

Análisis de la problemática económica: Tan solo en la zona de actuación del presente proyecto, se han 
identificado 200 km de infraestructuras obsoletas que traducido a escombros viene a representar 100.000. 
toneladas de residuos. En una primera valoración que deberá ser ajustada, tan solo el coste de gestión de 
este residuo se sitúa en torno a los 600.000 euros, sin tener en cuenta los costes derivados del 
desmantelamiento. De otro lado las Comunidades de Regantes y la Comunidad General de Riegos del Alto 
Aragón llevan a cabo una inversión anual cercana a 2 millones de euros en obras de mantenimiento y 
reparación, contando con brigada especializada propia.  
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Potencial de Innovación RE-GUTTERS: Es posible llevar a cabo una 
valorización del producto buscando una alternativa viable y 
tasada frente a su eliminación. Esta actividad puede ser llevada a 
cabo a través del desarrollo de nuevos servicios por parte de la 
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.  

 

Análisis de la problemática ambiental: La problemática ambiental de los Residuos de construcción y 
demolición (RCD) son abordados en el Plan Gira 2018-2022 del Gobierno de Aragón2. En dicho plan y para el 
año 2016 se consigna una cantidad de 10.919 toneladas de hormigón que tuvieron entrada en el servicio 
público, haciendo una valoración de una producción media para Aragón 550.000 t al año en el período 2011-
2015, calificado como de recesión en la construcción. El porcentaje de RCD reciclados se sitúa en el año 2016 
en torno al 40%. Esto conlleva un alto grado gestión incontrolada de residuos.  

En dicho plan y como objetivo operativo entre otros plantean: “Hacer frente a lo establecido por la Ley de 
Residuos, en su artículo 22.1 – antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de la construcción y 
demolición de materiales, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos”. Incluyendo 
también mención expresa en los objetivos a la necesidad de fomentar y facilitar la implantación de equipos 
de valorización y reciclaje fijos o móviles, así como el tratamiento in situ de los RCD, y fomentar autogestión.  

Potencial de Innovación RE-GUTTERS A través del presente 
proyecto se pretende analizar tanto la reutilización como el 
reciclaje asociado a la actividad convencional de las comunidades 
de regantes. Existe la posibilidad de alcanzar una alta eficiencia 
de utilización para la mejora de infraestructuras de usos común.  

 

Análisis de la problemática de gestión. Tal como establece al Plan Gira 2018-2020 del Gobierno de Aragón, 
la gestión de RCD deberá obedecer al modelo 

 
Figura 3: Flujo habitual de reciclado de RCD 

Un modelo que está muy orientado a la existencia de una proximidad entre los centros de producción, y los 
de valorización uso. Esta cuestión se hace compleja cuando se aborda la problemática de las infraestructuras 
lineales por lo que es necesario llevar a cabo una planificación de la logística de la operación y una búsqueda 
de destino final para lo RCD Valorizados por ejemplo como áridos. El medio rural añade una complejidad a 

 
2 https://www.aragon.es/documents/20127/674325/PLAN_GIRA_2018_2022.pdf 
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este tipo de operaciones, que cobra importancia si son observadas dentro de una estructura como la 
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que realiza tareas de mantenimiento de canales y caminos  

Potencial de innovación RE-GUTTERS: La Comunidad 
General de Riegos del Alto Aragón lleva a cabo obras por 
encomienda de gestión de la CHE en las que necesita la 
utilización de aproximadamente 3.000 t año de áridos. De 
la planificación adecuada de las operaciones de 
valorización puede devenir un importante ahorro en 
costes de material en una actividad de la entidad, 
estableciendo mecanismos de cooperación entre 
Comunidades de Regantes y Comunidad General. 

Análisis del impacto sobre la calidad de la obra: La producción y uso de áridos reciclados es una 
actividad al alza, y todas las estrategias y planes de economía circular propugnan la eliminación de las 
barreras a su utilización. Aunque haya que tener en cuenta que, los áridos reciclados obtenidos como 
producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deben cumplir 
los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen, tal y como se establece en el artículo 
8.4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
RCD, los objetivos no deben considerarse inalcanzables.  

Potencial de innovación RE-GUTTERS En el sector del 
regadío se hace necesaria la redacción de protocolos de 
utilización que permitan a las comunidades de regantes 
actualizar sus competencias entando de este modo en la 
economía circular no solo a través de su actividad típica 
mediante a reutilización de agua de riego, sino también a 
través de la forma en que se desarrollan las obras de 
mantenimiento de las infraestructuras de uso común.  
De otro lado existen publicaciones que avalan la sustancial 
reducción de las necesidades de cemento en obra a través 
de la utilización de áridos reciclados de hormigón. Esta 
reducción de necesidades de nuevos materiales es un 
efecto añadido a valorar y de alta repercusión en el coste 
de obra.   

1.6. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE: CONOCIMIENTO, EXPERIENCIAS E 
INVESTIGACIONES PREVIAS. 

1. Desde el punto de vista normativo:
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a) Una parte importante del estado del arte lo constituye el cuerpo normativo europeo en materia de
economía circular, en este sentido la economía circular constituye una de las prioridades de la UE

 Comunicación COM (2014) 398 final Hacia una economía circular: un programa de cero residuos 
para Europa. 

 Comunicación COM (2014) 445 final Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en 
el sector de la construcción. 

 Comunicación COM (2014) 440 final Plan de acción ecológico para las pymes, para permitir que 
las pymes conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades empresariales. 

 Comunicación COM (2014) 446 final Iniciativa de Empleo Verde: Aprovechar el potencial de 
creación de empleo de la economía verde. 

 UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras”; 

b) Normativa española y autonómica:

 Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de 
Residuos 2014-2020Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Orden Circular 10/2002, sobre secciones de firmes y capas estructurales de firmes. 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras. Orden FOM/3460/2003, de 28 
de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la 
Instrucción de Carreteras. 

 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos. En esta Orden se autoriza el uso de áridos reciclados 
como componentes de zahorras, para categorías de tráfico pesado T2 a T4, y materiales 
tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento), siempre que cumplan con los 
requisitos especificados para los áridos y que, en caso de provenir de demoliciones de 
hormigones, éstos tengan una resistencia a compresión final superior a 35 MPa (para el 
caso de los materiales tratados con cemento, las características y las condiciones para su 
utilización deberán venir fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
Además, se admiten áridos reciclados con resistencias al desgaste superiores a lo 
especificado para áridos naturales. Para el caso de áridos procedentes del reciclado de 
mezclas bituminosas (áridos de asfalto), se autoriza su uso como áridos para mezclas 
bituminosas en caliente, hasta un máximo del 10% en peso y siempre que cumplan con 
los requisitos especificados para los áridos en dicha aplicación, y no provengan del 
reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas. 

 Orden Circular 24/2008, de 30 de julio de 2008, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y a 
mezclas bituminosas para capas de rodadura. En detalle, en el campo de los firmes, los 
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artículos actualizados, que contemplan la posibilidad de uso de estos materiales 
reciclados, son los siguientes: 

 Artículo 510. Zahorras. (OM FOM 891/2004) 
 Artículo 513. Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento). (OM 

FOM 891/2004) 
 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Estudios técnicos relacionados 
 Extremera Aceituno, Pedro J.; Casalé Gil, Jesús; Santolaria Mazo, Jorge y Fandos Yebra, 

Francisco M. (Junio, 2017). Reciclaje en Ingeniería Civil. Aplicaciones y Ventajas Técnico-
Económicas en la Elaboración de Nuevos Prefabricados de Hormigón. Revista del Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles: CIMBRA. Número 409 

 Extremera Aceituno, Pedro J. (Marzo, 2019). Ponencia sobre Áridos Reciclados y su 
Viabilidad Económica. II Congreso de Áreas Industriales y Empresariales de Aragón 

 Extremera Aceituno, Pedro Jesús, Casalé Gil, Jesús (Octubre, 2019). Economía Circular en 
Gestión de RCD para Obtención de Prefabricados de Hormigón: Megalitos. Ponencia en 
Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 Fueyo, Luis. Megalito. La solución de Hormigón Reciclado en Ingeniería Civil. Demolición 
& Reciclaje, nº 81. Abril – Junio 2017 

 Alfons Güell Feré et al. (2012). Guía Española de Áridos Procedentes de RCD (GEAR) 

1.7. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS.  

Capacidad de llegar a actores que no formen parte del grupo y calidad del intercambio de 
conocimientos. 

La comunidad general de Riegos del Alto Aragón participa en la Federación de Regantes de la Cuenca 
del Ebro, así como en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, esto participación en 
redes le permite un efecto de amplificación de los resultados obtenidos, así como la posibilidad de 
difusión tanto interna como externa. A través los medios propios de comunicación Redes Sociales y 
página web. Como a través de su Jornada Técnica que constituye un elemento de divulgación y más 
de 10 años de funcionamiento siendo un referente en nuevas tendencias en materia técnica.  
De otro lado, la creación de una marca que permita poner de manifiesto la utilización de economía 
circular en los procesos constructivos añade una visibilidad más allá de la duración del proyecto.  
Se trata por tanto de elaborar una propuesta, que en coordinación con a la administración, abra una 
vía para la resolución de un problema de índole económico-ambiental incorporando el concepto de 
economía circular.  
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Figura 4: Ámbito previsible de impacto de la prueba piloto realizada 
 

 
Figura 5: Propuesta de incremento de visibilidad de resultados. 

1.8. SINERGIA DEL PROYECTO CON OTRAS ACTUACIONE S DEL PDR. 

Coherencia o sinergia del proyecto con otras actuaciones y medidas del PDR Aragón como la 
formación, transferencia u otros instrumentos de financiación (FEDER, fondos nacionales u otros). 

El proyecto RE-Gutters, permite establecer una sinergia positiva con las siguientes medidas 
contempladas en el PDR para Aragón 2014-2020 

 

 

 

Impacto

Ambito de aplicación

Sistema experto: 
Investigadores, 

gestores, técnicos
Re-Gutters

Comunidades de 
Regantes

Aplicación a través de 
servicios propios de 

mantenimiento

Cooperativas
Empresas

Administración

Capacitación Técnica

Grupo Experto de 
represenantes/técnicos 

de CR, Colegios 
Profesionales. 

Prueba 
Piloto

Justifi 
cación 

técnico-
económica 

Identificativo 
Re-Gutters
Visibilidad
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Tabla 7: Sinergia del proyecto con otras medidas del PDR 2014-2020 Aragón 

Medida PDR 2014-2020 
MO1. Acciones de transferencia de 
conocimientos e información 
MO2 Servicios de asesoramiento, gestión y 
sustitución destinados a explotaciones 
agrícolas 
M04: Inversiones en activos físicos (art. 17) 
M10 Agro ambiente y clima 
M16 Cooperación 

Además de estas sinergias de tipo transversal, el proyecto para alcanzar el éxito deseable debe 
ponerse en relación con:  

Figura 6: Otras relaciones necesarias para el desarrollo del proyecto 

1.9. DESTINATARIOS DEL PROYECTO. 

Cuantificación de los usuarios finales que podrían beneficiarse de los resultados del 
proyecto y en qué plazos. 

Rica
•Visibilidad de las 

pruebas y prácticas de 
éxiito/fracaso.

Partenariado 
del Agua del 

Ebro

•Incorporación a las 
BBPP en materia de 
modernización de 
regadíos. 

Fundación 
Agricultura del 
Conocimiento

•Divulgación profesional, 
incorporación a los 
esquemas de trabajo en 
modernizaciones de 
regadíos. 

Colegios 
Profesionales

•Agrónomos, Obras 
Públicas, Caminos. 

ECONOMIA EEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
CIRCULAR CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

PLAN GIRA. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................. 
Gobierno de GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo dddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee GGGGGGGGGGGGGGGGGGG bbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiii dddddddddddddd
Aragón AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAAAAAAAAAAAAAAAAAA óóóóóóóóóóóóóóó
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Figura 7. Destinatarios del proyecto 
Los destinatarios por tanto son: 

o Comunidades de Regantes implicadas en el proyecto. Las Comunidades de
Regantes de Cartuja San Juan y Orillena son junto con Riegos del Alto Aragón
entidades socias del proyecto. Esto permite trabajar simultáneamente a dos
niveles, llegando tanto al regante individual beneficiarios directo de la acción,
como a las 49 comunidades de regantes que constituyen Riegos del Alto
Aragón y para las cuales puede constituir una alternativa de interés las
cuestiones abordadas en el proyecto RE-GUTTERS.

 Indicador: 49 comunidades de regantes informadas y 
participantes en el proceso. 

o Comunidades de Regantes del Ebro, la necesidad de reutilización de
materiales de riego de hormigón obsoletos es una problemática que afecta por
igual a todas las comunidades de regantes de la cuenca del Ebro. El trabajo en
red que proporcionan entidades como la Federación de Regantes del Ebro, o
la Federación Nacional de Comunidades de Regantes permite llevar a cabo una
importante labor de visibilizarían y diseminación de resultados.

 Indicador: 9 comunidades autónomas y más de 100 
entidades. 

o Empresas, administración pública y local y sociedad en general, puesto que
los resultados son de carácter abierto y su divulgación se realizará de masiva a
través de RRSS. En caso de viabilidad de alguna de las alternativas planteadas
se propone un etiquetado específico de las obras que publicite su contribución
medioambiental.

 Indicador: Creación de marca que visibilice el 
producto resultado. 

EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN

SOCIEDAD EN GENERAL

COMUNIDADES 
DE REGANTES 

DEL EBRO

COMUNIDADES DE 
REGANTES 

INFESTADAS/NO 
INFESTADAS RAA

RESAS
TRACIÓN

EN GENERAL
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1.10. OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS.  

Qué se pretenden conseguir con la aplicación del proyecto.  

OBJETIVO  REALIZAR PRUEBAS PILOTO QUE PERMITA ANALIZAR LA VIABILIDAD TÉCNICO 
ECONÓMICA DE LA REUTILIZACIÓN O RECICLADO DE LAS ANTIGUAS CANALETAS DE RIEGO  

 

OBJETIVO GENERAL 1.  REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES AL DESECHO 
DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO OBSOLETAS FABRICADAS CON HORMIGÓN ARMADO  

Objetivo 1.1. Caracterizar la red de canaletas existentes en las Comunidades de Regantes de Orillena 
y Cartuja San Juan. 
Acciones:  

- Revisión in situ de características de las canaletas y clasificación, en función de sus 
características.  

- Toma de muestras y caracterización de su composición.  
- Análisis espacial de la ubicación acompañado de valoración de distancias y optimización 

de la logística del proceso.  

RESULTADOS PREVISTOS: DIMENSIONADO DE LA 
PROBLEMÁTICA PARA 2 COMUNIDADES DE 
REGANTES. PRIMERA VALORACIÓN DE VOLUMENES 
Y PROPUESTA DE GESTIÓN LOGISTICA.  

 
Objetivo 1.2. Estudios de alternativas de reutilización y reciclado.   
Acciones:  

- Se realizará una revisión de alternativas de reutilización y reciclado, valorados desde la 
alternativa 0 de no acción, pasando por su traslado a vertedero. Reutilización para 
mejora de elementos de riego y reciclado como árido.  

- Para cada alternativa se llevará a cabo un estudio económico de costes económicos y 
se llevará a cabo una valoración en términos de impacto ambiental.  

 

RESUTADOS PREVISTOS : VALORACIÓN ECONÓMICA 
Y AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (ESTUDIADAS AL 
MENOS CUATRO) 

OBJETIVO GENERAL 2  REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO DE REUTILIZACIÓN DE CANALETAS DE 
RIEGO 

Objetivo 2.1 Diseño de la prueba o pruebas piloto de reutilización, atendiendo a criterios de 
proximidad, usabilidad, durabilidad y coste.  
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RESUTADOS PREVISTOS : DISEÑO DE UNA BATERIA 
DE PRUEBAS PILOTO DE REUTILIZACIÓN, SELECC IÓN 
DE LAS MÁS VIABLES.  

Objetivo 2.2 Prueba piloto de utilización para la mejora de infraestructuras de riego y drenaje. 
Acciones:  

- Análisis de la viabilidad técnico económica de reutilización como material para la mejora 
de infraestructura de riego y drenaje. 

- Documentación del proceso constructivo. 
- Realización de ensayos de control de calidad sobre material y sobre obra ejecutada.  

RESULTADOS PREVISTOS : REALIZACIÓN DE UNA 
PRUEBA PILOTO DE REUTILIZACIÓN COMO MATERIAL 
EN OBRAS DE DRENAJE Y OTRO EN OBRAS DE RIEGO  

Objetivos 2.3 Elaboración de protocolos de certificación in situ que garanticen la correcta utilización 
de los materiales, su durabilidad y seguridad.  

RESULTADOS PREVISTOS : PROTOCOLO DE 
CERTIFICACIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON 
MATERIALES DE HORMIGÓN PROCEDENTE DE 
CANALETAS EN DESUSO.  

OBJETIVO GENERAL 3: REALIZAR UNA PRUEBA PILOTO DE PRODUCCIÓN IN SITU DE ÁRIDOS DE 
HORMIGÓN RECICLADO PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN DE CANALETAS DE RIEGO.   

Objetivo Específico 3.1 Selección del alcance de la prueba, a efectos del proyecto se ha estimado actuar 
sobre una longitud de 10 km con un volumen de áridos reciclados generados de 5.000 t.  

Objetivo Específico 3.2 Documentación y ejecución de las labores de demolición y reciclaje.  

Acciones:  

o Control de admisión, asegurando la trazabilidad del material objeto de 
reciclaje.  

o Clasificación mediante separación mecánica de los elementos. 
o Reducción de tamaño mediante la utilización  
o Limpieza: utilizando métodos de separación por gravedad 
o Cribado: en función de la granulometría a utilizar.  
o Control de calidad del material obtenido. 

RESULTADOS PREVISTOS : FABRICACIÓN DE UNAS 
5.000 TN DE ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE 
CANALETAS DE RIEGO.  
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OBJETIVO GENERAL 4: APLICACIÓN DE LOS ARIDOS DE HORMIGÓN RECICLADO OBTENIDOS 
PARA DIFERENTES USOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE RIEGO.   

Objetivo Específico 4.1. Utilización de áridos reciclados procedentes de canaletas en usos no ligados  

Acciones:  

- Utilización a modo prueba de áridos reciclados como: 
o Firmes de carretera 
o Suelo para rellenos y explanadas 
o Suelo cementos y grava cemento. 

- Realización de control de calidad de obra.  

RESULTADOS PREVISTOS : ANÁLISIS DE LA 
VIABILIDAD DE USO DE ÁRIDOS RECICLADOS DE 
HORMIGÓN EN USOS NO LIGADOS 

OBJETIVO GENERAL 5: ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA FABRICACIÓN DE 
ÁRIDOS RECICLADOS 

Objetivo Específico 5.1. Elaboración de un plan medioambiental para la el control del impacto ambiental en 
la fabricación de áridos reciclados con especial atención a la lixiviación.  

RESULTADOS PREVISTOS : PLAN MEDIO AMBIENTAL 
PARA LA FABRICACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS IN 
SITU. 

Objetivo Específico 5.2: Elaboración de plan de seguridad y salud para la fabricación in situ de áridos 
reciclados.  

RESULTADOS PREVISTOS : PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Incidencia en la viabilidad económica de las explotaciones, en la mejora de la cadena alimentaria, en la 
eficacia del uso de los recursos naturales (indicando si esta contribución tiene lugar en la Red natura 2000) y 
aspectos relacionados con la con la mitigación o adaptación al cambio climático. Cuantificación de los impactos 
en dichos ámbitos (reducción de costes/UGM o ha, aumento de rendimientos, aumento del valor añadido, 
reducción de emisiones o de contaminación, etc.). 

Repercusiones observables:  

a) Incidencia en la viabilidad económica de las explotaciones Uno de los objetivos del 
proyecto es la valoración en términos económicos y ambientales de la reutilización y 
reciclaje de este tipo de materiales. 
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Las estimaciones existentes permiten prever un ahorro de un 40% en el coste 
material de los árido utilizados en obras de mantenimiento.  

b) Eficacia del uso de los recursos naturales. La no utilización de nuevas materias primas en 
el proceso de construcción permite una reducción tanto si se utiliza exclusivamente 
material reutilizado y/o reciclado como si se mezcla con material no reciclado.  

Se estima en un 80% la reducción de materias primas no recicladas.  

c) Mitigación o adaptación al cambio climático. La reutilización y/o reciclaje de 10 km de hormigón 
armado con destino áridos supone un importante beneficio ambiental que puede cuantificarse en 
términos de reducción de las emisiones de C02 y reducción del consumo energético. 

Cuantificación: En concordancia a otras experiencias desarrolladas en medio 
urbano, se puede cuantificar el ahorro en emisiones de C02 en unas 65 Tn CO2 eq para 
los volúmenes del proyecto. Con una reducción de la energía embebida de 740 GJ  

1.11. ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN. INDICAR TODAS LAS 
ACTIVIDADES PREVISTAS: 

Visitas al campo, charlas informativas, folletos …Número de personas asistentes a cada actividad y 
fechas previstas, perfil profesional del personal asistente… Medios utilizados para dar a conocer las 
actividades previstas: Creación de página web, publicaciones, prensa, etc. Calendario de actuaciones 
propuestas. 

Tabla 8. Acciones de comunicación por anualidad. 

Año  Acción Destinatarios 
2020 Comunicación 

interna 
Encuentro de puesta en marcha del 
proyecto para las Comunidades de 
Regantes participantes. 

Personal técnico y 
presidentes de Comunidades 
Participantes 

Comunicación 
externa 

Comunicación del proyecto a través 
de las redes sociales de Riegos del 
Alto Aragón con un alcance potencial 
de 6.000 seguidores.   

Público en general 

2021 Comunicación 
interna 

Demostración de proceso de 
fabricación in situ.  Dirigido a CR y 
Colegios Profesionales. 

Personal técnico y 
presidentes de Comunidades 
Participantes y Colegios 
Profesionales. 

Comunicación 
externa 

Jornada de demostración de 
fabricación para público externo. .  

Público en general 

2022 Comunicación 
Interna 

Visita obra piloto  
Presentación primeros resultados 
técnico económicos del proceso de 
reutilización y reciclado 

Personal técnico y 
presidentes de Comunidades 
Participantes 

Comunicación 
Externa 

Participación en 1 congreso 
especializado. 

Técnicos especializados y 
población en general 
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Mantenimiento de contenido en 
redes sociales y difusión.  

Técnicos especializados. 

2023 Comunicación 
interna 

Reunión de presentación de 
conclusiones del trabajo realizado 

Personal técnico y 
presidentes de Comunidades 
Participantes 

Comunicación 
Externa 

Presentación de conclusiones en 2 
congresos especializados.  

Técnicos especializados y 
población en general 

 Lanzamiento de logotipo obra con 
material reciclado propio. 

Técnicos especializados 
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2. PLAN DE TRABAJO, EQUIPO TÉCNICO  

 

2.1  CRONOGRAMA 

Detalle del plan de trabajo con relación de actuaciones indicando lugares y fechas donde se van a llevar a cabo las actividades. 
 2020 2021 2022 2022 
Objetivos 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
Objetivo General 1. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS EXISTENTES AL DESECHO DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO OBSOLETAS FABRICADAS CON HORMIGÓN  

Objetivo 1.1. Caracterizar la red de canaletas existentes en las 
Comunidades de Regantes de Orillena y Cartuja San Juan. 

              

Objetivo 1.2. Estudios de alternativas de reutilización y reciclado.               
Objetivo General 2 PRUEBA PILOTO DE REUTILIZACIÓN DE CANALETAS DE RIEGO 

Objetivo 2.1 Diseño de la prueba o pruebas piloto de reutilización, 
atendiendo a criterios de proximidad, usabilidad, durabilidad y coste.  

              

Objetivo 2.2 Prueba piloto de utilización para la mejora de 
infraestructuras de riego y drenaje. 

              

Objetivo 2.3 Elaboración de protocolos de certificación in situ que 
garanticen la correcta utilización de los materiales, su durabilidad y 
seguridad. 

              

Objetivo General 3: PRUEBA PILOTO DE PRODUCCIÓN IN SITU DE ÁRIDOS DE HORMIGÓN RECICLADO PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN DE CANALETAS DE 
RIEGO  

Objetivo Específico 3.1 Selección del alcance de la prueba, a efectos 
del proyecto se ha estimado actuar sobre una longitud de 10 km con 
un volumen de áridos reciclados generados de 5.000 t.  

              

Objetivo Específico 3.2 Documentación y ejecución de las labores de 
demolición y reciclaje.  
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Objetivo General 4: APLICACIÓN DE LOS ARIDOS DE HORMIGÓN RECICLADO OBTENIDOS PARA DIFERENTES USOS DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE RIEGO  

Objetivo Específico 4.1. Utilización de áridos reciclados procedentes 
de canaletas en usos no ligados  

Objetivo General 5: ELABORACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA FABRICACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS 
Objetivo Específico 5.1. Elaboración de un plan medioambiental para 
la el control del impacto ambiental en la fabricación de áridos 
reciclados  
Objetivo Específico 5.2: Elaboración de plan de seguridad y salud para 
la fabricación in situ de áridos reciclados.  

Divulgación: Plan de divulgación.  
D.1 Divulgación en redes sociales  
D2. Visitas demostrativas 
D3. Presentaciones en Congresos especializados 
D4. Presentaciones y jornadas técnicas. 
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2. 2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO.

-Curriculum vitae del personal técnico propio (tanto el personal de plantilla como el contratado para el 
proyecto), así como la copia del contrato, 

Yolanda Gimeno 

CG Riegos del Alto Aragón 

Licencia en Ciencias Geológicas por Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza e Ingeniera Técnica especialidad Explotaciones Agropecuarias 
en la Escuela Superior Politécnica de Huesca. Más de 20 años de 
experiencias en desarrollo rural y comunidades de regantes. Responsable 
de Medio Ambiente, Abastecimientos y Relaciones Externas de la 
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. 

Carlos Herbera 

Consultor 

Asesor técnico de comunidades de regantes con dilatada experiencia en 
gestión de equipos y desarrollo de proyectos de transformación en 
regadío y planificación de zonas regables. Mas de 40 años de experiencia 
profesional vinculada a las obras de regadío dentro y fuera de Aragón. 
Entre 1985 y 2015, desarrolló las siguientes posiciones en el Grupo 
TRAGSA: 

 Jefe de grupo de Obras (1987-2003) de diversos proyectos de 
transformación en regadío (proyectos de Lugo, Monegros II, 
Cinca, Bardenas, Alcañiz y Rioja Alavesa).   37.500 hectáreas de 
cultivo. 

 Gestión Jefe de Operaciones - Subdelegado (2009-2009) de 
Tragsa, gestionando un equipo de 350 personas con un 
presupuesto anual de 50 millones de euros y de 30.000 hectáreas 

 Responsable de línea de negocio (2010-2011) en mantenimiento 
y gestión de Comunidades de Regantes en Huesca, Zaragoza, 
Tarragona y Rioja cubriendo 80.000 hectáreas de regadío. 

 Planificación grandes zonas regables en Monegros, Bardenas y 
Alcañiz (Aragón) y Rioja. 
(1993-2010 ) 

Pedro Estremera 

Universidad de Zaragoza 

Doctor en Ingeniería de Procesos Industriales, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
Graduado en Ingeniería Minera. Más de 15 años en Dirección de Obra 
Civil, con especialización en obras medioambientales, hidráulicas y 
gestión de gestión de residuos. Actualmente Profesor en la Universidad 
de Zaragoza en el Departamento de Dirección y Organización de Empresas 
de la Facultad de Economía y Empresa 

Carmen Castañeda 

EEAD-CSIC 

Investigadora EEAD-CSIC especializada en el ámbito medio ambiental del 
regadío. Experta en teledetección y GIS. Dilatada experiencia en el ámbito 
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de valoración de hábitats vinculados con el regadío y valoración de su 
degradación.  

-Acuerdo de colaboración o carta de intenciones debidamente firmada del  
personal a contratar incluyendo perfil o en su caso curriculum del contratado 

.2.3. ACUERDO DE COLABORACIÓN.  

En su caso, acuerdo de colaboración con centro tecnológico o Universidad con indicación de importes para 
cada actuación prevista y por anualidades. 

Importes IVA Incluido 

Centro de 
Investigación 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

EEAD-CSIC 3550 8550 6000 0 18.100 

Universidad de 
Zaragoza 

2700 4020 4000 3800 14.520 

Tabla 9. Importe de los acuerdos de colaboración 
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3. PRESUPUESTO 

La presentación del presupuesto debe atenerse a la estructura y orden que se indican en los puntos 3.1 y 3.2. 
siguientes. Plan de financiación por beneficiario. -Valoración económica del coste total del proyecto detallado 
por beneficiario presentado en la solicitud individualizada (ANEXO I – PARTE B- SOLICITUD 
INDIVIDUALIZADA). Deberá desglosarse para cada beneficiario de la ayuda, para cada tipo de gasto y por 
anualidades si el gasto se prevé ejecutar en más de una anualidad. 

3.1 PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE PARA CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS  

En los gastos subvencionables se TENDRÁ EN CUENTA EL RÉGIMEN DE IVA DEL BENEFICIARIO, según 
figura en el ANEXO I - Parte B - SOLICITUD INDIVIDUALIZADA (marcar con “X”): 

SOCIO 1 COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN  
Excluido IVA (únicamente la base imponible): si la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA. 
X Importe incluido IVA (base imponible + IVA):  si ha presentado declaración sobre exención de declaración 
de IVA - no recupera IVA 
Incluido sólo I V A  no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a prorrata 
de IVA 

CG Riegos del Alto Aragón Anualidades 
Actividades Gastos (€) 2020 2020 2021 2022 Total 

a) Redacción 7%max 
Redacción     0 

Asesoramiento preparación     0 

Activos físicos Inversiones en activos físicos según apartado sexto, punto 2, 
letra f) de la orden     0 

b) Ejecución del proyecto 

Desarrollo de prototipos y pruebas piloto     0 
Adquisición de material fungible y animales de laboratorio, 
vegetales u organismos o materias primas.     0 

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas 
específicas para la ejecución del proyecto incluyendo las 
plataformas web destinadas a la divulgación y comunicación 
del proyecto y de sus resultados 

    0 

Alquiler de equipos, ganado, instalaciones, fincas y 
contratación de servicios para realizar los proyectos 4725 9975 14.075 25250 56.025 

Contratación centro tecnológico      

c) Personal.  El gasto en 
personal propio, incluidos 
los gastos de dinamización 
y coordinación 

Contratación personal técnico para ejecución 
proyecto (apartado quinto, punto 1, letra k)      

Gastos personales propio (apartado quinto, punto 1, letra l) 
de la orden). No podrá superar el 30% del gasto total 
elegible 

2.250 4.275 5.175 11.250 22950 

d) Gastos de divulgación, 
información y publicidad 

 

 

 

Organización de cursos      

Jornadas de información   y divulgación   1000 1000  

Captación nuevos miembros      
Medios de divulgación y presentación del proyecto y de los 
resultados      

Gastos de elaboración y colocación de un cartel o placa 
informativa      
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Total, SOLICITANTE 6.750 14.250 17.250 36.750 75.000 

 

SOCIO 2 CR CARTUJA DE SAN JUAN 
 Excluido IVA (únicamente la base imponible): si la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA. 
X Importe incluido IVA (base imponible + IVA):  si ha presentado declaración sobre exención de 
declaración de IVA - no recupera IVA 
Incluido sólo IVA no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a prorrata 
de IVA 

CR CARTUJA DE SAN JUAN Anualidades 
Actividades  Gastos (€) 2020 2021 2022 2023 Total  

a) Redacción 7%max 

  

Redacción     0 

Asesoramiento preparación     0 

Activos físicos 
Inversiones en activos físicos según apartado sexto, punto 2, 
letra f) de la orden 

    

b) Ejecución del proyecto   

Desarrollo de prototipos y pruebas piloto      
Adquisición de material fungible y animales de laboratorio, 
vegetales u organismos o materias primas. 

     

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas 
específicas para la ejecución del proyecto incluyendo las 
plataformas web destinadas a la divulgación y comunicación 
del proyecto y de sus resultados  

     

Alquiler de equipos, ganado, instalaciones, fincas y 
contratación de servicios para realizar los proyectos  

  4350 21050 25.400 

Contratación centro tecnológico 3550 8550 6000  18.100 

c) Personal.  El gasto en 
personal propio, incluidos 
los gastos de dinamización 
y coordinación 

Contratación personal técnico para ejecución proyecto 
(apartado quinto, punto 1, letra k)  

     
Gastos personales propio (apartado quinto, punto 1, letra l) 
de la orden). No podrá superar el 30% del gasto total 
elegible  

     

d) Gastos de divulgación, 
información y publicidad 

 

Organización de cursos      

Jornadas de información   y divulgación    1000 1000 

Captación nuevos miembros      
Medios de divulgación y presentación del proyecto y de los 
resultados 

     

Gastos de elaboración y colocación de un cartel o placa 
informativa 

500    500 

  Total, SOLICITANTE  4050 8550 10350 22050 45.000 
 

SOCIO 3 CR ORILLENA 
X Excluido IVA (únicamente la base imponible): si la entidad está sujeta a liquidación del IVA recupera el IVA. 
Importe incluido IVA (base imponible + IVA):  si ha presentado declaración sobre exención de declaración 
de IVA - no recupera IVA 
Incluido sólo IVA no recuperable (base imponible + IVA no recuperable): si la entidad está sujeta a prorrata 
de IVA 

Cr Orillena Anualidades 
Actividades  Gastos (€) 2020 2021 2022 2023 Total  

a) Redacción 7%max 

  

Redacción     0 

Asesoramiento preparación     0 

Activos físicos 
Inversiones en activos físicos según apartado sexto, punto 2, 
letra f) de la orden 

   0 

 

23 
 

b) Ejecución del proyecto   

Desarrollo de prototipos y pruebas piloto      
Adquisición de material fungible y animales de laboratorio, 
vegetales u organismos o materias primas. 

     

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas 
específicas para la ejecución del proyecto incluyendo las 
plataformas web destinadas a la divulgación y comunicación 
del proyecto y de sus resultados  

     

Alquiler de equipos, ganado, instalaciones, fincas y 
contratación de servicios para realizar los proyectos  

  2520 7960 10.480 

Contratación centro tecnológico 2700 4020 4000 3800 14520 

c) Personal.  El gasto en 
personal propio, incluidos 
los gastos de dinamización 
y coordinación 

Contratación personal técnico para ejecución proyecto 
(apartado quinto, punto 1, letra k)  

     
Gastos personales propio (apartado quinto, punto 1, letra l) 
de la orden). No podrá superar el 30% del gasto total 
elegible  

 1680 1380 2940 6000 

d) Gastos de divulgación, 
información y publicidad 

 

organización de cursos      

Jornadas de información   y divulgación      

Captación nuevos miembros      
Medios de divulgación y presentación del proyecto y de los 
resultados 

     

Gastos de elaboración y colocación de un cartel o placa 
informativa 

     

   Total, SOLICITANTE  2700 5700 6900 14.700 30000 
 

 

3.2 CUADRO RECAPITULATIVO. PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE  

(suma de los presupuestos de todos los beneficiarios que figuren en el ANEXO I – PARTE B- 
SOLICITUD INDIVIDUALIZADA): 

GRUPO Anualidades 
Actividades  Gastos (€) 2019 2020 2021 2022 Total  

a) Redacción 
7%max 

Redacción 0 0 0 0 0 

Asesoramiento preparación      

Activos físicos 

Inversiones en activos físicos según 
apartado sexto, punto 2, letra f) de la 
orden      

b) Ejecución del 
proyecto   

Desarrollo de prototipos y pruebas piloto      
Adquisición de material fungible y 
animales de laboratorio, vegetales u 
organismos o materias primas.      
Desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas específicas para 
la ejecución del proyecto incluyendo las 
plataformas web destinadas a la 
divulgación y comunicación del proyecto 
y de sus resultados       
Alquiler de equipos, ganado, 
instalaciones, fincas y contratación de 
Servicios para realizar los proyectos  4725 9975 16945 53260 84.905 
Contratación centro tecnológico 6250 12570 10000 3800 32620 
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c) Personal.  El
gasto en personal 
propio, incluidos 
los gastos de 
dinamización y 
coordinación 

Contratación personal técnico para 
ejecución proyecto (apartado quinto, 
punto 1, letra k)  
Gastos personales propio (apartado 
quinto, punto 1, letra l) de la orden). No 
podrá superar el 30% del gasto total 
elegible  

2025 5955 6555 14190 

28725 

d) Gastos de
divulgación, 
información y 
publicidad 

Organización de cursos 

Jornadas de información y divulgación 1000 1250 2250 
Captación nuevos miembros 
Medios de divulgación y presentación del 
proyecto y de los resultados 1000 1000 
Gastos de elaboración y colocación de un 
cartel o placa informativa 500 500 

Total, SOLICITANTE 13500 28500 34500 73500 150000 
Distribución por anualidades 9% 19% 23% 49% 100% 

NOTA: Casilla sombreada “Total grupo- Total años”: máximo 150.000 
euros 

PRESUPUESTO TOTAL PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL CASO DE QUE EL 
PRESUPUESTO SEA SUPERIOR A 150.000 €. 

(SUMA DE TODOS LOS BENEFICIARIOS).  

Socio Anualidad 

2020 2021 2022 2023 Total 

CG Riegos del 
Alto Aragón 

6750 14.250 17.250 36750 75.000 

CR Cartuja San 
Juan 

4050 8550 10.350 22050 45.000 

CR Orillena 2700 5700 6900 14.700 30.000 

Total 13.500 28.500 34.500 73.500 150.000 

SUBVENCIONABLE (150.000 euros máximo) + RESTO NO SUBVENCIONABLE, cuando el 

presupuesto de ejecución sea superior a 150.000 €. 
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