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1. INTRODUCCIÓN. 

 Una vez finalizada una instalación fotovoltaica se deben revisar una serie de 

requisitos previos a su puesta en marcha y, posteriormente, seguir unos pasos concretos 

cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. 

 

 En el presente Anejo se desarrollará el procedimiento tanto para la puesta en 

marcha de la instalación fotovoltaica proyectada como para la desconexión general de la 

misma. 

 

2. INFORMACIÓN PREVIA. 

 La instalación fotovoltaica proyectada cuenta con protecciones en diferentes 

niveles y grados de apertura, tanto en la parte de continua como en la parte de alterna. 

 

 Para poder realizar cualquier tipo de maniobra se debe conocer bien el esquema 

general de instalación, así como también los equipos de protección y maniobra de los que se 

dispone. 
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 En la instalación fotovoltaica se encuentran los inversores tipo String, los cuales 

disponen de interruptores tanto a la entrada en corriente continua, como a la salida en 

corriente alterna. 

 

 A continuación de los inversores, en el Centro de Baja Tensión (CBT) se agrupan 

los circuitos de corriente alterna, los cuales disponen de protección por fusibles, que no se 

pueden manipular en carga. 

 

 A la salida del CBT se encuentra un interruptor automático, para realizar las 

maniobras. 

 

 Tras el CBT, se encuentra el Centro de Media Tensión (CMT), el cual dispone 

de las celdas de protección y mando y del transformador que eleva la tensión de 800 V a 25 

kV para su evacuación. 

 

 La línea de evacuación se encuentra protegida en ambos extremos mediante 

interruptores automáticos. 

 

3. PROCEDIMIENTO. 

3.1. Comprobaciones iniciales. 

1. Se comprobarán que todos los elementos de la instalación descritos en el Proyecto se 

encuentran instalados de forma correcta. 

2. Todos los interruptores, tanto de corriente continua, como de alterna se encontrarán 

en posición OFF. 

3. Se comprobarán que todos los cables se encuentren conectados de forma correcta y 

firme, sin circuitos abiertos ni cortocircuitos. 

4. Los equipos de monitorización y del sistema antivertido se encontrarán 

correctamente instalados. 

5. Se comprobará que los cables de comunicaciones se encuentran conectados de forma 

correcta y firme. 
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3.2. Conexión. 

1º. Se configurarán cada uno de los inversores. 

2º. Se abrirán todos los interruptores de los inversores de manera que queden las 

series aisladas e individuales. 

3º. Comprobar y abrir todos y cada uno de los fusibles e interruptores del CBT. 

4º. Comprobar y abrir los fusibles y seccionador del CMT. 

5º. Comprobar y abrir los interruptores de protección de la línea de evacuación. 

6º. Comprobar que se han realizado todas las pruebas en vacío de todos los cables, 

timbrado, continuidad, megado, etc.… y que están correctas. 

7º. Cerrar protecciones de la línea de evacuación. 

8º. Cerrar los fusibles y seccionadores del CMT. 

9º. Medir y observar la tensión del transformador. 

10º. Comprobar ausencia de corriente en la parte de baja tensión. Si hay corriente, 

averiguar de dónde procede y abrir el circuito. 

11º. Cerrar los fusibles e interruptores del CBT. 

12º. Cerrar los fusibles de cada línea. 

13º. Comprobar ausencia de corriente en inversores. 

14º. Se encenderá el interruptor CA del inversor. 

15º. Se encenderán los interruptores DC de acuerdo con la secuencia especificada por 

el fabricante de los inversores. 

16º. Observar el display, o indicadores led en su caso, para confirmar el estado de 

funcionamiento del inversor. 

17º. Repetir los pasos 14 a 17 con cada uno de los inversores. 

3.3. Desconexión. 

 Comenzar con la maniobra de la parte de continua. 

 

1º. Poner en OFF el inversor. 

2º. Abrir el interruptor DC del inversor. 

3º. Abrir el interruptor AC del inversor.  

4º. Repetir los pasos 1 a 3 con cada uno de los inversores. 

5º. Comprobar ausencia de corriente a la salida de los inversores.  
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6º. Abrir interruptor y fusibles del CBT. En caso de sólo necesitar trabajar en un 

inversor, abrir solo los fusibles de ese inversor. ATENCIÓN: El cuadro seguirá 

teniendo tensión de los otros inversores. 

7º. Para apertura general, comprobar la ausencia de corriente de salida de todos los 

cuadros. Apertura de seccionador general del CMT. 

8º. Apertura de las protecciones de la línea de evacuación. 

 

 Finalmente, es muy IMPORTANTE tener en cuenta que la compañía eléctrica 

puede llegar a abrir directamente la línea de distribución desde el seccionador de corte en 

carga. En este caso, toda la planta se para automáticamente, y al recuperarse y/o cerrar de 

nuevo el seccionador de corte en carga, la planta también arrancará automáticamente, una 

vez hecha la sincronización de los inversores con los parámetros de red. 

 

 En caso de alargarse la parada de la línea de distribución, o tener que revisar la 

planta tras una parada de la línea, se realizará el procedimiento de Desconexión, y para su 

puesta en marcha de nuevo, se realizará el procedimiento de Conexión. 
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