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1. OBJETO

El Plan de Obra es el instrumento de planificación de todo proceso constructivo. En él, a través de una 
estimación y relación cuidadosa de las tareas más relevantes del mismo, así como de los rendimientos a 
aplicar a cada una de ellas, se pueden estimar los siguientes parámetros: 

• Duración de cada una de las tareas de obra.

• Asignación de personal a cada equipo de trabajo con el fin de cumplir la programación establecida.

• Establecimiento del número de equipos necesarios en cada tajo específico.

• Disposición de un orden de ejecución de las tareas lógicas para la consecución del plazo temporal
marcado.

En la elaboración de la programación de las obras, para calcular la duración de cada una de las tareas 
se ha considerado en cada caso: 

• Los rendimientos tipos de cada tajo, tomando el más desfavorable que condiciona la duración
máxima de la partida.

• Los recursos empleados (número de equipos) que se prevé lleve a cabo cada actividad.

• El calendario laboral, que tiene en cuenta la duración total del conjunto de tareas.

Es necesario considerar los plazos de entrega de material de los principales proveedores, 
especialmente los que requieren mayor tiempo de fabricación o aquellos que intervienen en las tareas 
consideradas como críticas.  

El montaje de las tuberías en este supuesto deberá ser a tajo limpio, de manera que las zanjas 
queden tapadas, y se restituya el terreno a su cota original, lo antes posible. 

A la vista de las obras proyectadas, y ya descritas anteriormente, se puede afirmar que los principales 
tajos son los correspondientes a la realización de las balsas, construcción de estación de bombeo, la 
apertura y cierre de zanjas y colocación de tubería de la conducción. En cierta medida, el resto de las 

tareas se deberán acomodar al ritmo de ejecución de las nombradas. Por ello se considera fundamental el 
conseguir que los equipos encargados de tales tajos, sean de la adecuada capacidad y número para 
asegurar un progreso satisfactorio de las obras. 

A continuación, se señalan los tajos principales en función de las mediciones de unidades de obra a 
ejecutar 

1. Balsas de regulación.

a. Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén).
b. Obras de fábrica: obras de toma, arquetas de válvulas, etc. (encofrado, armadura y

hormigonado).
c. Impermeabilización (instalación de geotextil y geomembrana).

2. Impulsiones.

a. Movimiento de Tierras (excavación en zanja y rellenos, cama de asiento).
b. Conducciones: instalación de las tuberías de HPCC en zanja con todos sus elementos

hidráulicos.
c. Obras de fábrica: arquetas de válvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y hormigonado).
d. Reposición de servicios.

3. Redes de riego.

a. Movimiento de Tierras (excavación en zanja y rellenos, cama de asiento).
b. Conducciones: instalación de las tuberías de HPCC Y PVC en zanja con todos sus elementos

hidráulicos.
c. Obras de fábrica: obras de toma, arquetas de válvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y

hormigonado).
d. Reposición de servicios.

4. Estaciones de Bombeo.

a. Obra civil.
b. Instalación de equipos.
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5. Electrificación.

a. Instalación B.T.
b. Instalación M.T.

6. Automatización y Telecontrol.

7. Pruebas.

a. Conducciones.
b. Balsas.
c. Equipos de bombeo.
d. Telecontrol.

8. Medidas Correctoras de Impacto Ambiental.

9. Seguridad y Salud.

10. Gestión de residuos.

2. LIMITACIONES AMBIENTALES

Tal y como se ha indicado en el  informe del estudio específico de la avifauna del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto, se propone establecer un calendario de obras que excluya la época de cría, 
estimado para las especies catalogadas de la zona de secano entre el 15 de febrero y el 15 de agosto. 
Respecto a la zona de regadío, este calendario de obras debe ser respetado en los principales barrancos y 
zonas aledañas del río Flumen, pudiéndose acortar el periodo restrictivo de las obras del 15 febrero al 15 
junio. 

A continuación se recoge una síntesis de los calendarios y zonas establecidas, detallando las 
infraestructuras, ramales de la red de riego e hidrantes, que se verían afectados. 

 Zona de secano: Excluidas obras entre el 15 de febrero y el 15 de agosto

 Balsa Elevada BP3
 Tubería de Impulsión desde pK 3+443 al final

 Zona de regadío: Excluidas obras entre el 15 de febrero y el 15 de junio

• Margen izquierdo del Bco. de las Negras

• Tubería de Refuerzo-1
• Hidrantes: HE404, HE405, HE407, HE908 HN901

• Margen derecha del río Flumen y humedal del Matical

• R-2 desde el pK 7+910 al final
• R-2-12 desde pK 0+530 al final
• Hidrantes: HE1016, HE1017, HE1018
• Hidrantes: HE117, HE118, HE119,HN104, HE120
• Tubería de Refuerzo-7
• Hidrantes: HE108, HE109, HE110, HE111, HE112 

Si durante la ejecución de las obras, se identificaran ejemplares de cernícalo primilla en los primillares, 
se restringirán las obras y trabajos que generen elevados niveles de ruido en un radio de 1 km en torno a 
dichos edificios durante el periodo reproductivo de esta especie, siempre bajo la supervisión del equipo 
encargado de la vigilancia ambiental, que podrá en todo caso adoptar decisiones complementarias en caso 
de observar signos o riesgo de interferencia con la reproducción de la especie. 

3. PLAN DE OBRA

Fruto de la asignación de equipos y rendimientos reflejada en epígrafes anteriores se ha previsto 
en el presente Proyecto un periodo de ejecución de obra de VEINTE (20) MESES. 

Se presenta a continuación el Diagrama de Gantt de la obra y Plan valorado de la obra. 



Id Nombre de tarea Duración
1 PLAN DE OBRA CR CARTUJA-SAN JUAN 417 días
2 Acta de replanteo de la obra 0 días
3 OBRA DE TOMA 55 días
4 Replanteo y accesos 5 días
5 Obra civil 30 días
6 Equipos 15 días
7 Pruebas 5 días
8 BALSA A PIE DEL CANAL_BP2 190 días
9 Desbroce y excavación 100 días
10 Terraplén 36 días
11 Obra de toma 11 días
12 Toma de fondo 11 días
13 Aliviadero y desagüe 16 días
14 Refino de taludes-fondo 19 días
15 Drenaje-impermeabilización 35 días
16 Viales 6 días
17 Varios 10 días
18 BALSA INTERMEDIA_BP1 86 días
19 Desbroce y excavación 38 días
20 Terraplén 20 días
21 Toma de fondo 8 días
22 Aliviadero y desagüe 11 días
23 Refino de taludes-fondo 13 días
24 Drenaje-impermeabilización 15 días
25 Viales 6 días
26 Varios 9 días
27 BALSA ELEVADA_BP3 90 días
28 Desbroce y excavación 47 días
29 Terraplén 15 días
30 Toma de fondo 8 días
31 Aliviadero y desagüe 11 días
32 Refino de taludes-fondo 13 días
33 Drenaje-impermeabilización 15 días
34 Viales 6 días
35 Varios 9 días
36 RED DE RIEGO 417 días
37 IMPULSIÓN 141 días
38 Excavación 120 días
39 Cama de apoyo 110 días
40 Colocación de tubería y piezas

especiales
90 días

41 Rellenos 100 días
42 Colocación de valvulería y

anclajes
60 días

43 Arquetas 30 días
44 RED PRINCIPAL 276 días

45 Excavación 250 días
46 Cama de apoyo 240 días
47 Colocación de tubería y piezas

especiales
220 días

48 Rellenos 235 días
49 Colocación de valvulería y

anclajes
130 días

50 Hidrantes 95 días
51 Arquetas 75 días
52 ESTACIÓN DE TURBINADO 112,5 días
53 EDIFICACIÓN 78 días
54 Movimiento de tierras 10 días
55 Estructura 17 días
56 Cimentación y soleras 14 días
57 Cerramiento, albañilería y

cubierta
15 días

58 Carpintería y cerrajería 14 días
59 Impermeabilización cubierta8 días
60 Acabados y urbanización 15 días
61 Viales 3 días
62 INSTALACIONES DE BOMBEO 42,5 días
63 Grupos motobomba 13,5 días
64 Equipos de filtrado 6 días
65 Valvulería 4 días
66 Equipo electromecánicos 6 días
67 Calderería 13 días
68 ESTACIÓN DE REBOMBEO 102,5 días
69 EDIFICACIÓN 74,5 días
70 Movimiento de tierras 10 días
71 Estructura 15 días
72 Cimentación y soleras 13,5 días
73 Cerramiento,

albañilería y cubierta
14 días

74 Carpintería y cerrajería 14 días
75 Impermeabilización

cubierta
7,5 días

76 Acabados y urbanizació14,5 días
77 Viales 3 días
78 INSTALACIONES DE

BOMBEO
42,5 días

79 Grupos motobomba 13,5 días
80 Equipos de filtrado 6 días
81 Valvulería 4 días
82 Equipo electromecánico6 días
83 Calderería 13 días
84 BAJA TENSIÓN 25 días
85 MEDIA TENSIÓN 50 días
86 CRUCES Y REPOSICIONES 417 días
87 AUTOMOTIZACIÓN 30 días
88 TELECONTROL 40 días
89 PRUEBAS 417 días
90 Red de riego 417 días
91 Balsas 233 días
92 Bombeo 42,5 días
93 Telecontrol 40 días
94 CONTROL AMBIENTAL 417 días
95 SEGURIDAD Y SALUD 417 días
96 GESTIÓN DE RESIDUOS 417 días
97 ENTREGA DE OBRA 1 día

01/03

M‐1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21

Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso

ANEJO15 - PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.

DIAFRAMA DE GANTT DEL PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA CARTUJA- SAN JUAN SECTORES XII Y XII DEL CANAL DE MONEGROS(HUESCA).

Anejo 15 - Programación de las obras.
CR DE LA CARTUJA- SAN JUAN SECTORES XII Y XII .
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS 

SECTORES XII Y XIII DEL CANAL DE 
MONEGROS, COMUNIDAD DE 

REGANTES CARTUJA-SAN JUAN 
(HUESCA) 

IMPORTE 
(P.E.M.) 

MESES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Obra De Toma 85.269,45 € 1.065,87 € 21.317,36 € 41.568,86 € 21.317,36 € 
Balsa a Pie De Canal (BP2) 1.934.364,01 € 10.746,47 € 53.732,33 € 107.464,67 € 322.394,00 € 483.591,00 € 472.844,54 € 322.394,00 € 107.464,67 € 53.732,33 € 
Balsa Intermedia (BP1) 608.488,34 € 152.122,09 € 152.122,09 € 152.122,09 € 152.122,09 € 
Balsa Elevada (BP3) 533.949,61 € 133.487,40 € 133.487,40 € 133.487,40 € 
Tubería de Admisión 1.368.359,10 € 9.773,99 € 48.869,97 € 293.219,81 € 439.829,71 € 332.315,78 € 146.609,90 € 97.739,94 € 
Tubería de Impulsión 1.319.675,63 € 9.426,25 € 47.131,27 € 282.787,64 € 424.181,45 € 320.492,65 € 141.393,82 € 94.262,55 € 
Red de Riego 6.237.484,64 € 935.622,70 € 909.633,18 € 857.654,14 € 
Estación de Turbina-Bomba 999.911,45 € 9.999,11 € 99.991,15 € 449.960,15 € 289.974,32 € 149.986,72 € 
Estación de Rebombeo 182.270,28 € 1.822,70 € 25.517,84 € 82.021,63 € 45.567,57 € 27.340,54 € 
Baja Tensión 103.736,26 € 103.736,26 € 
Media Tensión 92.697,88 € 46.348,94 € 46.348,94 € 
Automatización 65.638,59 € 65.638,59 € 
Telecontrol 474.742,57 € 237.371,29 € 237.371,29 € 
Control Ambiental y Publicidad 134.847,64 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 
Seguridad y Salud 98.406,58 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 
Gestión de Residuos 7.207,32 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 
TOTAL (P.E.M.) 14.247.049,35 € 

P.E.M. MENSUAL 54.857,48 € 308.583,00 € 1.269.045,82 € 1.555.287,49 € 1.325.749,77 € 1.378.088,49 € 962.261,87 € 1.340.719,93 € 1.260.998,07 € 1.003.164,62 € 
P.E.M. ACUMULADO 54.857,48 € 363.440,47 € 1.632.486,30 € 3.187.773,79 € 4.513.523,56 € 5.891.612,06 € 6.853.873,93 € 8.194.593,86 € 9.455.591,93 € 10.458.756,55 € 

PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE 

RIEGO DE LOS SECTORES XII 
Y XIII DEL CANAL DE 

MONEGROS, COMUNIDAD DE 
REGANTES CARTUJA-SAN 

JUAN (HUESCA) 

IMPORTE 
(P.E.M.) 

MESES 

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 SUMA 

Obra De Toma 85.269,45 € 85.269,45 € 
Balsa a Pie De Canal (BP2) 1.934.364,01 € 1.934.364,01 € 
Balsa Intermedia (BP1) 608.488,34 € 608.488,34 € 
Balsa Elevada (BP3) 533.949,61 € 133.487,40 € 533.949,61 € 
Tubería de Admisión 1.368.359,10 € 1.368.359,10 € 
Tubería de Impulsión 1.319.675,63 € 1.319.675,63 € 
Red de Riego 6.237.484,64 € 779.685,58 € 649.737,98 € 571.769,43 € 467.811,35 € 389.842,79 € 259.895,19 € 207.916,15 € 155.937,12 € 51.979,04 € 6.237.484,64 € 
Estación de Turbina-Bomba 999.911,45 € 999.911,45 € 
Estación de Rebombeo 182.270,28 € 182.270,28 € 
Baja Tensión 103.736,26 € 103.736,26 € 
Media Tensión 92.697,88 € 92.697,88 € 
Automatización 65.638,59 € 65.638,59 € 
Telecontrol 474.742,57 € 474.742,57 € 
Control Ambiental y Publicidad 134.847,64 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 134.847,64 € 
Seguridad y Salud 98.406,58 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 98.406,58 € 
Gestión de Residuos 7.207,32 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 7.207,32 € 
TOTAL (P.E.M.) 14.247.049,35 € 14.247.049,35 € 

P.E.M. MENSUAL 925.196,06 € 661.761,06 € 583.792,50 € 479.834,43 € 401.865,87 € 271.918,27 € 219.939,23 € 167.960,19 € 64.002,12 € 12.023,08 € 14.247.049,35 € 
P.E.M. ACUMULADO 11.383.952,61 € 12.045.713,67 € 12.629.506,17 € 13.109.340,60 € 13.511.206,46 € 13.783.124,73 € 14.003.063,96 € 14.171.024,16 € 14.235.026,27 € 14.247.049,35 € 


