% ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS
COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN Cingral PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y
XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA)

ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS



'. ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN Ci.ﬂg ral PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y
XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA)

INDICE

ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

1. OBJETO ceeuuuuunnnnssnssssssssnnnsnnssssssssssnnsssssssssssnsssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnntssnnnnnssnnns 1
2. LIMITACIONES AMBIENTALES ......ccotmeimmsemunnmsnssnnsnssssssnnssssss s s snsss s ssnssssnsnnssssnsnnssssnnnnnsssnnnnn 2
3. PLAN DE OBRA ....uuittiimnmssssssnnsnnsssssssssnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnnnns 2



.. ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA - SAN JUAN Cing ral

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS SECTORES XII Y
XIII DEL CANAL DE MONEGROS, COMUNIDAD DE REGANTES CARTUJA-SAN JUAN (HUESCA)

ANEJO 15.- PROGRAMACION DE LAS OBRAS

1. OBJETO
El Plan de Obra es el instrumento de planificacion de todo proceso constructivo. En él, a través de una
estimacion y relacion cuidadosa de las tareas mas relevantes del mismo, asi como de los rendimientos a
aplicar a cada una de ellas, se pueden estimar los siguientes parametros:
« Duracion de cada una de las tareas de obra.
« Asignacion de personal a cada equipo de trabajo con el fin de cumplir la programacion establecida.

« Establecimiento del nimero de equipos necesarios en cada tajo especifico.

« Disposicion de un orden de ejecucién de las tareas ldgicas para la consecucién del plazo temporal

marcado.

En la elaboracion de la programacion de las obras, para calcular la duracién de cada una de las tareas

se ha considerado en cada caso:

e Los rendimientos tipos de cada tajo, tomando el mas desfavorable que condiciona la duracién

maxima de la partida.
e Los recursos empleados (nimero de equipos) que se prevé lleve a cabo cada actividad.
* El calendario laboral, que tiene en cuenta la duracién total del conjunto de tareas.
Es necesario considerar los plazos de entrega de material de los principales proveedores,
especialmente los que requieren mayor tiempo de fabricacion o aquellos que intervienen en las tareas

consideradas como criticas.

El montaje de las tuberias en este supuesto debera ser a tajo limpio, de manera que las zanjas

queden tapadas, y se restituya el terreno a su cota original, lo antes posible.

A la vista de las obras proyectadas, y ya descritas anteriormente, se puede afirmar que los principales
tajos son los correspondientes a la realizacion de las balsas, construccion de estacion de bombeo, la

apertura y cierre de zanjas y colocacion de tuberia de la conduccion. En cierta medida, el resto de las

tareas se deberan acomodar al ritmo de ejecucion de las nombradas. Por ello se considera fundamental el
conseguir que los equipos encargados de tales tajos, sean de la adecuada capacidad y numero para

asegurar un progreso satisfactorio de las obras.

A continuacion, se sefialan los tajos principales en funcién de las mediciones de unidades de obra a
ejecutar

1. Balsas de regulacion.

a. Movimiento de tierras (desbroces, desmonte, terraplén).
b. Obras de fabrica: obras de toma, arquetas de valvulas, etc. (encofrado, armadura vy
hormigonado).

c. Impermeabilizacion (instalacion de geotextil y geomembrana).

2. Impulsiones.

a. Movimiento de Tierras (excavacidon en zanja y rellenos, cama de asiento).

b. Conducciones: instalacion de las tuberias de HPCC en zanja con todos sus elementos
hidraulicos.

c. Obras de fabrica: arquetas de valvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y hormigonado).

d. Reposicion de servicios.

3. Redes de riego.

a. Movimiento de Tierras (excavacion en zanja y rellenos, cama de asiento).

b. Conducciones: instalacion de las tuberias de HPCC Y PVC en zanja con todos sus elementos
hidraulicos.

c. Obras de fabrica: obras de toma, arquetas de valvulas de corte, etc. (encofrado, armadura y
hormigonado).

d. Reposicion de servicios.

4. Estaciones de Bombeo.

a. Obra civil.

b. Instalacion de equipos.
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5. Electrificacion.

a. Instalacion B.T.

b. Instalacién M.T.
6. Automatizacion y Telecontrol.
7. Pruebas.
. Conducciones.

a
b. Balsas.

Equipos de bombeo.

o o

. Telecontrol.

8. Medidas Correctoras de Impacto Ambiental.

9. Seguridad y Salud.

10.Gestion de residuos.

2. LIMITACIONES AMBIENTALES

Tal y como se ha indicado en el informe del estudio especifico de la avifauna del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto, se propone establecer un calendario de obras que excluya la época de cria,
estimado para las especies catalogadas de la zona de secano entre el 15 de febrero y el 15 de agosto.
Respecto a la zona de regadio, este calendario de obras debe ser respetado en los principales barrancos y
zonas aledafas del rio Flumen, pudiéndose acortar el periodo restrictivo de las obras del 15 febrero al 15

junio.

A continuacién se recoge una sintesis de los calendarios y zonas establecidas, detallando las

infraestructuras, ramales de la red de riego e hidrantes, que se verian afectados.

> Zona de secano: Excluidas obras entre el 15 de febrero y el 15 de agosto

e Balsa Elevada BP3
e Tuberia de Impulsién desde pK 3+443 al final

> Zona de regadio: Excluidas obras entre el 15 de febrero y el 15 de junio

e Margen izquierdo del Bco. de las Negras

e Tuberia de Refuerzo-1
e Hidrantes: HE404, HE405, HE407, HE908 HN901

e Margen derecha del rio Flumen y humedal del Matical

e R-2 desde el pK 7+910 al final

e R-2-12 desde pK 0+530 al final

e Hidrantes: HE1016, HE1017, HE1018

e Hidrantes: HE117, HE118, HE119,HN104, HE120
e Tuberia de Refuerzo-7

e Hidrantes: HE108, HE109, HE110, HE111, HE112

Si durante la ejecucion de las obras, se identificaran ejemplares de cernicalo primilla en los primillares,
se restringiran las obras y trabajos que generen elevados niveles de ruido en un radio de 1 km en torno a
dichos edificios durante el periodo reproductivo de esta especie, siempre bajo la supervision del equipo
encargado de la vigilancia ambiental, que podra en todo caso adoptar decisiones complementarias en caso

de observar signos o riesgo de interferencia con la reproduccién de la especie.

3. PLAN DE OBRA

Fruto de la asignacién de equipos y rendimientos reflejada en epigrafes anteriores se ha previsto

en el presente Proyecto un periodo de ejecucion de obra de VEINTE (20) MESES.

Se presenta a continuacion el Diagrama de Gantt de la obra y Plan valorado de la obra.
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Clﬂgral DIAFRAMA DE GANTT DEL PROYECTO DE LA MODERNIZACION INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA CARTUJA- SAN JUAN SECTORES XII Y XII DEL CANAL DE MONEGROS(HUESCA).
d [Nombre de tarea [buracion M-1 M1 | M2 M3 T M4, T M5 T M6 T M7 T M8 | [ | M10 | M11 | M12 | M13
1 |PLAN DE OBRA CR CARTUJA-SAN JUAN 417 dias
2 Acta de replanteo de la obra 0dias 01/03 |
3 OBRA DE TOMA 55 dias 1
|2 | Replanteo y accesos 5 dias ===
5 Obra civil 30 dias
6 Equipos 15 dias
7 Pruebas 5 dias
8 BALSA A PIE DEL CANAL_BP2 190 dias '
9 Desbroce y excavacion 100 dias =
| 10 | Terraplén 36 dias
1| Obra de toma 11 dias —
12 | Toma de fondo 11 dias
3 Aliviadero y desagiie 16 dias
| 12| Refino de taludes-fondo 19 dias
15 Drenaje-impermeabilizacion 35 dias
| 16 | Viales 6 dias
| 17| Varios 10 dias
| 18 |  BALSA INTERMEDIA_BP1 86 dias
19 | Desbroce y excavacién 38 dias
20 Terraplén 20 dias
|21 | Toma de fondo 8dias
2 Aliviadero y desagiie 11 dias
| 23| Refino de taludes-fondo 13 dias
2 Drenaje-impermeabilizacion 15 dias
|25 | Viales 6 dias
| 26 | Varios 9 dias
| 27 | BALSAELEVADA_BP3 90 dias )
|28 | Desbroce y excavacion 47 dias
729 | Terraplén 15 dias
30 | Toma de fondo 8 dias
B Aliviadero y desagiie 11 dias
| 32 | Refino de taludes-fondo 13 dias
| 33| Drenaje-impermeabilizacion 15 dias
| 34| Viales 6 dias I
|35 | Varios 9 dias
| 36 | RED DE RIEGO 417 dias
|37 | IMPULSION 141 dias !
38 Excavacion 120 dias
| 39| Cama de apoyo 110 dias ]
0 Colocacion de tuberia y piezas 90 dias
especiales
| a1 | Rellenos 100 dias
| a2 | Colocacion de valvuleria y 60 dias
anclajes
Fa Arquetas 30 dias [T
| aa | RED PRINCIPAL 276 dias !
| a5 | Excavacion 250 dias [
6 Cama de apoyo 240 dias
| a7 | Colocacién de tuberfa y piezas 220 dias
especiales
| a8 | Rellenos 235 dias
9 Colocacion de valvuleriay 130 dias
anclajes
| 50 | Hidrantes 95 dias
51 | Arquetas 75 dias
| 52 | ESTACION DE TURBINADO 112,5 dias N
| 53| EDIFICACION 78 dias 1
54 Movimiento de tierras 10 dias :
|55 | Estructura 17 dias
56 Cimentacion y soleras 14 dias
|57 | Cerramiento, albafiileria y 15 dias
cublerta
| 58| Carpinterfa y cerrajerfa 14 dias
59 Impermeabilizacion cubiert 8 dias
| 60 | Acabados y urbanizacién 15 dias
| 61 | Viales 3dias
| 62 | INSTALACIONES DE BOMBEO 42,5 dias r !
63 | Grupos motobomba 13,5 dias g
64 Equipos de filtrado 6 dias
| &5 | Valvuleria 4 dias -
66 Equipo electromecanicos 6 dias
|67 | Caldereria 13 dias
68 ESTACION DE REBOMBEO  102,5 dias T 1
|69 | EDIFICACION 74,5 dias T 1
770 | Movimiento de tierras 10 dias [=———X
71 Estructura 15 dias
72 | Cimentacién y soleras 13,5 dias Ef
7 Cerramiento, 14 dias —
albaiileria y cubierta
74 | Carpinteria y cerrajeria 14 dias EL
75 | Impermeabilizacion 7,5 dias
cubierta
76 | Acabados y urbanizacié 14,5 dias L=
77| Viales 3 dias &=
78 INSTALACIONES DE 42,5 dias r o
BOMBEO
7 | Grupos motobomba 13,5 dias g
|80 | Equipos de filtrado 6 dias
81 Valvuleria 4 dias
N Equipo electromecénicc 6 dias
| 83| Caldereria 13 dias C—
| 84 [BAJA TENSION 25 dias ——
| 85 |MEDIA TENSION 50 dias
86 |CRUCES Y REPOSICIONES 417 dias
| 87 JAUTOMOTIZACION 30 dias e———
| 88 [TELECONTROL 40 dias
| 89 |PRUEBAS 417 dias
% Red de riego 417 dias
| 91 | Balsas 233 dias
| 92| Bombeo 42,5 dias
93 Telecontrol 40 dias
| 94 |CONTROL AMBIENTAL 417 dias
| 95 |SEGURIDAD Y SALUD 417 dias
| 96 |GESTION DE RESIDUOS 417 dias
97 |[ENTREGA DE OBRA 1dia
Anejo 15 - Programacion de las obras. Tarea R Division Ciiiicoion Hito @ Resumen === Resumen del proyecto ~"""""""""1  Tareas externas G0 Hito externo Fecha limite + Progreso

CR DE LA CARTUJA- SAN JUAN SECTORES XII'Y XII .
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LAS MESES
INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO DE LOS
SECTORES XII Y XIII DEL CANAL DE IMPORTE
MONEGROS, COMUNIDAD DE (P.E.M.) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
REGANTES CARTUJA-SAN JUAN
(HUESCA)
Obra De Toma 85.269,45 € 1.065,87 € 21.317,36 € 41.568,86 € 21.317,36 €
Balsa a Pie De Canal (BP2) 1.934.364,01 € 10.746,47 € 53.732,33 € 107.464,67 € 322.394,00 € 483.591,00 € 472.844,54 € 322.394,00 € 107.464,67 € 53.732,33 €
Balsa Intermedia (BP1) 608.488,34 € 152.122,09 € 152.122,09 € 152.122,09 € 152.122,09 €
Balsa Elevada (BP3) 533.949,61 € 133.487,40 € 133.487,40 € 133.487,40 €
Tuberia de Admision 1.368.359,10 € 9.773,99 € 48.869,97 € 293.219,81 € 439.829,71 € 332.315,78 € 146.609,90 € 97.739,94 €
Tuberia de Impulsion 1.319.675,63 € 9.426,25 € 47.131,27 € 282.787,64 € 424.181,45 € 320.492,65 € 141.393,82 € 94.262,55 €
Red de Riego 6.237.484,64 € 935.622,70 € 909.633,18 € 857.654,14 €
Estacion de Turbina-Bomba 999.911,45 € 9.999,11 € 99.991,15 € 449.960,15 € 289.974,32 € 149.986,72 €
Estacion de Rebombeo 182.270,28 € 1.822,70 € 25.517,84 € 82.021,63 € 45.567,57 € 27.340,54 €
Baja Tensién 103.736,26 € 103.736,26 €
Media Tension 92.697,88 € 46.348,94 € 46.348,94 €
Automatizacion 65.638,59 € 65.638,59 €
Telecontrol 474.742,57 € 237.371,29 € 237.371,29 €
Control Ambiental y Publicidad 134.847,64 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 €
Seguridad y Salud 98.406,58 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 €
Gestion de Residuos 7.207,32 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 €
TOTAL (P.E.M.) 14.247.049,35 €
P.E.M. MENSUAL 54.857,48 € 308.583,00 € 1.269.045,82 € | 1.555.287,49 € | 1.325.749,77 € | 1.378.088,49 € 962.261,87 € 1.340.719,93 € | 1.260.998,07 € | 1.003.164,62 €
P.E.M. ACUMULADO 54.857,48 € 363.440,47 € 1.632.486,30 € | 3.187.773,79 € | 4.513.523,56 € | 5.891.612,06 € | 6.853.873,93 € | 8.194.593,86 € | 9.455.591,93 € | 10.458.756,55 €
PROYECTQ DE MESES
MODERNIZACION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE
RIEGO DE LOS SECTORES XII IMPORTE
Y XIII DEL CANAL DE (P.E.M.) M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 SUMA
MONEGROS, COMUNIDAD DE
REGANTES CARTUJA-SAN
JUAN (HUESCA)
Obra De Toma 85.269,45 € 85.269,45 €
Balsa a Pie De Canal (BP2) 1.934.364,01 € 1.934.364,01 €
Balsa Intermedia (BP1) 608.488,34 € 608.488,34 €
Balsa Elevada (BP3) 533.949,61 €| 133.487,40 € 533.949,61 €
Tuberia de Admision 1.368.359,10 € 1.368.359,10 €
Tuberia de Impulsion 1.319.675,63 € 1.319.675,63 €
Red de Riego 6.237.484,64 €| 779.685,58 € 649.737,98 € 571.769,43 € 467.811,35 € 389.842,79 € 259.895,19 € 207.916,15 € 155.937,12 € 51.979,04 € 6.237.484,64 €
Estacién de Turbina-Bomba 999.911,45 € 999.911,45 €
Estacion de Rebombeo 182.270,28 € 182.270,28 €
Baja Tension 103.736,26 € 103.736,26 €
Media Tension 92.697,88 € 92.697,88 €
Automatizacion 65.638,59 € 65.638,59 €
Telecontrol 474.742,57 € 474.742,57 €
Control Ambiental y Publicidad 134.847,64 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 6.742,38 € 134.847,64 €
Seguridad y Salud 98.406,58 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 4.920,33 € 98.406,58 €
Gestion de Residuos 7.207,32 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 360,37 € 7.207,32 €
TOTAL (P.E.M.) 14.247.049,35 € 14.247.049,35 €
P.E.M. MENSUAL | 925.196,06 € 661.761,06 € 583.792,50 € 479.834,43 € 401.865,87 € 271.918,27 € 219.939,23 € 167.960,19 € 64.002,12 € 12.023,08 € 14.247.049,35 €
P.E.M. ACUMULADO | 11.383.952,61 € | 12.045.713,67 € | 12.629.506,17 € | 13.109.340,60 € | 13.511.206,46 € | 13.783.124,73 € | 14.003.063,96 € | 14.171.024,16 € | 14.235.026,27 € | 14.247.049,35 €




