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1. Objeto 

 

En este documento se presenta, por una parte, el cronograma de trabajos, en el que se 

detalla el desarrollo de las distintas actuaciones que tendrán lugar durante la ejecución del 

proyecto. Por otra, se muestran los planos con la metodología constructiva a emplear en 

las distintas fases. 

 
2. Cronograma de trabajos  

 

En éste se desarrollan de forma temporal las distintas actuaciones que se dan en el 

proyecto, enmarcadas dentro de los capítulos presentes en el mismo. Dichas actuaciones 

tendrán lugar durante el tiempo de ejecución planificado, esto es, 18 meses. 

 

No hay afecciones a las instalaciones existentes, por lo que el desarrollo de las distintas 

actuaciones es compatible con las condiciones de explotación actuales. 

 



PROYECTO DE LA BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO

IMPORTE (€) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72

Formalización del contrato 
Revisión inicial del proyecto

Gestión de compras y pedidos
Contrataciones

Firma del acta de replanteo
Implantación en obra

Afecciones obra
MOVIMIENTO DE TIERRAS 633169,65

Desmonte i/tte. Vertedero 312333,02 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Terraplén 180899,51 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Rellenos 96448,46 #### #### #### #### #### #### ####

Refino de taludes 22902,05 #### #### ####

Varios 20586,61 #### #### #### #### #### ####

DRENAJE 40302,11
Tubo drenes 7307,58 #### #### #### ####

Excavaciones y rellenos 32994,53 #### #### #### ####

ALIVIADERO 41941,94
Excavaciones 2834,40 ####

Estructura 33110,77 ####

Rellenos 119,08 119

Tuberías 5515,25 ####

Impermeabilización 362,44 362

CÁMARA DE CONTROL DE CAUDALES 70663,93
Excavaciones 106,35 106

Estructura 8580,09 #### ####

Albañilería 12076,46 #### ####

Carpintería 1078,92 ####

Equipos 36285,40 ####

Urbanización 12536,71 #### ####

CONDUCCIONES EN BALSA 64896,15
Movimiento de tierras y obras de fábrica 14460,67 ####

Conducciones 50435,48 ####

TOMA Y DESAGÜE DE FONDO 165114,22
Estructuras 139548,06 #### #### #### ####

Tuberías, valvulería y piezas especiales 25566,16 ####

CÁMARA DE VÁLVULAS 148645,10
Cubiertas 5225,22 ####

Estructura 34773,96 #### ####

Albañilería 16397,74 #### ####

Carpintería 8270,44 ####

Tuberías, valv., piezas especiales y equipos 51473,85 #### ####

Urbanización 31576,18 #### #### ####

Instalaciones abastecimiento 927,71 309 309 309

IMPERMEABILIZACIÓN 559716,34
Excavación 3618,91 ####

Hormigones y aceros 123545,15 #### ####

Geotextil 38470,71 #### #### #### ####

Lámina PVC 375362,61 #### #### #### #### #### #### #### ####

Anclajes 18718,96 #### #### #### ####

CÁMARA DE FILTRADO 132520,59
Cubiertas 6123,19 ####

Estructuras 26150,14 #### ####

Albañilería 15115,62 #### ####

Carpintería 4865,87 ####

Equipos 65658,99 #### ####

Urbanización 13679,07 #### #### ####

Instalaciones 927,71 309 309 309

CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 448146,88
Movimiento de tierras 71067,30 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Conducciones 300208,89 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Reposición de firmes 76870,69 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO 162593,17 ### ### ### ###
URBANIZACIÓN Y VARIOS 98883,90 #### #### ####

AUSCULTACIÓN Y CONTROL 7817,21 #### ####

ENSAYOS GEOTÉCNICOS 4960,71 ####

GESTIÓN DE RESIDUOS 12527,58 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 34695,47 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

SEGURIDAD Y SALUD 32839,33 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

SEÑALIZACIÓN PRTR 2959,11 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

VARIOS 5178,76 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL MES
TOTAL IMPORTE EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN 2667572,15

57739,94

2393823,57

273748,58

2667572,15

5461,81

5461,81 1058998,45911981,89847745,94785378,19

322739,31 187228,75

1941937,79

146965,55

2088903,35

59951,52

2148854,87 2336083,63

195612,28 364587,75109027,52 119393,84 112531,64 112531,64 162075,09 104658,78

1254610,73 1619198,48114489,33 233883,17 346414,81 458946,45

OBRA: BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO

59697,87 62367,75 64235,95 147016,56

AÑO 1

M1 M2 M3 M4 M5
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M12M6 M7

621021,54 725680,32
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3. Planos con metodología constructiva  

 

Tras una primera fase de implantación, se detallan las fases II, III, IV y V, siendo las 

distintas fases las siguientes: 

 

- FASE II: Tala y desbroce. 

- FASE III: Excavación del fondo y conformación de los taludes del dique con 

material seleccionado. 

- FASE IV: Red de drenaje. 

- FASE V: Impermeabilización. 
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