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1 INTRODUCCION

A continuacién, se adjunta un diagrama en el que se establece la programacién de

las obras a realizar, que deben de acomodarse para su finalizacion en un plazo de 24 meses.
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ACTIVIDADES MODERNIZACION M.I. PORMA , SECTORES II y III Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II 1.526.432,18 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 €
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III 1.415.614,79 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 €
ARQUETA DE FILTRO SECTOR II 238.978,13 € 59.744,53 € 59.744,53 € 59.744,53 € 59.744,53 €
ARQUETA DE FILTRO SECTOR III 304.877,29 € 76.219,32 € 76.219,32 € 76.219,32 € 76.219,32 €
TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II 295.399,09 € 49.233,18 € 49.233,18 € 49.233,18 € 49.233,18 €
ESTACION DE BOMBEO SECTOR II 2.467.202,82 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 €
ESTACION DE BOMBEO SECTOR III 3.208.730,14 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSION SECTOR II 252.137,89 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 €
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR II 798.840,17 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSION SECTOR III 256.361,06 €
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR III 1.195.796,72 €
LINEA AEREA DE ALTA TENSION 45 KV 925.129,51 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II 1.073.363,35 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III 1.445.493,86 €
RED DE RIEGO SECTOR II 9.264.746,19 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 € 772.062,18 €
RED DE RIEGO SECTOR III-A 5.359.243,52 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 €
RED DE RIEGO SECTOR III-B 8.189.273,81 €
TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION 818.061,74 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II 243.004,87 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III 415.743,44 €
MEDIDAS AMBIENTALES 354.988,80 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 173.151,36 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 44.314,00 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 €
CONTROL DE CALIDAD 402.688,09 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 €
CARTELERIA PRTR 1.924,90 € 962,45 €

Total mensual Ejecucién Material

858.608,89 €

857.646,44 €

1.115.643,39 €

1.224.674,26 €

1.241.149,05 €

1.241.149,05 €

1.266.362,84 €

1.367.478,19 €

2.010.397,49 €

2.010.397,49 €

2.010.397,49 €

2.010.397,49 €

Total acumulado Ejecuciéon Material

858.608,89 €

1.716.255,33 €

2.831.898,73 €

4.056.572,99 €

5.297.722,05 €

6.538.871,10 €

7.805.233,95 €

9.172.712,13 €

11.183.109,62 €

13.193.507,10 €

15.203.904,59 €

17.214.302,07 €

Total mensual Ejecuciéon por Administracion

1.186.637,74 €

1.185.307,59 €

1.541.871,47 €

1.692.557,24 €

1.715.326,17 €

1.715.326,17 €

1.750.172,81 €

1.889.918,95 €

2.778.463,56 €

2.778.463,56 €

2.778.463,56 €

2.778.463,56 €

Total acumulado Ejecucion por Administracion

1.186.637,74 €

2.371.945,32 €

3.913.816,79 €

5.606.374,03 €

7.321.700,20 €

9.037.026,37 €

10.787.199,19 €

12.677.118,14 €

15.455.581,70 €

18.234.045,26 €

21.012.508,82 €

23.790.972,39 €




ACTIVIDADES MODERNIZACION M.I. PORMA , SECTORES II y III Total
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II 1.526.432,18 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 € 109.030,87 €
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III 1.415.614,79 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 € 101.115,34 €
ARQUETA DE FILTRO SECTOR II 238.978,13 €
ARQUETA DE FILTRO SECTOR III 304.877,29 €
TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II 295.399,09 € 49.233,18 € 49.233,18 €
ESTACION DE BOMBEO SECTOR II 2.467.202,82 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 € 112.145,58 €
ESTACION DE BOMBEO SECTOR III 3.208.730,14 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 € 145.851,37 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSION SECTOR II 252.137,89 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 € 25.213,79 €
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR II 798.840,17 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 € 133.140,03 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSION SECTOR III 256.361,06 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 € 42.726,84 €
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR III 1.195.796,72 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 € 199.299,45 €
LINEA AEREA DE ALTA TENSION 45 KV 925.129,51 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 € 154.188,25 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II 1.073.363,35 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 € 134.170,42 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III 1.445.493,86 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 € 180.686,73 €
RED DE RIEGO SECTOR II 9.264.746,19 €
RED DE RIEGO SECTOR III-A 5.359.243,52 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 € 669.905,44 €
RED DE RIEGO SECTOR III-B 8.189.273,81 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 € 682.439,48 €
TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION 818.061,74 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 € 102.257,72 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II 243.004,87 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 € 40.500,81 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III 415.743,44 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 € 69.290,57 €
MEDIDAS AMBIENTALES 354.988,80 € 70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 € 70.997,76 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 173.151,36 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 € 7.214,64 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 44.314,00 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 € 1.846,42 €
CONTROL DE CALIDAD 402.688,09 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 € 16.778,67 €
CARTELERIA PRTR 1.924,90 € 962,45 €

Total mensual Ejecucién Material

2.096.641,66 €

2.096.641,66 €

2.047.408,48 €

2.047.408,48 €

1.769.404,12 €

1.660.373,25 €

1.947.785,46 €

2.018.783,22 €

2.018.783,22 €

1.917.667,88 €

1.917.667,88 €

1.918.630,33 €

Total acumulado Ejecuciéon Material

19.310.943,73 €

21.407.585,39 €

23.454.993,87 €

25.502.402,34 €

27.271.806,46 €

28.932.179,71 €

30.879.965,17 €

32.898.748,40 €

34.917.531,62 €

36.835.199,50 €

38.752.867,39 €

40.671.497,72 €

Total mensual Ejecuciéon por Administracion

2.897.657,05 €

2.897.657,05 €

2.829.614,49 €

2.829.614,49 €

2.445.399,43 €

2.294.713,66 €

2.691.930,81 €

2.790.053,05 €

2.790.053,05 €

2.650.306,90 €

2.650.306,90 €

2.651.637,06 €

Total acumulado Ejecucion por Administracion

26.688.629,44 €

29.586.286,49 €

32.415.900,98 €

35.245.515,46 €

37.690.914,89 €

39.985.628,55 €

42.677.559,37 €

45.467.612,41 €

48.257.665,46 €

50.907.972,37 €

53.558.279,27 €

56.209.916,32 €




