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1. INTRODUCCION.

En el presente Anejo se incluye como Anexo n° 1 el Programa de Obras del
presente Proyecto.

De acuerdo con las obras programadas y con las caracteristicas de la actuacion,

se puede confirmar que no se veran afectadas las condiciones de explotacion del riego
actuales.

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 2 de 3
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



- e~ DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
=

R T s (( 10)
NextGenerationEU o CONSULTORES

ANEJO XVI11

ANEXO N° 1

Proyecto de Modernizacién de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de Pagina 3 de 3
4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo



MODERNIZACION DE LOS RIEGOS DEL VIAR:
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA

( H C ) consuLtores
EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

‘Costo

Id Nombre de tarea mes -1 ‘ mes 1 ‘ mes 2 ‘ mes 3 ‘ mes 4 ‘ mes 5 ‘ mes 6 ‘ mes 7 mes 8 mes 9 ‘ mes 10 ‘ mes 11 ‘ mes 12
1 |CRRZRELVIAR €2.922.571,43 I 1
2 CO1. INSTALACION FOTOVOLTAICA €2.175.954,50 I
3 $0101. MODULOS Y EQUIPOS €1.811.584,18 — |
4 S0102. CONDUCTORES Y CONEXIONES €283.543,92 [ I |
5 S0103. OBRAS AUXILIARES €80.826,40 L‘PU )

6 C02. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSION €252.993,31 I 1
7 S0201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS €252.578,29 L—’_T
8 S0202. OBRAS AUXILIARES €415,02 1 4
9 C03. LINEA DE EVACUACION €120.601,28 i
10 S0301. CONDUCTORES Y CONEXIONES €92.488,53 —
11 S0302. OBRAS AUXILIARES €28.112,75 ‘)U
12 CO04. SISTEMAS DE MONlTORIZACI()N, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD €81.810,50 I 1
13 S0401. EQUIPOS €74.656,04
14 S0402. OBRAS AUXILIARES €7.154,46 s
15 CO05. OBRA CIVIL €56.577,03 I 1
16 S0501. OBRA CIVIL €56.577,03 DI |
17 C06. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €12.396,53  p—
18 S0601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €12.396,53 [ 0
19 C07. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA €100.875,10 1
20 S0701. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA €100.875,10 _
21 C08. MEDIDAS AMBIENTALES €41.610,81 I 1
22 S0801. FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS €5.978,21 i
23 S0802. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA €10.489,35
24 S0803. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL €9.804,00 I
25 S0804. ARQUEOLOGIA €15.339,25 Iy
26 C09. GESTION DE RESIDUOS €24.122,82 I 1
27 S0901. CANON €4.505,52
28 S0902. PUNTO LIMPIO DE OBRA €19.617,30
29 C10. CONTROL DE CALIDAD €21.843,72 I 1
30 S1001. CONTROL DE CALIDAD €21.843,72 % |
31 C11. SEGURIDAD Y SALUD €32.174,53 I 1
32 $1101. PROTECCIONES INDIVIDUALES €3.016,09
33 $1102. PROTECCIONES COLECTIVAS €17.074,38 S
34 $1103. EXTINCION DE INCENDIOS €924,00 —
35 $1104. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR €8.227,76 S
36 S1105. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS €767,60 -
37 $1106. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO €2.164,70 —
38 C12. CARTEL FONDOS EUROPEOS €1.611,30 I1
39 $1201. CARTEL FONDOS EUROPEOQOS €1.611,30
Tarea [N Resumen del proyecto I I Tarea manual I I solo el comienzo C Fecha limite ¥
Fecha: Agosto de 2.022 Division Tarea inactiva solo duracion solo fin | Progreso
Hito L 4 Hito inactivo Informe de resumen manual = Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumen inactivo I I Resumen manual 1 Hitoexterno <
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