
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO XVIII 
 

PROGRAMA DE OBRAS 



ANEJO XVIII  

 

Proyecto de Modernización de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de  

4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo 

                                 Página 1 de 3 

 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR: 

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 

 
PROMOTOR: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

 

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR 
 

 

ANEJO XVIII. PROGRAMA DE OBRAS 
 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. _________________________________________________________________________________ 2 

ANEXO Nº 1 __________________________________________________________________________________________ 3 

 



ANEJO XVIII  

 

Proyecto de Modernización de los Riegos del Viar: Planta Fotovoltaica de  

4 MW y Mejora de la Eficiencia Energética de las Estaciones de Bombeo 

                                 Página 2 de 3 

 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR: 

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO 

 
PROMOTOR: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

 

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR 
 

 

ANEJO XVIII. PROGRAMA DE OBRAS 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 En el presente Anejo se incluye como Anexo nº 1 el Programa de Obras del 

presente Proyecto.  

 

 De acuerdo con las obras programadas y con las características de la actuación, 

se puede confirmar que no se verán afectadas las condiciones de explotación del riego 

actuales.  
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ANEXO Nº 1 



Id Nombre de tarea Costo
1 CRRZRELVIAR 2.922.571,43 €
2 C01. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2.175.954,50 €
3 S0101. MÓDULOS Y EQUIPOS 1.811.584,18 €
4 S0102. CONDUCTORES Y CONEXIONES 283.543,92 €
5 S0103. OBRAS AUXILIARES 80.826,40 €
6 C02. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 252.993,31 €
7 S0201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS 252.578,29 €
8 S0202. OBRAS AUXILIARES 415,02 €
9 C03. LÍNEA DE EVACUACIÓN 120.601,28 €
10 S0301. CONDUCTORES Y CONEXIONES 92.488,53 €
11 S0302. OBRAS AUXILIARES 28.112,75 €
12 C04. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD 81.810,50 €
13 S0401. EQUIPOS 74.656,04 €
14 S0402. OBRAS AUXILIARES 7.154,46 €
15 C05. OBRA CIVIL 56.577,03 €
16 S0501. OBRA CIVIL 56.577,03 €
17 C06. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 12.396,53 €
18 S0601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 12.396,53 €
19 C07. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 100.875,10 €
20 S0701. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 100.875,10 €
21 C08. MEDIDAS AMBIENTALES 41.610,81 €
22 S0801. FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS 5.978,21 €
23 S0802. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA 10.489,35 €
24 S0803. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 9.804,00 €
25 S0804. ARQUEOLOGÍA 15.339,25 €
26 C09. GESTIÓN DE RESIDUOS 24.122,82 €
27 S0901. CANON 4.505,52 €
28 S0902. PUNTO LIMPIO DE OBRA 19.617,30 €
29 C10. CONTROL DE CALIDAD 21.843,72 €
30 S1001. CONTROL DE CALIDAD 21.843,72 €
31 C11. SEGURIDAD Y SALUD 32.174,53 €
32 S1101. PROTECCIONES INDIVIDUALES 3.016,09 €
33 S1102. PROTECCIONES COLECTIVAS 17.074,38 €
34 S1103. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 924,00 €
35 S1104. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 8.227,76 €
36 S1105. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 767,60 €
37 S1106. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 2.164,70 €
38 C12. CARTEL FONDOS EUROPEOS 1.611,30 €
39 S1201. CARTEL FONDOS EUROPEOS 1.611,30 €
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