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1. Objeto

En este documento se presenta, por una parte, el cronograma de trabajos, en el que se
detalla el desarrollo de las distintas actuaciones que tendran lugar durante la ejecucion del
proyecto. Por otra, se muestran los planos con la metodologia constructiva a emplear en

las distintas fases.

2. Cronograma de trabajos
En éste se desarrollan de forma temporal las distintas actuaciones que se dan en el
proyecto, enmarcadas dentro de los capitulos presentes en el mismo. Dichas actuaciones

tendran lugar durante el tiempo de ejecucién planificado, esto es, 18 meses.

No hay afecciones a las instalaciones existentes, por lo que el desarrollo de las distintas

actuaciones es compatible con las condiciones de explotacién actuales.
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PROYECTO DE LA BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO

CRONOGRAMA DE TRABAJOS
ANO 1 ANO 2
OBRA: BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO M1 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
IMPORTE (€) S2|S3 S14(S15 S18(S19 S21(S22|S23|S24(S25|S26(S27)S28(S29|S30|S31 S34(S35 S46(S47 S50(S51 S54(S55 S58[S59]560(S61|S62|S63 S66(S67 S70(s71
Formalizacién del contrato
Revisidn inicial del provecto
Gestién de compras v pedidos
Contrataciones
Firma del acta de replanteo
Implantacién en obra
Afecciones obra
MOVIMIENTO DE TIERRAS 633169,65 rrrrrrrrrrrrrrrrr T T T
Desmonte i/tte. Vertedero 312333,02
Terraplén 180899,51
Rellenos 96448,46
Refino de taludes 22902,05
Varios 20586.61
DRENAJE 40302,11 _
Tubo drenes 7307,58
Excavaciones v rellenos 32994,53
ALIVIADERO 41941,94
Excavaciones 2834,40
Estructura 3311077
Rellenos 119,08
Tuberias 5515,25
Impermeabilizacién 362,44
CAMARA DE CONTROL DE CAUDALES 70663.93 I I
Excavaciones 106.35
Estructura 8580,09
Albafiileria 12076.46
Carpinteria 1078,92
Equipos 36285,40
Urbanizacién 12536,71
CONDUCCIONES EN BALSA 64896,15
Movimiento de tierras v obras de fabrica 14460.,67
Conducciones 50435,48
TOMA Y DESAGUE DE FONDO 165114,22 I I |
Estructuras 139548,06
Tuberias, valvuleria v piezas especiales 25566.16
CAMARA DE VALVULAS 148645,10 I I [ I |
Cubiertas 5225,22
Estructura 34773,96
Albafiileria 16397.74
Carpinteria 8270.44
Tuberias, valv., biezas especiales v equipos 51473,85
Urbanizacién 31576,18
Instalaciones abastecimiento 927,71
IMPERMEABILIZACION 55971634 Y Y Y Y B
Excavacion 3618,91
Hormigones v aceros 123545,15
Geotextil 38470,71
Lamina PVC 375362,61
Anclajes 18718,96
CAMARA DE FILTRADO 132520,59 I N Y O I
Cubiertas 6123,19
Estructuras 26150,14
Albafiileria 15115,62
Carpinteria 4865.87
Equipos 65658,99
Urbanizacién 13679.07
Instalaciones 927,71
CONDUCCIONES DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 448146,88 A N I N N |
Movimiento de tierras 71067.30
Conducciones 300208.89
Reposicién de firmes 76870.69
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO 162593.17
URBANIZACION Y VARIOS 98883,90
AUSCULTACION Y CONTROL 7817.21
ENSAYOS GEOTECNICOS 4960,71
GESTION DE RESIDUOS 12527,58
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 34695.47
SEGURIDAD Y SALUD 32839,33
SENALIZACION PRTR 2959,11
VARIOS 5178,76
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL MES 109027,52 11253164 162075,09 104658,78 59697,87 62367,75 64235,95 364587,75 322739,31 146965,55 59951,52 187228,75 57739,94 273748,58
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL A ORIGEN 2667572,15 114489,33 458946,45 621021,54 725680,32 785378,19 847745,94 911981,89 1619198,48 1941937,79 2088903,35 2148854,87 2336083,63 2393823,57 2667572,15
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3. Planos con metodologia constructiva

Tras una primera fase de implantacidon, se detallan las fases II, III, IV y V, siendo las

distintas fases las siguientes:

- FASE II: Tala y desbroce.

- FASE III: Excavacion del fondo y conformacion de los taludes del dique con
material seleccionado.

- FASE IV: Red de drenaje.

- FASE V: Impermeabilizacion.
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FASE Il. TALA'Y DESBROCE

4 I

-

Fecha

dd/mm/aaaa XXXXX
Referencia geografica REGCAN95 / huso 28N EPSG:32628 Descripcion

Escala: Fecha: Autor del Proyecto: Titulo del plano:
- i\ﬁé somewo o =45 - PROYECTO DE BALSA DE EL PASO, T.M. EL PASO, LA PALMA SIN ESCALA MAYO 2022 Javier Maria Martinez Garcia ANEJO 15. PROGRAMA DE TRABAJOS
Financiado por la Unién Europea a YALMENTACION ‘ Ss¢i1asa & (SANTA CRUZ DE TENERIFE) Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos FASES DE LA OBRA

NextGenerationEU Mareva ingenieria S.L.




FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

En primer lugar se comenzara con la excavacion del fondo
de la balsa pues es de donde se obtendra el material de

relleno para conformar los taludes del dique. El material se

ira acopiando y seleccionado tras el frente de ataque.

-

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Se continuara con el tajo de excavacion y relleno.

Referencia geografica REGCAN95 / UTM huso 28N EPSG:32628

[ EXCAVACION
[ RELLENO

[ EXCAVACION
[ RELLENO

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Paralelo al tajo de excavacion, debera irse ejecutando la
galeria de fondo de la balsa. Cuando se haya seleccionado

material suficiente de la excavacion comenzara el tajo de |

conformacion de los diques.

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Cuando se haya extraido todo el material del vaciado de
fondo de la balsa comenzara la excavacion del lado Norte,

para seguir seleccionando y conformando los diques Oeste

y Este.

Escala: Fecha: Autor del Proyecto:

I EXCAVACION
[ RELLENO

I EXCAVACION
[ RELLENO
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dd/mm/aaaa XXXXX
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FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Una vez se alcance la cota minima del dique de menor
altura (diques Este y Oeste en su seccion de entronque

con el limite Norte), se proseguira con el relleno |

estableciendo tongadas de la mayor longitud de tramo
posible.

-

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE !

LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Una vez se alcance la cota minima del dique de menor
altura (diques Este y Oeste en su seccion de entronque

con el limite Norte), se proseguira con el relleno}

estableciendo tongadas de la mayor longitud de tramo
posible.

I EXCAVACION
[ RELLENO

[ EXCAVACION
[ RELLENO

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Una vez se alcance la cota minima del dique de menor
altura (diques Este y Oeste en su seccién de entronque

con el limite Norte), se proseguira con el rellenof

estableciendo tongadas de la mayor longitud de tramo
posible.

-

FASE III. EXCAVACION DEL FONDO Y CONFORMACION DE
LOS TALUDES DEL DIQUE CON MATERIAL SELECCIONADO

Por Ultimo se conformara el pequefio relleno necesario
para la coronacion en el limite Norte, en el cual el dique no
existe puesto que resulta ser un talud excavado.
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FASE IV. RED DE DRENAIJE ‘. ‘ FASE IV. RED DE DRENAJE

Comienza con la ejecucion de la arteria de drenaje Posteriormente se ejecuta la canalizacion de recogida
principal que conecta con la galeria de servicio. / perimetral.

FASE IV. RED DE DRENAJE ‘ " ‘ FASE IV. RED DE DRENAJE

Con la arteria principal y la canalizacion perimetral de En Ultima instancia se ejecutan las derivaciones de los

recogida en base de talud, se ejecutan las derivaciones ‘ taludes Oeste y Sur. Antes de rellenar las zanjas se

desde esta ultima a la arteria principal. realizaran las pruebas pertinentes para comprobar el buen
/ funcionamiento de las canalizaciones.

Fecha
dd/mm/aaaa XXXXX
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FASE V. IMPERMEABILIZACION FASE V. IMPERMEABILIZACION

Antes de comenzar la colocacion de geotextil y lamina en

los taludes se relizara la viga de anclaje en coronacion de
balsa.

Se comenzara por la colocacion de geotextil y lamina en el
fondo de la balsa.

FASE V. IMPERMEABILIZACION

FASE V. IMPERMEABILIZACION
Con la viga de anclaje ejecutada comenzara la colocacion

del geotextil y la lamina, en sentido desde coronacion a y Una vez se haya impermeabilizado la totalidad del vaso, se

fondo de balsa. seguira con la ejecucion del vial de coronacién y la

urbanizacion del entorno de la misma, asi como las
infraestructuras accesorias (caseta de control de caudales, £
camara de valvulas, caseta de filtrado...).
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