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1. INTRODUCCION.

En el presente anejo se muestra una estimacion del desarrollo de las obras, siendo el objeto es establecer
las condiciones temporales que desde el punto de vista del proyectista se consideran razonables para la

ejecucion de las obras descritas en el presente proyecto.

Los términos que a continuacion se fijan se corresponden tanto con el conocimiento que actualmente se
tiene de las obras de estas caracteristicas, de su problematica, de los rendimientos actuales de la
magquinaria de obra civil, que se consiguen con el estado actual de la técnica en estos menesteres y los

condicionantes derivados de la influencia de la climatologia de la zona.

2. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de ejecucion de las obras previstas en el presente proyecto es de SEIS (6) meses.

Para obtener este plazo se ha tenido en consideracion la ejecucion de los trabajos por equipos
especializados en diferentes tareas, tratando de coordinar estas tareas, evitando que las tareas similares

se solapen y que unas condicionan al minimo las otras.

Se han contemplado 2 equipos para ejecucion de las plantas, cada equipo esta formado por los medios

mecanicos, mano de obra y materiales necesarios.

En cuanto a la compatibilidad de las obras con las condiciones de explotacién actuales no se han previsto
interferencias importantes debido a que, sera hasta la puesta en marcha de los equipos, que éstos
interfieran en el sistema de riego. Ademas, la ejecucion de las obras se realizara preferentemente entre los

meses de octubre y abril (periodos en los que disminuyen las actividades de riego).
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A continuacion, se muestra un Diagrama de Gantt con los plazos de la ejecucion de cada actividad.
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Proyecto de instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo para la disminucién de la dependencia energética en la C.R. Pedro Arco (Huelva).

Id Nombre de tarea Duracion enero \ febrero marzo abril mayo junio
s1 | 53 | ss s7 59 s11 513 s15 517 s19 521 | s23 525
1 | TRABAJOS PREVIOS 4 sem. |
2 Acta de Inicio de obras 0 dias » 01/01
3 Replanteos 8 dias [——
4 Instalaciones de obra 4 dias [—
5 Sefializacion y delimitacion 8 dias I—
6 Pedido y acopio de materiales 14 dias ]
7 Preparacion del terreno 15 dias ]
8 | CAMPO SOLAR FOTOVOLTAICO. 20 sem. ]
9 PF Matavacas 10 sem. ]

10 Canalizaciones 16 dias - = |
11 Canalizaciones de baja tension 16 dias I
12 Montaje electromecanico 30 dias T
13 Hincado 15 dias ]

14 Montaje de estructuras 21 dias ]
15 Montaje de mddulos 16 dias ]
16 Cableado de mddulos 10 dias I—
17 Trabajos elétricos 50 dias = |
18 Tendido de cables, instalacion de 50 dias e —
estaciones de transformacion, cajas
de conexién, monitorizacion y
sistema de vigilancia.
19 CRPA3 6 sem. (=" |
20 Canalizaciones 14 dias - |
21 Canalizaciones de baja tension 14 dias B |
22 Montaje electromecanico 25 dias ]
23 Hincado 12 dias I—
24 Montaje de estructuras 16 dias —
25 Montaje de mddulos 12 dias [—
26 Cableado de mddulos 8 dias [——
27 Trabajos elétricos 30 dias T
28 Tendido de cables, instalacion de 30 dias B |
estaciones de transformacion, cajas
de conexién, monitorizacién y
sistema de vigilancia.
29 PF Dehesilla Flotante 5sem. = |
30 Montaje electromecanico 20 dias ==
31 Montaje de estructuras 12 dias I
32 Montaje de mddulos 10 dias ]
33 Cableado de mddulos 7 dias I—
34 Trabajos elétricos 25 dias ]
35 Tendido de cables, instalacion de 25 dias e
estaciones de transformacion, cajas
de conexion, monitorizacion y
sistema de vigilancia.
36 PF Matavacas 15 sem. ]
37 Canalizaciones 30 dias [ |
38 Canalizaciones de baja tension 30 dias L —
39 Montaje electromecanico 60 dias [ |
40 Hincado 30 dias I
41 Montaje de estructuras 48 dias e —
42 Montaje de mddulos 42 dias T ——
43 Cableado de mddulos 40 dias T ———
44 Trabajos elétricos 75 dias =]
45 Tendido de cables, instalacion de 75 dias |
estaciones de transformacidn, cajas
de conexién, monitorizacion y
sistema de vigilancia.

46 | PUESTA EN MARCHA 18 dias I 1
47 Test puesta en marcha en frio 10 dias I
48 Puesta en marcha 8 dias I—

Tarea [ Resumen 1 Hitoinactivo S| solo el comienzo o Progreso manual
Division tiassirainonas Resumen del proyecto 1 Resumen inactivo [ Informe de resumen manual ——— solo fin L 4
Hito L 4 Tarea inactiva Tarea manual [— 1 Tareasexternas

Pagina 1




v *  GOBIERNO
i . . T DE ESPANA
Financiado por la Unién Europea P

NextGenerationEU

CRONOGRAMA VALORADO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

' SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL

e D INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
_——

s s€iasa

ANEJO N° 13



Nombre de tarea Costo Duracién Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TRABAJOS PREVIOS 0,00 €|25 dias?
Formalizacion de contratos 0,00 €[1 dia?
Acta de Inicio de obras 0,00 €[1 dia?
Replanteos 0,00 €|5 dias
Implantacion en obra 0,00 €4 dias
Sefializacion y delimitacion 0,00 €(8 dias
Gestion subcontrataciones y proveeedores 0,00 €[14 dias
MOVIMIENTOS DE TIERRAS. PREPARACION DEL TERRENO 9.176,74 €|15 dias
MATAVACAS 3.030,15 €]|7 dias
DEHESILLA 5.506,04 €5 dias
CRPA3 640,55 €|3 dias
INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS 1.977.499,17 €|100 dias
-ESTRUCTURAS Y FLOTADORES SOPORTES 458.450,32 €65 dias
-INSTALACIONES Y EQUIPOS CC 1.215.668,62 €[40 dias
-INSTALACIONES Y EQUIPOS CA 228.189,57 €|25 dias
-EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION 36.117,88 €|20 dias
-ALUMBRADO EXTERIOR 14.008,46 €15 dias
-VIDEOVIGILANCIA 25.064,32 €|20 dias
OBRA CIVIL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL 111.199,34 €|30 dias
MATAVACAS 36.718,05 €|20 dias
DEHESILLA 66.719,58 €|25 dias
CRPA3 7.761,71 €10 dias
TELECONTROL Y TELEMANDO 68.901,02 €|26 dias
-TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTA Y EB MATAVAS 16.014,68 €8 dias
-TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTA Y EB DEHESILLA 29.406,94 €|12 dias
-TELEGESTION ENERGETICA Y MONITORIZACION PLANTA Y EB CRPA3 6.422,76 €|4 dias
-TELEGESTION DE LAS BALSAS DE LA C.RR. 6.185,60 €|4 dias
-TELEGESTION EB AGUA RECUPERADA 1.693,62 €|2 dias
-TELEGESTION EN HIDRANTES CRR 1.012,16 €|2 dias
-CENTRO DE CONTROL Y TELEGESTION CLOUD 8.165,26 €|4 dias
MEDIDAS AMBIENTALES 40.196,07 €(110 dias?
-Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadio y su 4.028,06 €[5 dias
-Curso especifico sobre "Implementacién de medidas y buenas pract 2.112,35 €5 dias
-Control de la flora y vegetacion 22.410,46 €|110 dias?
-Control de paisaje 1.112,23 €]110 dias
-Control de dafios a la fauna 4.490,97 €[110 dias?
-Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 6.042,00 €/110 dias
GESTION DE RESIDUOS 30.313,72 €|110 dias?
-CANON 22.330,55 €|110 dias?
-PUNTO LIMPIO DE OBRA 7.983,17 €|110 dias?
SEGURIDAD Y SALUD 30.347,51 €110 dias?
-PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.829,73 €|110 dias
-PROTECCIONES COLECTIVAS 5.831,49 €110 dias?
-SENALIZACION, BALIZAMIENTO E ILUMINACION DE EMERGENCIA 5.854,97 €|110 dias
-EQUIPO CONTRA INCENDIO 435,24 €[110 dias
-INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 13.080,72 €[110 dias
-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 315,36 €|110 dias
CARTEL FONDOS EUROPEOS 1.655,02 €[110 dias
Cartel provisional 1.242,80 €|2 dias
Placa definitiva 412,22 €]2 dias
TRAMITES ADMINISTRATIVOS 2.139,98 €|5 dias
Legalizacion de las instalaciones eléctricas 2.139,98 €|5 dias
TOTAL SEMANAL 0 0 9.098| 10.332 71.269| 103.988| 104.745]| 43.030| 43.030| 43.030| 43.030] 194.988 | 194.988 | 194.988 | 194.988| 194.988 | 202.422 | 218.437| 226.155] 80.619| 67.372| 27.380 2.552
TOTAL MENSUAL 9.098,41 € 290.333,15€ 172.118,63 € 779.952,94 € 842.001,72 € 177.923,71 €

TOTAL

2.271.428,57 €




