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1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el tiempo 
de la construcción de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la duración de las 
diferentes fases de la obra y el orden en que van a ejecutarse, como la duración total de la 
misma. La estimación en el tiempo de los plazos de ejecución de las obras se realiza en base a 
maquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece así una idea general del proceso de 
construcción y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, siendo 
necesario que, en el momento de proceder a su ejecución, el contratista confeccione un 
programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada actividad. El plazo aquí 
indicado debe ser tomado como plazo máximo de referencia. Al iniciarse las obras, el 
contratista conocerá ya los distintos condicionantes que van a influir en la duración de la obra 
(rendimientos, procedimientos a utilizar...) y resultará sencillo concretar la duración y desarrollo 
de cada actividad de un modo mucho más exacto al estimado en este plan de obra. 

 
Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar, se citan las 

actividades básicas que integran la obra a ejecutar. A continuación, se estima el tiempo 
requerido para la ejecución de las unidades básicas, en función de los rendimientos medios de 
cada equipo de trabajo y los días útiles de trabajo. Finalmente, se concluye con un plan de obra 
o diagrama de barras, donde se reflejan los plazos estimados de ejecución de las distintas 
partes de las obras de Modernización del Sector I de la zona regable del Canal de San José, 
objeto de este proyecto. 

 

2. ACTIVIDADES BASICAS 

A continuación, se incluye un listado en el que se enumeran todas las actividades 
básicas vinculadas a las obras de modernización del regadío del Sector I de la zona regable del 
Canal de San José. A partir de éstas se ha efectuado la programación de las obras 
contempladas en el presente proyecto. Las actuaciones se dividen en dos fases de obra que 
serán ejecutadas por distintas administraciones. Este proyecto es la Fase II de la actuación 
ejecutada por el Itacyl: 

 
FASE I (SEIASA) 

 
RED DE RIEGO 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 TUBERIAS 
 VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGÜES 
 ANCLAJES 
 PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS 
 HIDRANTES Y TOMAS 

 
TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTION INTEGRAL DE C.R. 
 
ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION 

 RED DE TIERRAS. 
 CANALIZACIONES 
 CUADRO PROTECCIONES 
 CUADRO DE COMPENSACIÓN REACTIVA 
 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES 
 CUADRO DE CONTROL Y SCADA 
 VARIADORES DE FRECUENCIA 
 CABLEADO 
 INSTALACION DE ALUMBRADO Y TOMAS DE 

CORRIENTE 
 INSTRUMENTACIÓN Y OTROS. 
 VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMA ANTIROBO 
 CLIMATIZACIÓN SALA DE CONTROL 
 DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN B.T. 



 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE 
DEL CANAL DE SAN JOSÉ (ZAMORA). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, 

ALTA TENSIÓN). 

ANEJO 17: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
3 

 

 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
 
GESTION DE RESIDUOS 
 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
FASE II (ITACYL) 

 
OBRA DE TOMA 
 
ESTACION DE BOMBEO 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 CIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS 
 ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE 
 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
 CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 
 PAVIMENTOS Y SOLADOS 
 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES 
 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
 PLUVIALES Y DESAGÜES 
 FONTANERIA 
 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 URBANIZACION 
 CAMINO DE ACCESO 

 
ELECTRICIDAD EN ALTA TENSION 

 ENTRONQUE Y L.A.T 45KV 
 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 45KV/400V 
 DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN A.T. 

 
MEDIDAS IMPACTO AMBIENTAL 

 
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

 
GESTION DE RESIDUOS 

 
SEGURIDAD Y SALUD 

3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS (FASE II) 

Recogiendo la experiencia de anteriores obras de modernización de regadío 
construidas con semejantes características, teniendo en cuenta las circunstancias 
desfavorables y condicionantes que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura 
(inclemencia del tiempo, demoras en los plazos de entrega por parte de los suministradores, 
retrasos autorizaciones administrativas, campaña de riego, etc.) y debido a las dimensiones y 
el volumen de la obra, se propone un plazo de ejecución de CATORCE MESES (14), plazo que 
se considera necesario y suficiente para la terminación de las obras. 

En el diagrama que se adjunta a continuación, se pueden observar los plazos 
estimados de ejecución de las partes de la obra de modernización del regadío del Sector I de la 
zona regable del Canal San José, así como la distribución temporal de las actividades más 
significativas, con el correspondiente reparto presupuestario. Se ha dividido el diagrama en 
distintos colores según la fase de la obra ejecutada por cada una de las Administraciones, 
ambas fases deben estar coordinadas y planificadas en su ejecución.  

Según se ha reflejado en el cronograma de trabajos, el plazo para la ejecución total de 
las obras es de CATORCE MESES (14). 
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   PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DEL SECTOR I DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ. (Zamora). FASE II (OBRA DE TOMA, ESTACIÓN DE BOMBEO, ALTA TENSIÓN)
ANEJO Nº 17.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0,00 ## ## ## ##

179.836,13 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

MOVIMIENTO DE TIERRA 125.568,68 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS 257.564,30 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE 44.188,10 ## ## ## ## ## ## ## ##

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 762.313,97 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 57.225,58 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

PAVIMENTOS Y SOLADOS 14.955,83 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES 15.470,59 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 48.506,65 ## ## ## ## ## ## ## ##

PLUVIALES Y DESAGÜES 8.400,92 ## ## ## ## ## ## ## ##

FONTANERÍA 639,16 ##

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS 2.302,06 ## ##

URBANIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 54.679,54 ## ## ## ##

CAMINO DE ACCESO 8.990,96 ## ##

ENTRONQUE Y L.A.T.45 KV 132.026,16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 158.429,66 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 7.034,91 ## ## ## ##

16.820,03 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

30.719,98 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

44.161,40 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

2.706,52 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

100%

1.972.541,13

MES 1_ABRIL MES 2_MAYO MES 3_JUNIO MES 4_JULIO MES 5_AGOSTO MES 6_SEPTIEMBRE MES 7_OCTUBRE MES 8_NOVIEMBRE MES 9_DICIEMBRE

ACTIVIDAD

 REPLANTEO

2-ESTACIÓN DE BOMBEO

MES 10_ENERO MES 11_FEBRERO MES 12_MARZO MES 13_ABRIL MES 14_MAYO

1-OBRA DE TOMA

5-RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

6- SEGURIDAD Y SALUD

7- GESTIÓN DE RESIDUOS

8 - SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3.-ALTA TENSIÓN

PRESUPUESTO PARCIAL % 0,27 2,44 4,79 8,06 6,72 12,47 9,16 9,44 9,20 9,18 7,04 5,17 6,35 9,72

PRESUPUESTO PARCIAL EN EJECUCIÓN MATERIAL EUROS 5.348,67 48.107,07 94.551,91 158.941,55 132.531,89 246.038,83 180.643,88 186.167,39 181.378,38 181.011,73 138.900,08 101.904,73 125.201,65 191.813,37

PRESUPUESTO ACUMULADO % 0,27 2,71 7,50 15,56 22,28 34,75 43,91 53,35 62,54 71,72 78,76 83,93 90,28 100,00

PRESUPUESTO ACUMULADO EN EJECUCIÓN MATERIAL EUROS 5.348,67 53.455,74 148.007,65 306.949,20 439.481,09 685.519,92 866.163,80 1.052.331,19 1.233.709,57 1.414.721,30 1.553.621,37 1.655.526,10 1.780.727,76 1.972.541,13


