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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el tiempo
de la construccidon de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la duracién de las
diferentes fases de la obra y el orden en que van a ejecutarse, como la duracién total de la
misma. La estimacion en el tiempo de los plazos de ejecucién de las obras se realiza en base a
magquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece asi una idea general del proceso de
construccion y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, siendo
necesario que, en el momento de proceder a su ejecucion, el contratista confeccione un
programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada actividad. El plazo aqui
indicado debe ser tomado como plazo maximo de referencia. Al iniciarse las obras, el
contratista conocera ya los distintos condicionantes que van a influir en la duracion de la obra
(rendimientos, procedimientos a utilizar...) y resultara sencillo concretar la duracién y desarrollo
de cada actividad de un modo mucho mas exacto al estimado en este plan de obra.

Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar, se citan las
actividades basicas que integran la obra a ejecutar. A continuacion, se estima el tiempo
requerido para la ejecucion de las unidades bésicas, en funcién de los rendimientos medios de
cada equipo de trabajo y los dias Utiles de trabajo. Finalmente, se concluye con un plan de obra
o diagrama de barras, donde se reflejan los plazos estimados de ejecucion de las distintas
partes de las obras de Modernizacién del Sector | de la zona regable del Canal de San José,
objeto de este proyecto.

2. ACTIVIDADES BASICAS

A continuacion, se incluye un listado en el que se enumeran todas las actividades
béasicas vinculadas a las obras de modernizacién del regadio del Sector | de la zona regable del
Canal de San José. A partir de éstas se ha efectuado la programacion de las obras
contempladas en el presente proyecto. Las actuaciones se dividen en dos fases de obra que
serén ejecutadas por distintas administraciones. Este proyecto es la Fase Il de la actuacion
ejecutada por el ltacyl:

FASE | (SEIASA) \

RED DE RIEGO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TUBERIAS

VALVULERIA, VENTOSAS Y DESAGUES

ANCLAJES

PASOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS

= HIDRANTES Y TOMAS

TELECONTROL RED DE RIEGO Y GESTION INTEGRAL DE C.R.

ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION

= RED DE TIERRAS.
CANALIZACIONES
CUADRO PROTECCIONES
CUADRO DE COMPENSACION REACTIVA
CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES
CUADRO DE CONTROL Y SCADA
VARIADORES DE FRECUENCIA
CABLEADO
INSTALACION DE ALUMBRADO Y TOMAS DE
CORRIENTE ]
INSTRUMENTACION Y OTROS.
VIDEOVIGILANCIA'Y SISTEMA ANTIROBO
CLIMATIZACION SALA DE CONTROL
DOCUMENTACION Y LEGALIZACION B.T.
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INSTALACION FOTOVOLTAICA
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

FASE Il (ITACYL)

OBRA DE TOMA

ESTACION DE BOMBEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS
ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
CUBIERTA Y CERRAMIENTOS
PAVIMENTOS Y SOLADOS
ALBANILERIA'Y DIVISIONES
CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
PLUVIALES Y DESAGUES

FONTANERIA

SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS
URBANIZACION

CAMINO DE ACCESO

ELECTRICIDAD EN ALTA TENSION
= ENTRONQUE Y L.A.T 45KV
= SUBESTACION ELECTRICA INTERIOR 45KV/400V
= DOCUMENTACION Y LEGALIZACION A.T.

MEDIDAS IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
3. PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRAS (FASE II)

Recogiendo la experiencia de anteriores obras de modernizacién de regadio
construidas con semejantes caracteristicas, teniendo en cuenta las circunstancias
desfavorables y condicionantes que pudieran concurrir en una obra de esta envergadura
(inclemencia del tiempo, demoras en los plazos de entrega por parte de los suministradores,
retrasos autorizaciones administrativas, camparna de riego, etc.) y debido a las dimensiones y
el volumen de la obra, se propone un plazo de ejecucion de CATORCE MESES (14), plazo que
se considera necesario y suficiente para la terminacion de las obras.

En el diagrama que se adjunta a continuaciéon, se pueden observar los plazos
estimados de ejecucién de las partes de la obra de modernizacion del regadio del Sector | de la
zona regable del Canal San José, asi como la distribucién temporal de las actividades mas
significativas, con el correspondiente reparto presupuestario. Se ha dividido el diagrama en
distintos colores segun la fase de la obra ejecutada por cada una de las Administraciones,
ambas fases deben estar coordinadas y planificadas en su ejecucién.

Segun se ha reflejado en el cronograma de trabajos, el plazo para la ejecucién total de
las obras es de CATORCE MESES (14).
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[ MES7_OCTUBRE | MES 8_NOVIEMBRE |
ACTIVIDAD 1i2{3{4|[1{2{3}4

REPLANTEO 0,00
1-OBRA DE TOMA 179.836,13

MOVIMIENTO DE TIERRA 125.568,68

ICIMENTACIONES, MUROS Y LOSAS 257.564,30

ESTRUCTURA PREFABRICADA NAVE 44.188,10

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 762.313,97

[CUBIERTA Y CERRAMIENTOS 57.225,58

PAVIMENTOS Y SOLADOS 14.955,83
2-ESTACION DE BOMBEO  [ALBARNILERIA Y DIVISIONES 15.470,59

CARPINTERIA Y CERRAJERIA 48.506,65

PLUVIALES Y DESAGUES 8.400,92

FONTANERTA 639,16

SISTEMA DE PROTECCION DE INCENDIOS 2.302,06

URBANIZACION DE LA ESTACION DE BOMBEO 54.679,54

[CAMINO DE ACCESO 8.990,96

[ENTRONQUE Y LAT.45 KV 132.026,16
3.-ALTA TENSION ISUBESTACION ELECTRICA 158.429,66

[DOCUMENTACION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION 7.034,91
5-RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL 16.820,03
6- SEGURIDAD Y SALUD 30.719,98
7- GESTION DE RESIDUOS 44.161,40
8 - SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.706,52
PRESUPUESTO PARCIAL % 100% 0,27 2,44 4,79 8,06 672 12,47 9,16 9,44 9,20 9,18 7,04 517 6,35 9,72
PRESUPUESTO PARCIAL EN EJECUCION MATERIAL EUROS 1.972.541,13 5.348,67 48.107,07 94.551,91 158.941,55 132.531,89 246.038,83 180.643,88 186.167,39 181.378,38 181.011,73 138.900,08 101.904,73 125.201,65 191.813,37
PRESUPUESTO ACUMULADO % 0,27 2,71 7,50 15,56 22,28 34,75 43,91 53,35 62,54 71,72 78,76 83,93 90,28 100,00
PRESUPUESTO ACUMULADO EN EJECUCION MATERIAL EUROS 5.348,67 53.455,74 148.007,65 306.949,20 439.481,09 685.519,92 866.163,80 1.052.331,19 1.233.709,57 1.414.721,30 1.553.621,37 1.655.526,10 1.780.727,76 1.972.541,13




