
APLICACIÓN METODOLOGÍA BIM
PROYECTO MODIFICADO REPARACIÓN DE DOS PASARELAS 

PEATONALES METÁLICAS SOBRE LAS CARRETERAS A-491 Y A-2077. 
CAMINO NATURAL VERDE ENTRE RÍOS. T.M. ROTA (CÁDIZ)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PASARELA A-2077

PASARELA A-491

Nº DE VANOS: 7
LONGITUD TOTAL: 161 m

Nº DE VANOS: 7
LONGITUD TOTAL: 177 m

PEM: 652.992,77 €

PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 MESES

DIRECCIÓN DE OBRA: MAPA. 
CAMINOS RURALES

CONSTRUCTORA: UTE LIC-DIEZ



¿QUÉ ES BIM?ESTADO DEL ARTELÍNEA DE PROCESO
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GESTIÓN BIM IMPLEMENTACIÓN FASES CONTRATOCONCLUSIONES



CONCLUSIONES GESTIÓN BIM IMPLEMENTACIÓN





Trabajar en una metodología colaborativa tiene una mayor 
repercusión en el resto de agentes intervinientes tanto en una fase 
concreta del proyecto (procesos de comunicación vertical) como en 
la transferencia de los modelos digitales para fases posteriores 
(procesos de comunicación horizontales).

Supone una evolución de los 
sistemas de diseño tradicionales 
basados en el plano pues 
incorpora:

¿QUÉ ES BIM?

- Info geométrica (3D)
- de tiempo (4D)
- de costes (5D)
- ambiental (6D) 
- Mantenimiento (7D). 



ESTADO 
DEL 

ARTE

A • Directiva 2014/24/UE: La UE insta a sus estados miembros a introducir 
tecnología en sus procesos de licitación

• Transposición: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Púbico

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

B • Real Decreto 1515/2018, formada por todos los Departamentos Ministeriales 
de la Admón. General del Estado y presidida por el Ministerio de Transportes

• Objetivo: Incorporar la metodología BIM en la Admón. General del Estado

CREACIÓN COMISIÓN INTERMINISTERIAL

C • Tendencia de aumento exponencial
OBSERVATORIO LITACIONES PUBLICAS

D • Aprobado en Consejo de Ministros el 27 de junio de 2023 con un doble objetivo:
 Mejorar la eficiencia del gasto publico
 Palanca para la transformación digital

APROBACIÓN PLAN BIM EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA



PLAN BIM EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA

AMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN

UMBRALES DE APLICACIÓN PROGRESIVA

AMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

• ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO Y SUS ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y ENTIDADES DE DERECHO 
PÚBLICO VINCULADOS O 
DEPENDIENTES.

• Para el resto de entidades del sector 
público estatal tiene carácter de 
RECOMENDACIÓN.

CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, contratos de 
obra, contratos de servicios relacionados con la obra (como 
puede ser contratos de Proyectos o de DO) y de concesión 
de servicios



PREVIO FASE LICITACIÓN

FASE OBRA

FASE MANTENIMIENTO

Entrega de los modelos a 
MAPA para el mantenimiento 

FASE LICITACIÓN
Licitadores redactan Pre-BEP a incluir en la 

documentación técnica de su oferta

MAPA incluye criterios BIM 
dentro de PCAP de la 

oferta

FASES DEL CONTRATO

EIR



- Definición de OBJETIVOS a conseguir y PLAZOS considerados
- PLAN DE EJECUCIÓN BIM
- Preparación y generación BEP
- Preparación y generación MIDP
- Puesta en carga CDE
- Recopilación  información partida

- Seguimiento de la implantación de la metodología BIM en OBRA
- Coordinación continua con DO
- Levantamiento MODELOS
- Ajuste geometría mediante levantamiento topográfico
- Extracción de MEDICIONES
- Generación de INFOGRAFÍAS
- Generación PLANOS
- Autocontrol de calidad de los MODELOS BIM

- Seguimiento de la implantación de la metodología BIM en OBRA
- Coordinación continua con DO
- Contraste MODELOS con ejecución OBRA
- Actualización de los MODELOS 
- Extracción de MEDICIONES FINALES
- Actualización PLANOS FINALES

TAREAS A LLEVAR A CABO

- BEP 
- MIDP

- CDE a disposición de la obra - Modelos BIM
- Mediciones
- Planos
- Infografías - Videos

FIN DE OBRA

Mes 11Mes 0 - 11Mes -1

PREVIO INICIO OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Modelos BIM
- Mediciones finales
- Planos finales

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

Modelador 
BIM

BIM
Manager

Jefe 
Obra

ENTREGABLES  RELACIONADOS CON LAS TAREAS

SOFTWARE PARA GENERAR ENTERGABLES

EQUIPO INVOLUCRADO

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM



BEP
OBJETIVOS/
USOS BIM

1

LOD/LOI
2

4

ESTÁNDARES
3

ROLES 
MAPA 

SOFTWARE 

5

ENTREGABLES
6

CALIDAD
7

CDE
8

• BIM EXECUTION PLAN 
• Aúna los Requerimientos de licitación y contenido de la oferta (presentada en el Pre-BEP). 
• Es un DOCUMENTO CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN BIM.
• Lo elabora el contratista en colaboración con la DO antes del inicio del contrato.
• Es un documento vivo.

SIRVE PARA 
DEFINIR LAS 
“REGLAS DEL 

JUEGO”

1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

DESARROLLO METODOLOGÍA BIM DURANTE LA GESTIÓN DEL CONTRATO
1. BEP



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

El Common Data Enviroment o Entorno Común de Datos es un espacio 
compartido normalmente en la nube que se utiliza como repositorio de 
información y modo de comunicación entre los diferentes agentes.

Para las obras se utilizó la plataforma TRIMBLE CONNECT, que reúne
las características de “CDE BIM”:

2. CDE

VISOR IFC REGISTRO DE INCIDENCIAS



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

El trabajo en entornos colaborativos exige la definir unas reglas de 
nomenclatura de archivos y carpetas  Se recogieron en el BEP

El CDE se estructuró según lo establecido en la ISO 19650, donde 
la información es dividida por fases según el estado de 
maduración de la misma.

WIP COMPARTIDA PUBLICADA ARCHIVADA



1. BEP
2. CDE 

1. MODELOS 
INICIALES/ 

MODELOS DE OBRA
3. PARAMETRIZACIÓN
4. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

3. MODELOS INICIALES/ 
MODELOS DE OBRA

CAMPAÑA TOPOGRAFICA
Toma de datos en campo mediante 
topografía clásica

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN INICIAL
Proyecto inicial y sucesivos modificados 
parciales

INFORMACIÓN UNIVOCA
• Filtrado información
• Verificación en campo

MODELADO
• 2 modelos, uno por pasarela
• Software modelado REVIT 2022

GEOREFERENCIACIÓN Y 
AJUSTE GEOMETRICO
• Posicionamiento en planta , 

modelo como sólido rígido.
• Ajuste cabeza pilares

MAQUETA DIGITAL 
Modelos resultantes 
LOD300

LEVANTAMIENTO 
MODELOS INCIALES

SE VA A ACTUAR 
SOBRE UNA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE: MUY 

IMPORTANTES 
MODELOS ESA



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ 

MODELOS DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

REALIDAD

MODELO

PASARELA SOBRE A-491



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ 

MODELOS DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

REALIDAD

MODELO

PASARELA SOBRE A-2077



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ 

MODELOS DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

CONTENEDORE
S DIGITALES DE 
INFORMACIÓN



01
02

03
04

05
06

0708

LOS PSET  (O SET DE 
PROPIEDADES) SON 

CONJUNTOS 
ORDENADOS DE DATOS

01. IDENTIFICACIÓN

02. MEDICIONES

03. PROYECTO

04. CALIDAD

05. AS-BUILT

06. 
MANTENIMIENTO

07. PATOLOGÍAS

1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

08. OTROS

LOS MODELOS SE VAN 
ENRIQUECIENDO CON 

INFORMACIÓN 
PARÁMETRICA SEGÚN 
AVANZA EL CONTRATO

01_01_ PROYECTO
01_02_FASE
01_03_ESTADO….

02_01_ CAPITULO
02_02_SUBCAPITULO
02_03_MEDICIÓN…

03_01_ PLAN OBRA
03_02_PLANOS
03_03_PPTP…

04_01_ ENSAYOS
04_02_FICHAS
04_03_INCIDENCIAS…

05_01_ PLANOS
05_02_DOCUMENTACION

CAMPOS 
RESERVADOS PARA LA 
GESTIÓN DEL ACTIVO

07_01_ INFORME
07_02_DAÑO
07_03_FOTOGRAFÍAS

4. PARAMETRIZACIÓN



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

EJEMPLO
PSET01



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

1

2

3

4

5

DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 

3D

COORDINACIÓN
3D

OBTENCIÓN 
PLANOS

OBTENCIÓN 
MEDICIONES

INFOGRAFIAS Y 
RECORRIDOS 
VIRTUALES

Los Usos BIM son aplicaciones directas de los 
modelos BIM que aportan tangibles



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

1 DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 

3D

Generación de una maqueta digital tridimensional
para comunicar información visual, espacial y
funcional entre todos los agentes intervinientes en el
contrato.

Recopilación 
datos de partida

Desarrollo de la 
producción

Generación 
modelos en 

software nativo

Exportación a 
IFC

Visualización



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

2COORDINACIÓN
3D

Al estar constituidos los modelos por una única disciplina (estructuras) la coordinación 3D se realizó en el propio software
de modelado, esto es Revit 2022. Si bien por la naturaleza de las obras y la simplicidad de los modelos no supuso un uso
principal esta coordinación 3D conforme avanzaban los trabajos de modelado nos permitió contar con un modelo inicial
libre de interferencias.

Modelos 
coordinados

Modelos en 
software nativo

Exportación a 
IFC

Modelo 
federado

Coordinación:
     Visual
     Clash detection
     Aplicación plantillas control de calidad

Actualización de modelos

Garantía de modelos BIM debidamente auditados y
subsanados.

El MAPA de PROCESO de este uso es:



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

3
OBTENCIÓN 

PLANOS

Se extrajeron planos del modelo. Los parámetros introducidos ayudan a generar vistas 
para mostrar distintos aspectos del proyecto/obra.



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN 

MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

4
OBTENCIÓN 
MEDICIONES

Garantía de trazabilidad entre los modelos BIM y las 
mediciones extraídas de ellos.

Las unidades presupuestarias fueron divididas en :

Esta información se fue volcando en los parámetros del SET02_ MEDICIONES

T: 
Trazables

ST: Semi-trazables



1. BEP
2. CDE 
3. MODELOS INICIALES/ MODELOS 

DE OBRA
4. PARAMETRIZACIÓN
5. USOS BIM

• DISEÑO  Y 
VISUALIZACIÓN 3D

• COORDINACIÓN 3D
• OBTENCIÓN PLANOS
• OBTENCIÓN MEDICIONES
• GENERACIÓN DE 

INFOGRAFÍAS Y 
RECORRIDOS VIRTUALES

5 INFOGRAFIAS Y 
RECORRIDOS 
VIRTUALES

Los modelos se utilizaron para comunicar de forma
gráfica tanto al Ayuntamiento de Rota como a la
ciudadanía el estado final de las obras.



CONCLUSIONES

• A nivel normativo el BIM es ya una realidad.

• BIM como ventaja competitiva: hacer lo que otros no hacen o hacer más eficiente lo que otros hacen.



rloza@lic-sl.com


