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1. MÓDULOS DE DESALACIÓN. 
 

 CAPÍTULO CAP1 MÓDULOS DE DESALACIÓN                                             
 SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR.                                         
 APARTADO 1.1.1 EQUIPOS                                                           
1.1.1.1       ud   BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE MAR                              
 Bomba centrifuga   MCPK150-125-400 de KSB o similar. Caudal 250 m3/h. Altura manometrica 60  
 mca. Velocidad: 1465 rpm. Potencia absorbida: 75 kW. Material: AISI Superduplex. Incluso p.p ac-  
 cesorios de montaje y pequeño material. Totalmente probada e instalada.  
 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 44.660,60 178.642,40 
1.1.1.2       ud   EQUIPO DE CEBADO                                                  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 32.082,95 64.165,90 
1.1.1.3       ud   TAMIZ AUTOLIMPIABLE                                               
 TAMIZ AUTOLIMPIABLE INSTALADO EN LA ENTRADA DE LA CÁNTARA DE LA ESTA-  
 CIÓN DE BOMBEO DE AGUA DE MAR.   
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 110.815,64 110.815,64 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.1.1 EQUIPOS ........................................  353.623,94 
 APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES                                                      
1.1.2.1       m    TUBERÍA DE PRFV DN200 PN16                                        
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN 200 mm, PN  
 16, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente, incluso  
 parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas.  
 Presupuestos anteriores 34,00 
  _____________________________________________________  
 34,00 50,68 1.723,12 
1.1.2.2.      Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA DN200 PN16                                    
 Válvula de mariposa DN 200 PN16 para independizar las BAM  
 6 6,000000 
  _____________________________________________________  
 6,00 1.109,59 6.657,54 
1.1.2.3       Ud   CONJUNTO DE CONEXIONES EQUIPO CEBADO                              
 Conjunto de conexiones hidraulicas para el equipo de cebado con las bombas de alimentación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.133,38 3.133,38 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.1.2 CONDUCCIONES ...........................  11.514,04 
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 APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.1.3.1       Ud   DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE BOMBAS                             
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de bombas de alimentación de agua de mar anti-  
 guas.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.196,35 1.196,35 
1.1.3.2       Ud   ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA DE MAR         
 Horas de mano de obra para el acondicionamiento de la EBAM  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 972,99 972,99 
1.1.3.3       Ud   BANCADA PARA BOMBAS DE AGUA DE MAR                                
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de Bombas de alimentación de agua de mar. Inclu-  
 ye materiales y mano de obra.  
   
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.080,17 1.080,17 
1.1.3.4       Ud   BANCADA PARA EQUIPO DE CEBADO                                     
 Bancada de hormigón para instalación y sujeción de equipo de cebado para Bombas de alimentación  
 de agua de mar. Incluye materiales y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 306,36 306,36 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.1.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO 
 3.555,87 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR. 
 368.693,85 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PRETRATAMIENTO FÍSICO.                                            
 APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA                                                  
 SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS                                                           
1.2.1.1       Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 5500mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x5500 PN6 de STF o similar. Superficie Filtrante  
 = 15.82 m2 , presión máxima 6 bar. Nuevos filtros para módulo de desalación de 1500m3/d.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 76.210,68 152.421,36 
1.2.1.1.      Ud   Filtro horizontal de lecho mixto de D 2500mm y L 9000mm           
 Filtro horizontal de lecho mixto modelo 3 FAH-2500x9500 PN6 de STF o similar. Nuevos filtros para  
 módulo de desalación de 2500m3/d. Solo incluye transporte y montaje en la IDAM.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 1.783,90 5.351,70 
1.2.1.2       kg   Arena de sílice para filtración                                   
 Arena de filtración (3 granulometrías) para los 5 filtros de arena.  
 Presupuestos anteriores 100.000,00 
  _____________________________________________________  
 100.000,00 0,56 56.000,00 
1.2.1.3.      Ud   Soplante de émbolos rotativos                                     
 Soplante de émbolos rotativos (sistema ROOT) formado por grupo PG30FI DN100 y motor electrico   
 de 30kW, incluye cabina de insonoración y aceite sistetico ISO VG-220, transporte y mano de obra  
 incluido.  
 1 1,000000 
  _____________________________________________________  
 1,00 12.025,25 12.025,25 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.1.. EQUIPOS ............................  225.798,31 
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 SUBAPARTADO 1.2.1.2.. CONDUCCIONES                                                      
1.2.1.2.1.    Ud   Colector conexión línea de agua de mar                            
 Colector de conexion de línea de agua de mar existente con los nuevos filtros de arena.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 16.742,08 16.742,08 
1.2.1.2.2.    Ud   Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías PRFV DN300  
 Frontal de operación de filtro compuesto por tuberías de PRFV DN300 PN10 SN1000 para la cone-  
 xión de entrada/salida de los filtros de arena.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 15.968,02 95.808,12 
1.2.1.2.3.    Ud   Conexiones de purga, vaciado, entrada aire.                       
 Conexiones hidraulicas de los nuevos filtros de purga de venteo, vaciado y entrada de aire de lava-  
 do.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 13.672,99 82.037,94 
1.2.1.2.4     Ud   Conjunto de medida del caudal                                     
 Conjunto de medida del caudal de  aire de lavado de filtros  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 718,90 1.437,80 
1.2.1.2.5     Ud   Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartu  
 Colector de salida de agua filtrada y enlace con filtro de cartuchos compuesto por tubería de PRFV  
 DN300 PN10 SN10000  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17.172,74 17.172,74 
1.2.1.2.6     Ud   Colector de agua salmuera desde FA hasta FC                       
 Linea de colector de agua salmuera desde el colector antes del fintro de arena hasta los filtros de car-  
 tuchos  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 26.633,02 26.633,02 
1.2.1.2.7     Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetro de esfera con válvula  de aislamiento, marca NUOVA FIMA, serie MGS, 18/3/A,S66,  
 o similar escala 0-10 bar.  
 6 6,000000 
  _____________________________________________________  
 6,00 115,28 691,68 
1.2.1.2.8     Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          
 Estructura de soportación para isométrica de baja presión construida en perfilería  de acero inoxidable  
 AISI-316L  con sus correspondientes elementos de anclaje, abrazaderas para soportar tubería  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 2.126,45 12.758,70 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.2.. CONDUCCIONES ...............  253.282,08 
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 SUBAPARTADO 1.2.1.3.. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos fil-  
 tros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 5,09 127,25 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de  
 arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 4,68 117,00 
D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la  
 solera. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del  
 módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 64,00 
  _____________________________________________________  
 64,00 3,62 231,68 
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor  
 medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su-  
 perficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de hormigón de insta-  
 lación de los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 64,00 
  _____________________________________________________  
 64,00 11,61 743,04 
D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, in-  
 cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación losa de hormigón de instalación de los dos fil-  
 tros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 19,20 
  _____________________________________________________  
 19,20 177,11 3.400,51 
1.2.3..1      Ud   Desmontaje de filtros de arena existentes                         
 Horas de mano de obra y transporte de desmontaje de filtros de arena existentes del módulo de 1500  
 m3/d  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 547,30 3.283,80 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008  
 y la Ley 22/2011.  
 Presupuestos anteriores 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 259,56 2.076,48 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.1.3.. OBRA CIVIL Y ....................  9.979,76 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.2.1 FILTROS DE ARENA ......................  489.060,15 
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 APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO.                                              
 SUBAPARTADO 1.2.2.1. EQUIPOS                                                           
1.2.2.1       Ud   Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6              
 Filtros de cartuchos FLUYTEC modelo 80 FTP-4FL PN6-6 o similar equipado con 80 cartuchos por  
 unidad.   
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 16.236,32 97.417,92 
1.2.2.2       Ud   Brazo de elevación para filtro en AISI316                         
 Brazo de elevación para filtro en AISI316  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 1.385,68 8.314,08 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.1. EQUIPOS .............................  105.732,00 
 SUBAPARTADO 1.2.2.2. CONDUCCIONES                                                      
1.2.2.3       Ud   Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN10                      
 Conjunto de válvulas de mariposa DN-225 PN-6 sistema implex o similar  
 Presupuestos anteriores 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 475,51 6.657,14 
1.2.2.4       Ud   Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC   
 Conjunto de válvula de retención Modelo SYSTEM o similar en PVC DN-225 PN-6 con el enlace  
 brida cónico.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 498,69 2.992,14 
1.2.2.5       Ud   Manómetro de esfera con válvula                                   
 Manómetros indicadores de presión para medir la pérdida de carga entre la entrada y salida del filtro  
 de cartucho.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 115,28 1.383,36 
1.2.2.6       ml   Tubería PRFV DN200 PN10 SN10000                                   
 m. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de DN200 mm, PN  
 10, rigidez 10.000 N/m2, conforme a norma UNE-EN 1796 y/o según normativa vigente, incluso  
 parte proporcional de junta de unión, medios auxiliares y pruebas.  
 Presupuestos anteriores 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 49,16 1.229,00 
1.2.2.7       ud   Codo  PRFV DN200 PN10 SN10000                                     

 Presupuestos anteriores 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 930,09 16.741,62 
1.2.2.8       Ud   Te  PRFV DN200 PN10 SN10000                                       

 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 1.151,54 13.818,48 
1.2.2.9       Ud   Soporte para conducciones de isométricos de baja presión          

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 632,95 1.898,85 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.2. CONDUCCIONES ................  44.720,59 
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 SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S,  
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Presupuestos anteriores 2,24 
  _____________________________________________________  
 2,24 173,09 387,72 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008  
 y la Ley 22/2011.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 259,56 778,68 
1.2.2.3.1.    ud   Desmontaje de filtros de cartuchos existentes                     

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 547,30 1.641,90 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 1.2.2.3. OBRA CIVIL Y .....................  2.808,30 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 1.2.2 FILTROS DE CARTUCHO. .............  153.260,89 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PRETRATAMIENTO FÍSICO. .......  642.321,04 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUÍMICO                                            
 APARTADO 1.3.1. EQUIPOS                                                           
1.3.1         Ud   Bomba dosificadora                                                
 Bomba dosificadora Grundfos o similar, modelo DDE 6-10, para impulsión de anti-incrustante.  
 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 823,16 4.115,80 
1.3.2         Ud   Kit de instalación de bomba dosificadora                          
 Kit de instalación de bomba dosificadora, inclutyendo valvula multifuncional.  
 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 554,00 2.770,00 
1.3.4         Ud   Depósito Dosim o similar de polipropileno de 200 litros           
 Depósito Dosim o similar de polipropileno de 500 litros de capacidad diario de anti-incrustante.  
 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 753,10 3.765,50 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.1. EQUIPOS .......................................  10.651,30 
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 APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES                                                      
1.3.3         Ud   Conjunto de tuberías en PE y PVC                                  
 Conjunto de tuberías en polietileno transparente para la conexión de las aspiraciones e impulsores de  
 la bomba dosificadora de anti-incrustante, incluyendo válvula de aislamiento, retención e inyector.  
 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 240,39 1.201,95 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.2. CONDUCCIONES ..........................  1.201,95 
 APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S,  
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Presupuestos anteriores 1,82 
  _____________________________________________________  
 1,82 173,09 315,02 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008  
 y la Ley 22/2011.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 259,56 519,12 
1.3.3.1.      Ud   Desmontaje y acondicionamiento de antiguos sistemas de dosificac  

 Presupuestos anteriores 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 445,12 2.225,60 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.3.3. OBRA CIVIL Y................................  3.059,74 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PRETRATAMIENTO QUÍMICO ....  14.912,99 
 SUBCAPÍTULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN                                            
 APARTADO 1.4.1 EQUIPOS                                                           
1.4.1.1       Ud   Bomba de alta presión Módulo 1500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 17 Stage o similar, de material super-  
 duplex SS2507 para agua de mar, para 64 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de 1,5 bar y  
 una presión de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 200 Hp a 3000 RPM, con  
 estanqueidad por cierre mecánico. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 110.748,07 110.748,07 
1.4.1.2       Ud   Bomba de alta presión Módulo 2500                                 
 Bomba de alta presión marca ERI modelo HP pump 3x4x7-A 20 Stage o similar, de material super-  
 duplex SS2507 para agua de mar, para 106 m3/h,  una presión en la aspiración mínima de 1,5 bar y  
 una presión de descarga de 53 bar, 2.990RPM, equipada con motor de 350 Hp a 3000 RPM, con  
 estanqueidad por cierre mecánico. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 137.843,15 137.843,15 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.4.1 EQUIPOS ........................................  248.591,22 
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 APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES                                                      
1.4.2.1       Ud   Aspiración de BAP y alimentación en baja de los ERI´s             
 Colector de enlace con la aspiración a la bomba de alta presión y con los intercambiadores de pre-  
 sión de los dos bastidores de osmosis inversa, fabricado en material PRFV DN200 PN10,  
 SN10000, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 6.687,54 13.375,08 
1.4.2.2       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 2500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al bas-  
 tidor de OI, de 8" de diámetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de  
 accesorios  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 14.172,55 14.172,55 
1.4.2.3       Ud   Implusión BAP hasta entrada bastidor OI de 1500                   
 Colector de impulsión de la bomba de alta presión para enlace con el colector de alimentación al bas-  
 tidor de OI, de 6" de diámetro y material en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de  
 accesorios  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 10.661,28 10.661,28 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.4.2 CONDUCCIONES ...........................  38.208,91 
 APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S,  
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Presupuestos anteriores 2,10 
  _____________________________________________________  
 2,10 173,09 363,49 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008  
 y la Ley 22/2011.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 259,56 778,68 
1.4.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de tren antiguo BAP modulo 1500    

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 445,12 1.780,48 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.4.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO 
 2.922,65 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN ....  289.722,78 
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 SUBCAPÍTULO 1.5. BOMBA BOOSTER                                                     
 APARTADO 1.5.1. EQUIPOS                                                           
1.5.1.1       Ud   Bomba Booster Módulo 1500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo HP-3471 PX Booster Pump de 30 hp para impulsión agua de  
 mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 86 m3/h y una  
 presión diferencial de 1,5 bar, con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada de material  
 Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de campo.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 49.094,23 49.094,23 
1.5.1.2       Ud   Bomba Booster Módulo 2500                                         
 Bomba Booster marca ERI modelo VP-4671 PX Booster Pump de 40 hp para impulsión agua de  
 mar que impulsa desde la salida del ERI hacia el bastidor de O.I., para un caudal de 143 m3/h y  
 una presión diferencial de 2,5 bar, con estanqueidad por cierre mecánico,  totalmente equipada de  
 material Super Suplex 2507. Incluye juego de repuestos de herramientas, y servicio técnico de cam-  
 po.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 72.531,98 72.531,98 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.5.1. EQUIPOS .......................................  121.626,21 
 APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES                                                      
1.5.2.1       Ud   Aspiración bomba BOOSTER                                          
 Colector de enlace entre la salida en alta presión del ERI y la aspiración de la bomba Booster, fabri-  
 cado en acero inoxidable UNS S31254, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos  
 y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21.555,59 43.111,18 
1.5.2.2       Ud   Impulsión bomba BOOSTER                                           
 Colector de impulsión desde la bomba BOOSTER hasta la línea de alta presión de la entrada al bas-  
 tidor OI, incluyendo conjunto de accerorios para enlace con equipos y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 19.628,46 39.256,92 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.5.2. CONDUCCIONES ..........................  82.368,10 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5. BOMBA BOOSTER .....................  203.994,31 
 SUBCAPÍTULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGÍA                                            
 APARTADO 1.6.1 EQUIPOS                                                           
1.6.1.1       Ud   Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220                       
 Sistema de cámaras isobáricas modelo PX-220, marca ENERGY RECOVERY (ERI) o similar pa-  
 ra instalar en los dos módulos de desalación.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 47.214,64 283.287,84 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.6.1 EQUIPOS ........................................  283.287,84 
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 APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES                                                      
1.6.2.1       Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M1500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS  
 S31254, incluyendo accesorios de conexión y mano de obra, para módulo de 1500  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 18.697,34 18.697,34 
1.6.2.2.      Ud   Conducción salmuera salida OI entrada ERI's en alta pesión M2500  
 Colector de enlace entre el bastidor de OI y el conjunto de PX, fabricado en acero inoxidable UNS  
 S31254, incluyendo accesorios de conexión y mano de obra, para módulo de 2500  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 21.914,03 21.914,03 
1.6.2.3       Ud   Conexión salmuera  ERI hasta colector salmuera baja presión       
 Conexión salida de salmuera desde el ERI hasta tubo de salmuera en baja presión.  incluyendo ac-  
 cesorios de conexión y mano de obra. Para los dos modulos de desalación  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 5.688,44 11.376,88 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.6.2 CONDUCCIONES ...........................  51.988,25 
 APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA                                                        
1.6.3.1       u    Estructura de soporte de sistema de intercambio de presión        
 Estructura para soporte del sistema de intercambio de presión, construida en perfil tubular estructural  
 de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 se-  
 gún ISO 8501-1, aplicación de una capa de imprimación EPOXI rica en zinc y acabado final con  
 pintura de poliuretano alifático de doble componente. Totalmente instalado, incluyendo elementos de  
 anclaje a la edificación y elementos para la sujección de la tubería y trabajos de obra civil.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.012,88 4.025,76 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.6.3 ESTRUCTURA ................................  4.025,76 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 RECUPERADOR DE ENERGÍA ...  339.301,85 
 SUBCAPÍTULO 1.7 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA                                       
 APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS                                                         
1.7.2.1       u    Membrana de Ósmosis Inversa arrollamiento espiral                 
 Membrana FILMTEC, modelo SW30XHR-440i o similar, apta para la desalación de agua de mar  
 con compuesto de poliamida aromática, máxima presión 1000 psi de diámetro 8" y largo de 1016  
 mm. Totalmente instalada en caja de presión limpia y sin cierres, incluyendo el ajuste y cierre de ca-  
 jas tras instalación y p.p. de pruebas de presión y puesta en funcionamiento. Membranas para los  
 dos módulos de desalación.  

 Presupuestos anteriores 420,00 
  _____________________________________________________  
 420,00 749,46 314.773,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.7.1 MEMBRANAS .................................  314.773,20 
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 APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES                                                      
1.7.3.1       Ud   Conexion de alimentación a el Rack OI de ambos módulos            
 Colector de alimentación al RACK de tubos de presión en acero inoxidable SMO-254 SCH-40 de  
 8" y 6"con  salidas alimentación a tubos multipuertos de 3"  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 9.967,25 19.934,50 
1.7.3.2       Ud   Conexión de salida de salmuera del Rack OI de ambos módulos       
 Colector del rechazo en acero inoxidable SMO-254L SCH-40 de 6" con 4 salidas de 3" donde co-  
 nectarán con la salida del rechazo de los tubos de presión. Incluye materiales e instalación.   
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 9.039,22 18.078,44 
1.7.3.3       Ud   Conexiones de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inox     
 Conjunto de acoplamientos victaulics Style-77 de acero inoxidable AISI-316L  necesarios para el  
 conjunto del RACKS: 120 victaulics de 3", 16 victaulics de 6" y 8 victaulics de 8". Incluye material  
 e instalación. Para ambos módulos.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 12.784,24 12.784,24 
1.7.3.4       ud   Conexión colector salida permeado del Rack OI ambos módulos       
 Colector de recogida de agua permeada que produciría cada tubo con accesorios en PVC o PE,  
 PN-10, incluye material e instalación.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.809,76 5.619,52 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.7.2 CONDUCCIONES ...........................  56.416,70 
 APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS                                            
1.7.5.1       Ud   Panel de tomamuestras bastidores OI                               
 Panel de toma muestras. Materiales de Construcción: Chapa metacrilato o PVC, equipado con vál-  
 vulas de enchufe rápido, conectados a cada uno de los tubos enumerados que componen los racks  
 de ósmosis inversa. Incluye instalación y materiales. Para ambos módulos.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.006,40 2.006,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.7.3 PANEL DE TOMA MUESTRAS ......  4.012,80 
 APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
1.7.4.1.      Ud   Desmontaje de membranas antiguas del bastidor de osmosis inversa  
 Horas de desmontaje y acondicionamiento de las membranas y bastidores antiguos del módulo de  
 desalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.389,99 1.389,99 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.7.4. OBRA CIVIL Y................................  1.389,99 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7 BASTIDOR DE ÓSMOSIS INVERSA 
 376.592,69 
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 SUBCAPÍTULO 1.8 SISTEMA FLUSHING                                                  
 APARTADO 1.8.1 EQUIPOS                                                           
1.8.1.1       Ud   Bomba de Flushing                                                 
 Bomba de Flushing y desplazamiento con permeado la salmuera de las membranas, marca KSB  
 modelo ETN 080-065-200 CC, o similar, caudal 120 m3/h, presión de 5,5 bar, materia en acero  
 inox, con cierre mecánico, con motor de 30 kW, 2955 RPM, 400 V. 50 Hz.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 9.549,09 19.098,18 
1.8.1.2       Ud   Depósito flush 10000L en PRFV                                     
 Depósito para flushing de 10000 litros de capacidad, equipado con salida a conexión bomba, salida  
 de drenaje y construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Incluye pequeño material y totalmen-  
 te instalado.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 10.526,38 10.526,38 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.8.1 EQUIPOS ........................................  29.624,56 
 APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES                                                      
1.8.2.1       Ud   Conducción de agua producto PRFV DN100 hasta 2 depositos flush    
 Colector de producto para enlace con el depósito de desplazamiento, fabricado en PRFV DN100  
 PN10 SN10000, incluso accesorios de conexión y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.520,67 4.520,67 
1.8.2.2       Ud   Conducción colector de salmueraPRFV DN200 hasta 2 depositos flus  
 Conducción de tubo de  PRFV DN200 PN10 desde el colector de salmuera hasta deposito flulsh pa-  
 ra el lavado químico de las membranas. Incluye material de PRFV y Mano de obra de instalación  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.198,15 3.198,15 
1.8.2.3       Ud   Conducción  de aspiración   PRFV DN100 para 2 bombas flush        

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.686,50 4.686,50 
1.8.2.4       Ud   Conducción impulsión 2 bomba flush  PRFV DN100 hasta 2 modulos    

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.459,00 5.459,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.8.2 CONDUCCIONES ...........................  17.864,32 
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 APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO                                    
D03F0020      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-25/B/20/IIa, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, H-25/B/20/IIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S,  
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Presupuestos anteriores 0,80 
  _____________________________________________________  
 0,80 173,09 138,47 
D37CC0070     t    Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización  
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008  
 y la Ley 22/2011.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 259,56 519,12 
1.8.3.1       Ud   Desmontaje y acondicionamiento de las dos bombas flush antiguas   

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 445,12 890,24 
1.8.3.2       Ud   Reubicación y nueva instalación de filtros cartuchos flushing     

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 862,11 1.724,22 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.8.3 OBRA CIVIL Y ACONDICIONAMIENTO 
 3.272,05 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.8 SISTEMA FLUSHING ...................  50.760,93 
 SUBCAPÍTULO 1.9 POSTRATAMIENTO                                                    
 APARTADO 1.9.1 EQUIPOS                                                           
1.9.1.1       Ud   Depósito para sistema de remineralización de PRFV                 
 Depósito para sistema de remineralización de PRFV lacado exterior resistente a UV de dimensiones  
 (4.7 x 2,2) metros (altura y diámetro), de FCCA/DrinTec TM o similar. Incluye material e instalación.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 27.360,67 82.082,01 
1.9.1.2       Ud   Carbonato cálcico                                                 
 Lecho compuesto a base de carbonato cálcico alimentario para introducir en los depósitos del sistema  
 de remineralización, incluye transporte y carga de la calcita en los depósitos.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 3.428,83 10.286,49 
1.9.1.3       Ud   Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP)                    
 Disolvedor de CO2 a baja presión (Ø415 en FRP) , instalado en obra.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.219,60 2.219,60 
1.9.1.4       Ud   Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0  
 Bomba de alimentación a disolvedor para un caudal de 23 m3/h a 0,5 mca, totalmente instalada,  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 655,05 655,05 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.9.1 EQUIPOS ........................................  95.243,15 
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 APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES                                                      
1.9.2.1       Ud   Conjunto de conexiones para instalar el sistema de CO2            
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica del sistema de CO2 en el sistema de reminera-  
 lización. Incluye materiales, acesorios, pequeño material, estructura soporte y manos de obra.   
   
   
   

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.128,20 4.128,20 
1.9.2.2       Ud   Conjunto de conexiones para depósitos de calcita.                 
 Conjunto de conexiones para la instalación hidráulica de los depositos de calcita en el sistema de re-  
 mineralización con PRFV DN200 y DN300 PN10 SN10000. Incluye materiales, acesorios, peque-  
 ño material, estructura soporte y manos de obra.   
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 24.823,00 24.823,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.9.2 CONDUCCIONES ...........................  28.951,20 
 APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL                                                        
D02B0030      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.                     
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, sin transporte. La me-  
 dición se hará sobre perfil. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos fil-  
 tros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 5,09 61,08 
D02E0010      m³   Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.        
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido  
 máximo de 10 Km. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de  
 arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 4,68 56,16 
D02D0100      m²   Compactado superficial tierras apisonadora manual                 
 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la  
 solera. Preparación del terreno para losa de hormigón de instalación de los dos filtros de arena del  
 módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 3,62 144,80 
D03A0010      m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor  
 medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su-  
 perficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación del terreno para losa de hormigón de insta-  
 lación de los dos filtros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 40,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 11,61 464,40 
D03F0030      m³   Horm.armado losas cimentac. HA-30/B/20/IIb, B500S.                
 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, in-  
 cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado,  
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Preparación losa de hormigón de instalación de los dos fil-  
 tros de arena del módulo de 1500 m3/d.  
 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 177,11 2.125,32 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.9.3 OBRA CIVIL ....................................  2.851,76 
  ____________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.9 POSTRATAMIENTO ....................  127.046,11 
 
 SUBCAPÍTULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA PRODUCTO                                        
1.10.1        Ud   Colector general de producto PRFV                                 
 Colector general de producto para enlace con la etapa de remineralización y enlace con deposito re-  
 gulador de agua producto, fabricado en PRFV DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de cone-  
 xión y válvulas de aislamiento de las columnas remineralizadoras. Tambien incluye ramales de  
 agua producto de los módulos de desalación. Incluye materiales y mano de obra de instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 42.933,76 42.933,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.10 CONDUCCIONES AGUA ...........  42.933,76 
 SUBCAPÍTULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA SALMUERA                                     
1.11.1        Ud   Colector general de salmuera PRFV DN300 hasta arqueta salmuera    
 Colector general de salmuera para enlace con la arqueta existente de salmuera, fabricado en PRFV  
 DN300 PN10 SN1000, incluso accesorios de conexión y válvulas. Incluye materiales y mano de  
 obra de instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 25.169,74 25.169,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.11 CONDUCCIONES DE AGUA .....  25.169,74 
 SUBCAPÍTULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL                                                
 APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACIÓN                                                   
1.12.1.1      Ud   Indicador de presión 0-10 bar                                     
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango de  
 trabajo 0-10 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexión y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 26,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 74,47 1.936,22 
1.12.1.2      Ud   Indicador de presión 0-100 bar                                    
 Indicador de presión marca WIKA o similar, material de construcción en acero inoxidable, rango de  
 trabajo 0-100 bar, diámetro de esfera 100 mm, incluso accesorio de conexión y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 94,08 940,80 
1.12.1.3      Ud   Presostatos de alta presión                                       
 Presostatos de alta presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 7 a 70  
 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 271,90 1.631,40 
1.12.1.4      Ud   Presostatos de baja presión                                       
 Presostatos de baja presión TELEMECANIQUE o similar, modelo Nautilus XML de rango 0,7 a 10  
 bar, 230 V. 24VCA. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 259,54 1.038,16 
1.12.1.5      Ud   Sensor de conductividad para Agua Producto                        
 Sensor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS COND  
 1200 de 2-electrodos con Pt 100 integrado de la Serie OPTISENS, Rango de medida de 0 ... 20 mS  
 / cm (C = 1) y cuerpo PVDF.  Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 1.141,72 3.425,16 
1.12.1.6      Ud   Transmisor de conductividad para Agua Producto                    
 Transmisor de conductividad para Agua Producto marca Krohne o similar, modelo OPTISENS  
 MAC 100 W,  protección IP66/67 (NEMA 4/4X), con pantalla de display gráfico y tres salidas  
 4-20mA.  Incluye instalación.  
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 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 1.269,64 3.808,92 
 
1.12.1.7      Ud   Transmisor de baja presión de 0-10 bar                            
 Transmisor de baja presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de  
 medida de 0-10 bar, 2 salidas 4-20mA.  Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 1.015,54 7.108,78 
1.12.1.8      Ud   Transmisor de alta presión de 0-100 bar                           
 Transmisor de alta presión marca Krohne o similar, modelo OPTIBAR PC 5060 C, con rango de  
 medida de 0-100 bar, 2 salidas 4-20mA..  Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 1.015,54 6.093,24 
1.12.1.9      Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para  
 Aimentación General de agua de mar, con diámetro DN-300, presión de trabajo PN-16, con converti-  
 dor de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación   
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.196,45 2.196,45 
1.12.1.10     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para  
 Agua Aimentación BAP, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal  
 IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.990,45 3.980,90 
1.12.1.11     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para  
 Agua Aimentación ERI, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal  
 IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.990,45 3.980,90 
1.12.1.12     Ud   Caudalímetro electromagnético baja presión                        
 Caudalímetro electromagnético baja presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para  
 Agua Producto, con diámetro DN-150, presión de trabajo PN-16, con convertidor de caudal IFC 50  
 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.990,45 3.980,90 
1.12.1.13     Ud   Caudalímetro electromagnético alta presión                        
 Caudalímetro electromagnético alta presión marca KROHNE o similar, modelo Optiflux 2050C para  
 Agua Alimentación BOOSTER, con diámetro DN-200, presión de trabajo PN-100, con convertidor  
 de caudal IFC 50 C, alimentación 230 VCA. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 5.990,68 11.981,36 
1.12.1.14     Ud   Analizador de pH.                                                 
 Analizador de pH compuesto por transmisor electronico y sonda sensor  para instalar en la línea de  
 agua producto. Incluye instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.265,09 3.265,09 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.12.1 INSTRUMENTACIÓN ....................  55.368,28 
 
 APARTADO 1.12.2 CONTROL                                                           
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1.12.2.1      Ud   Ordenador PC para sistema de control                              
 Ud. Ordenador de sobremesa con periféricos para sistema de control de planta desaladora. Incluye  
 instalación , software y licencia de sistema operativo.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.140,89 1.140,89 
1.12.2.2      Ud   Autómata programable PLC                                          
 Ud. Autómata programable PLC  de Omrom o similar, de la serie PLC  de bastidor, incluye bastido-  
 res de expansión, modulos de entrada y salida e instalación de equipos.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 10.192,47 10.192,47 
1.12.2.3      Ud   Software para PLC                                                 
 Ud. Software para autómata programable Omron o similar, incluye instalación y licencias de progra-  
 mación y actualización.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.379,13 2.379,13 
1.12.2.4      Ud   Módulo de Ethernet/IP                                             
 Ud. Módulos para conexión Ethernet del sistema de control de la planta desaladora. Incluye instala-  
 ción y pequeño material.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.647,83 1.647,83 
1.12.2.5      Ud   Software SCADA                                                    
 Ud. Software para sistema de visualización de SCADA marca Wonderware, modelo In Touch  
 2014R2 runtime 1k Tag with I/O o similar. Incluye programa, licencia e instalación.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.643,97 3.643,97 
1.12.2.6      h    Programación Autómata                                             
 Horas de programación del PLC para el sistema de control de los dos módulos de desalación.  
 Presupuestos anteriores 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 34,28 8.570,00 
1.12.2.7      h    Programación SCADA                                                

 Presupuestos anteriores 150,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 34,28 5.142,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.12.2 CONTROL .....................................  32.716,29 
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 APARTADO 1.12.3 VARIOS                                                            
1.12.3.1      Ud   Costes de personal en puesta en marcha.                           
 Costes de personal durante el periodo de puesta en marcha de los módulos de desalación. Incluye  
 personal, dietas, estancias y transportes.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.706,12 6.706,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.12.3 VARIOS .........................................  6.706,12 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.12 SISTEMA DE CONTROL ...........  94.790,69 
 SUBCAPÍTULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA IDAM                              
 APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES                   
1.13.1.1           Acondicionamiento de la nave de procesos                          
 Acondicionamiento de la actual nave de procesos. Partida para acondicionar y adaptar la infraestruc-  
 tura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material, arreglos de obra civil, pintu-  
 ra, materiales varios y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 8.755,00 8.755,00 
1.13.1.2           Acondicionamiento de la estación de bombeo de agua de mar         
 Acondicionamiento de la actual estacion de bombeo de agua de mar. Partida para acondicionar y  
 adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones. Incluye desmontaje de pequeño material, arre-  
 glos de obra civil, pintura, materiales varios y mano de obra.  
 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.500,00 3.500,00 
1.13.1.3                                                                             
  _____________________________________________________  
 0,00 0,00 0,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.13.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAS .  12.255,00 
 APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO CONTENEDORES Y MÓDULO 2500                      
1.13.2.1           Contenedores de 40 pies del módulo de 2500 m3/d                   

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.472,00 4.944,00 
1.13.2.2           Partes de un Modulo de desalación antiguo de 2500                 

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.665,00 5.665,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 1.13.2. ACONDICIONAMIENTO ..............  10.609,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.13 ACONDICIONAMIENTO GENERAL 
 22.864,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP1 MÓDULOS DE DESALACIÓN ........................................................................  2.599.104,74 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
  
 
CAPÍTULO CAP2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
2.1           Ud   SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                 

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 767,50 767,50 
2.2           Ud   PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y MEDIOS MÓVILES DE EXTINCIÓ  
 Señalización de Salida de Emergencia, Flecha Hacia la Derecha o Izquierda, Señalización de Sali-  
 da de Emergencia y Señalización ubicación de extintores   297mmx210mm, Montaje en Techo/Pa-  
 red.  
   
 Presupuestos anteriores 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 12,54 601,92 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................................  1.369,42 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 
 
 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN                             
SUBCAPÍTULO 3.1 EBAM                                                              
APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-EBAM 3 365,00 1.095,00 
  _____________________________________________________  
 1.095,00 60,42 66.159,90 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-EBAM 1 365,00 365,00 
  _____________________________________________________  
 365,00 32,81 11.975,65 
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
   
 CPMEBAM01 3 20,00 60,00 
 CPMEBAM02 3 20,00 60,00 
 CPMEBAM03 3 20,00 60,00 
 CPMEBAM04 3 20,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 240,00 21,55 5.172,00 
D18C0000      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x35 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x35 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
   
 CPMEBAM01 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM02 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM03 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM04 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 13,50 1.080,00 
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAM09 1 5,00 5,00 
 CICEBAM03 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 10,79 107,90 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAM05 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM06 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM07 1 20,00 20,00 
 CPMEBAM08 1 20,00 20,00 
 CSGEWBAM 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
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 100,00 9,33 933,00 
 
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAM10 1 5,00 5,00 
 CSGEBAM04 1 20,00 20,00 
 CSGEBAM05 1 10,00 10,00 
 CICEBAM03 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 10,62 584,10 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CSGEBAM01 1 20,00 20,00 
 CSGEBAM02 1 20,00 20,00 
 CICEBAM02 1 20,00 20,00 
 CICEBAM03 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 9,83 786,40 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS ...  86.798,95 
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APARTADO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0020      Ud   CPM_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de Agua  
 de Mar, (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáticos,  
 interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad, así  
 como elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y pro-  
 bado  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 74.232,10 74.232,10 
D18H0030      Ud   CSG_EBAM                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAM, (CSG_EBAM), según esquema unifilar, inclu-  
 yendo: envolvente; interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentación esta-  
 bilizada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente instalado  
 y probado, según RBT-02.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 733,74 733,74 
D18H0040      Ud   CIC_EBAM                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo de  
 Agua de Mar, (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores automáti-  
 cos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones ET-  
 HERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas,  
 comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, así como conexio-  
 nado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.073,26 3.073,26 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.02 CUADROS ELÉCTRICOS .............  78.039,10 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 EBAM ............................................  164.838,05 
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 SUBCAPÍTULO 3.2 EBAR                                                              
 APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-EBAR 6 85,00 510,00 
  _____________________________________________________  
 510,00 60,42 30.814,20 
D18C0050      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x150 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en ban-  
 deja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02.  
 CPMEBAR03 3 20,00 60,00 
 CPMEBAR04 3 20,00 60,00 
  _____________________________________________________  
 120,00 39,95 4.794,00 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-EBAR 2 85,00 170,00 
 CPMEBAR01 9 20,00 180,00 
 CPMEBAR02 9 20,00 180,00 
  _____________________________________________________  
 530,00 32,81 17.389,30 
D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAR03 1 20,00 20,00 
 CPMEBAR04 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 26,91 1.076,40 
D18C0020      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x70 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x70 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
   
 CPMEBAR01 1 20,00 20,00 
 CPMEBAR02 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 40,00 21,55 862,00 
D18G0042      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAR05 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 10,79 215,80 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CSGEBAR03 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 9,33 186,60 
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D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CPMEBAR06 1 20,00 20,00 
 CSGEBAR04 1 20,00 20,00 
 CSGEBAR05 1 10,00 10,00 
 CICEBAR01 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 70,00 10,62 743,40 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CSGEBAR01 1 20,00 20,00 
 CSGEBAR02 1 20,00 20,00 
 CICEBAR02 1 20,00 20,00 
 CICEBAR03 1 20,00 20,00 
 CICEBAR03 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 9,83 983,00 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 02.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS ...  57.064,70 
 APARTADO 02.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0050      Ud   CPM_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Protección y Mando de la Estación de Bombeo de Agua  
 de Riego, (CPM_EBAR), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáti-  
 cos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, contactores, variadores de velocidad,  
 así como elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y  
 probado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 94.525,68 94.525,68 
D18H0060      Ud   CSG_EBAR                                                          
 Ud. Cuadro de Servicios Generales de la EBAR, (CSG_EDAR), según esquema unifilar, incluyen-  
 do: envolvente; interruptores automáticos, interruptores diferenciales , fuente de alimentación estabili-  
 zada, relés de maniobra, incluso accesorios, bornas, cableado y etiquetado. Totalmente instalado y  
 probado, según RBT-02.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 733,74 733,74 
D18H0070      uD   CIC_EBAR                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control de la Estación de Bombeo de  
 Agua de Riego, (CIC_EBAR), según esquema unifilar, incluyendo: envolvente, interruptores auto-  
 máticos, interruptores fusible, interruptores diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones  
 ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógi-  
 cas, comunicación con cuadros de E/S distribuidas mediante protocolo ETHERNET, así como co-  
 nexionado a SAI, con parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.073,26 3.073,26 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 02.02 CUADROS ELÉCTRICOS .............  98.332,68 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 EBAR ............................................  155.397,38 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.I                                              
 APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS                                            
D18C0070      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x240 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x240 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-CGB 6 20,00 120,00 
 ACO-PROC 9 20,00 180,00 
  _____________________________________________________  
 300,00 60,42 18.126,00 
D18C0060      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x185 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x185 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en ban-  
 deja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento,  
 s/RBT-02.  
 CPMPROC02 9 20,00 180,00 
 CPMPROC03 6 15,00 90,00 
  _____________________________________________________  
 270,00 46,71 12.611,70 
D18C0040      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x120 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x120 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 ACO-CGB 2 20,00 40,00 
 ACO-PROC 3 20,00 60,00 
 CPMPROC02 1 20,00 20,00 
 CPMPROC03 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 135,00 32,81 4.429,35 
D18C0030      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x95 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x95 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CMPPROC01 6 25,00 150,00 
  _____________________________________________________  
 150,00 26,91 4.036,50 
D18C0010      Ml.  Cable unipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 1x50 mm²                           
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre unipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 1x50 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
   
 CPMPROC01 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 16,59 414,75 
D18G0050      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G16 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G16 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo, ya sea enterrado o al aire,  
 y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funciona-  
 miento, s/RBT-02.  
 CPMPROC05 1 15,00 15,00 
 CPMPROC06 1 40,00 40,00 
 CPMPROC07 1 40,00 40,00 
 CPMPROC08 1 25,00 25,00 
 CPMPROC09 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 145,00 20,88 3.027,60 
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D18G0048      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMPROC04 1 30,00 30,00 
 CPMPROC15 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 45,00 15,61 702,45 
D18G0046      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G6 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G6 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMPROC14 1 85,00 85,00 
 CSGPROC05 1 25,00 25,00 
 CSGPROC06 1 25,00 25,00 
 CSGPROC07 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 160,00 14,76 2.361,60 
D18G0040      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 4G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 4G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CSGPROC01 1 25,00 25,00 
 CSGPROC03 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 9,33 466,50 
D18G0016      Ml   Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G10 mm²                         
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G10 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o al  
 aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcio-  
 namiento, s/RBT-02.  
 CPMPROC16 1 15,00 15,00 
 CICPROC01 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 14,35 358,75 
D18G0012      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G4 mm²                          
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G4 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo enterrado o en bandeja,  
 incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.  
   
 CSGPROC02 1 25,00 25,00 
 CSGPROC04 1 25,00 25,00 
 CSGPROC08 1 25,00 25,00 
 CSGPROC12 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 11,73 1.173,00 
D18G0010      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G2,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G2,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CICPROC35 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 10,62 53,10 
D18G0005      Ml.  Cable multipolar RV-K, 0,6/1 Kv, 3G1,5 mm²                        
 Ml. Suministro e instalación de conductor de cobre multipolar RV-K, con tensión de aislamiento de  
 0,6/1 kV, de sección nominal 3G1,5 mm², UNE 21123-2, canalizado bajo tubo, ya sea enterrado o  
 al aire, y/o en bandeja, incluso elementos de conexión. Totalmente instalado y comprobado su fun-  
 cionamiento, s/RBT-02.  
 CPMPROC10 1 30,00 30,00 
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 CPMPROC11 1 30,00 30,00 
 CPMPROC12 1 30,00 30,00 
 CPMPROC13 1 30,00 30,00 
 CSGPROC09 1 25,00 25,00 
 CSGPROC10 1 25,00 25,00 
 CSGPROC11 1 25,00 25,00 
 CICPROC02 1 50,00 50,00 
 CICPROC03 1 25,00 25,00 
 CICPROC04 1 15,00 15,00 
 CICPROC05 1 30,00 30,00 
 CICPROC06 1 20,00 20,00 
 CICPROC07 1 25,00 25,00 
 CICPROC08 1 15,00 15,00 
 CICPROC09 1 25,00 25,00 
 CICPROC10 1 15,00 15,00 
 CICPROC11 1 40,00 40,00 
 CICPROC12 1 35,00 35,00 
 CICPROC13 1 50,00 50,00 
 CICPROC14 1 35,00 35,00 
 CICPROC15 1 25,00 25,00 
 CICPROC16 1 15,00 15,00 
 CICPROC17 1 30,00 30,00 
 CICPROC18 1 25,00 25,00 
 CICPROC19 1 40,00 40,00 
 CICPROC20 1 35,00 35,00 
 CICPROC21 1 85,00 85,00 
 CICPROC22 1 85,00 85,00 
 CICPROC23 1 25,00 25,00 
 CICPROC24 1 15,00 15,00 
 CICPROC25 1 25,00 25,00 
 CICPROC26 1 15,00 15,00 
 CICPROC27 1 25,00 25,00 
 CICPROC28 1 15,00 15,00 
 CICPROC29 1 40,00 40,00 
 CICPROC30 1 35,00 35,00 
 CICPROC31 1 25,00 25,00 
 CICPROC32 1 15,00 15,00 
 CICPROC33 1 40,00 40,00 
 CICPROC34 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  
 1.225,00 9,83 12.041,75 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.01 CONDUCTORES ELÉCTRICOS ...  59.803,05 
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 APARTADO 03.02 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
D18H0010      Ud   CGB                                                               
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Bombeo, (CGB), según esquema unifilar, incu-  
 yendo: interruptores automáticos, interruptores diferenciales, contactores, como elementos de cone-  
 xión y parte proporcional de piezas especiales. Totalmente cableado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.768,51 1.768,51 
D18H0080      Ud   CPM_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro General de Protección y Mando del Proceso de Osmosis  
 Inversa, (CPM_PROC), según esquema unifilar, incuyendo: envolventes, interruptores automáti-  
 cos, interruptores diferenciales, disyuntores magnetotérmicos, guardamotores, contactores, variado-  
 res de velocidad y arrancadores estáticos, así como elementos de conexión y parte proporcional de  
 piezas especiales. Totalmente cableado y probado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 128.814,89 128.814,89 
D18H0090      Ud   CSG_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Servicios Generales del Proceso de Osmosis Inversa,  
 (CSG_PROC), según esquema eléctrico, incluyendo: interruptores automáticos, interruptores dife-  
 rencciales, contactores, así como elementos de conexión y parte proporcional de piezas especiales.  
 Totalmente cableado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.225,56 3.225,56 
D18H0100      Ud   CIC_PROC                                                          
 Ud. Suministro e instalación del Cuadro de Instrumentación y Control del Proceso de O.I.  
 (CIC_PROC), incluyendo: envolvente, interruptores automáticos, interruptores fusible, interruptores  
 diferenciales, PLC provisto de módulo de comunicaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y sali-  
 das digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y salidas analógicas, comunicación con cuadros de E/S  
 distribuidas mediante protocolo ETHERNET, así como conexionado a SAI, con parte proporcional  
 de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 18.205,45 18.205,45 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 03.02 CUADROS ELÉCTRICOS .............  152.014,41 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 NAVE DE PROCESOS O.I ...........  211.817,46 
 SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL                                             
D18H0110      Ud   Cuadro de entradas y salidas distribuidas                         
 Ud. Suministro e instalación de cuadro de entradas y salidas distribuidas, provisto de módulo de co-  
 municaciones ETHERNET, tarjetas de entradas y salidas digitales 24 V cc, tarjetas de entradas y  
 salidas analógicas, comunicación con cuadro de control mediante protocolo ETHERNET, así como  
 aparamenta eléctrica de mando y protección, montado en armario de poliester, con parte proporcional  
 de piezas especiales. Totalmente instalado y probado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 9.488,68 37.954,72 
D18H0120      Ud   PC + SCADA                                                        
 Ud. Suministro e instalación de ordenador de sobremesa para soporte del sistema de adquisición de  
 datos SCADA para el control y operación de la planta. Incluida licencia Software SCADA RSView  
 SE Station así como los drivers oportunos para la comunicación con el PLC.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.589,94 6.589,94 
D18H0130      Ud   Cableado control                                                  
 Ud. Suministro e instalación de las líneas de alimentación al cuadro de instrumentación y control, y a  
 varias señales, canalizados en en bandeja aérea, incluyendo terminales de conexión. Totalmente  
 instalada y comprobado su funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17.123,75 17.123,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 AUTOMATISMO Y CONTROL .....  61.668,41 
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  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP3 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN .........................................  593.721,30 
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4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 CAPÍTULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
4.1           Ud   PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.158,74 3.158,74 
4.2           Ud   PROTECCIONES COLECTICAS                                           

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.341,29 1.341,29 
4.3           Ud  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                                 

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 611,26 611,26 
4.4           Ud  INSTALACIONES PROVISIONALES                                       

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5.939,64 5.939,64 
4.5           Ud  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                                    

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 423,02 423,02 
4.6           Ud  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                             

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.231,50 2.231,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO CAP4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................  13.705,45 
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