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En el presente Anejo se incluye el Programa de Obras del presente Proyecto.

Mediante el plan o programa de trabajo se conoce el calendario de ejecucién, y en consecuencia,

las fechas probables de inicio y fin de los trabajos definidos.

Las tareas o trabajos se crean con los recursos necesarios para cada uno de ellos. A cada tarea
se le asigna un rendimiento medio. Una tarea puede estar compuesta por una o varias partidas

de obras.

Las tareas se relacionan entre ellas mediante vinculos. Estos vinculos vienen definidos por una
buena distribucion en el tiempo de las tareas, de modo que, no se realice una actividad si antes

no se han terminado otras que se consideren predecesoras.

Asi se conseguira una correcta ejecucion de las obras y por otra parte se podran ejecutar varias

tareas a la vez, siempre sea posible.

El programa utilizado para la realizacion del plan de obra es el Microsoft Project.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras definidas en el proyecto “PROYECTO DE INSTALACION DE
ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA
(MALAGA)” es de CIENTO VEINTIOCHO (128) DIAS NATURALES.

Anejo n° 18. Programa de PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA 3
obras COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA (MALAGA)
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Anejo n° 18. Programa de

obras

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA. T.M. VELEZ-MALAGA (MALAGA).

Mo M1 M2 M3 M4
CAP TAREAS e
s1 S2 S3 sS4 S5 S6 s7 S8 s9 S10 S11 S12 S13 s14 S15 S16 S17 S18
FIRMA CONTRATO
FIRMA ACTA DE REPLANTEO
CAO1 INSTALACION FOTOVOLTAICA 206.140,90 €]
S0101 MODULOS Y EQUIPOS 164.159,50 €
50102 CANALIZACIONES, CABLEADO Y CONEXIONES 41.981,40 €]
CA02 INSTALACION ELECTRICA 9.449,10 €|
S0201 INSTALACION DE BAJA TENSION 9.449,10 €}
CAO3 SISTEMA DE MONITORIZACION, ANTIVERTIDO Y 40.809,57 €
SEGURIDAD
S0301 INSTALACION ANTIVERTIDO 5.433,94 €]
S0302 INSTRUMENTACION 14.047,09 €|
S0303 VALLADO Y SISTEMA DE SEGURIDAD 6.378,54 €]
S0304 INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD 14.950,00 €]
CA04 OBRA CIVIL 28.291,62 €]
50401 MOVIMIENTO DE TIERRAS 26.541,30 €
S0402 DRENAJE PERIMETRAL 1.750,32 €|
CA05 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 24.060,24 €
CAO6 MEDIDAS DE MEIORII\ DE LA EFICIENCIA 15.543,88 €
ENERGETICA
CA07 MEDIDAS AMBIENTALES 17.314,82 €
S0701 Formacion en buenas practicas agrarias 6.144,94 €]
S0702 Medidas de control de la fauna 7.141,88 €
S0703 Plan de vigilancia ambiental 4.028,00 €}
CA08 GESTION DE RESIDUOS 8.538,77 €
CA09 SEGURIDAD Y SALUD 5.243,70 €]
CA10 SENALIZACION PRTR 1.750,26 €]
TOTAL PEM MES 81.498,86 € 148.562,95 € 64.483,39 € 62.597,66 €
TOTAL PEM A ORIGEN 81.498,86 € 230.061,81 € 294.545,20 € 357.142,86 €

PROYECTO DE INSTALACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA
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