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1 - INTRODUCCION

Para realizar la construccién de la infraestructura proyectada se ha realizado un programa de
trabajos.

El Contratista debera prever el nimero de equipos necesarios de forma que se puedan terminar los
trabajos dentro del plazo fijado por la ejecucién de las obras.

Este plan se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que se ejecutaran las obras, de forma
similar a la estructuracion del presupuesto. El tiempo previsto para cada actividad ha sido calculado en
funcion de las mediciones y rendimientos de los equipos constructivos.

Se establece un plazo de ejecucion total de las obras de VEINTICUATRO (24) meses, tal y como
se puede ver en el programa de trabajos que se adjunta



ANEJO 27. PLAN DE OBRAS

E =0 = A i
oot por s U s :ﬁz SR RS T‘ seiasa MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 4
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDAY LA PORTELLA (LLEIDA).

NextGenerationEU

APENDICE 1: PLAN DE TRABAJOS




ANEJO 27. PLAN DE OBRAS

@ cmomamen .
,,- Europen ﬁ% SERS e ﬁi 4549 MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 5
NexcGeneracionfU . VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).
DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Ario 1 Afio 2
Cédigo Desripcian Dur. M1 [V2 [M3 [Mi4 [V5 [W6 [M7 [M8 [MS [M10 [V [Mi2 M1 [M2 [M3 [M4 [M15 [M6 [M7 [V8 [M9 [M10 M1 [Mi2
1 Presupuesto 731
0000 Tarea inicio of>
1.1 RED PRIMARIA 365
111 IE)IE'FIS‘F?A[.)]IEE CAPTACION CANAL Y ESTACION DE 202
0001 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110 ! ]
0002 OBRA CIVIL 90 f T ] ]
0010 EQUIPOS 91 f ! 1 ]
0011 INSTALACIONES ELECTRICAS 126 [ 1 1 ]
0019 AUTOMATIZACION Y CONTROL 7 = 11
0020 URBANIZACION ¥ ACCESOS 7 =t {
14.2 TUBERIA PRIMARIA 365 | —
0021 MOVIMIENTO DE TIERRAS 365 —— | ]
0022 TUBERIAS 275 | — | ]
1.1.21 EQUIPOS HIDRAULICOS 225 I —
1.1.2.1.1 SECCIONAMIENTOS 21 |
0023 SECCIONAMIENTO TUBERIA PRIMARIA PK 4+650 21 E i 1
0024 VENTOSAS 225 E I |
14.2.2 OBRA CIVIL 225 .
11.2.2.1 SECCIONAMIENTOS a3 e
0025 SECCIONAMIENTO TUBERIA PRIMARIA PK 4+650 33 e |
0026 VENTOSAS 225 [ T {
o027 ANCLAJES 225 E T {
0028 TELECONTROL 3 B {
14.3 SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA 365 | ———
0029 RED ELECTRICA 365 ki
0030 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE, 365 il
ALCANTARILLADO
0031 REPOSICION DE RIEGOS 365 H
1.1.31 CRUCE TUBERIA PRIMARIA [PK 6+255) CON CTRA LP 58 ]
0032 MOVIMIEMNTO DE TIERRAS 10 ! |
0033 OBRA CIVIL 20 E 1 ]
0034 EQUIPOS 28 E T {

—
—
— T

Duracion

Enlace

Tarea resumen

o o

[=] =]

Fechas primeras planif

Fechas tltimas planif

:I: Porcentaje de avance

e
E— T
E— T

Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1

Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Afio 2

Inicio real: Dia 1 Mes 1 Ao 1

Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Afio 2

Ultimo analisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1

Fecha: 30/08/2023

Pag:1
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Ao 1 Ao 2
Codigo Descripcion Dur._ |M1 [Wiz [M3 M4 [M5 [M6 [M7 (M8 [M5 [M10 [MT1 [M12 M1 [M2 LE [M4 [M5 [M& (M7 [M8 [M3 [M10 M7 [M12
0035 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS 365 T
0036 MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTAL 365 i
C. PRIMARIA
1.2 RED DE RIEGO 841
0037 MOVIMIENTO DE TIERRAS 530 I
0038 TUBERIAS 420 | : : : :
1.2.1.4 EQUIRGS HIDRAULICOS k1{1} R R R BB ———— — ———————.
1.2.1.1.1 SECCIONAMIENTOS 342 ... =
0039 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000 14 == ]
0040 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110 14  — T 11
0041 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429 21 —_— | ]
0042 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839 21 | — { )
0043 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535 14 = ]
0044 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+895 21 | —! ] ]
0045 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591 14 = 1]
0046 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388 14 |
0047 SECCIONAMIENTO R1-3 PK 14970 14 =eE—— 1
0048 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007 14 | e
0049 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589 14 = ]
0050 VENTOSAS 270 [ I I
0051 DESAGUES 270 [ I I
0052 HIDRANTES 370
1.2.1.2 OBRA CIVIL 370 -l
1.2.1.2.1 SECCIONAMIENTOS 349 |
0053 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000 21 | B
0054 SECCIONAMIENTO R PK 1+110 21 | — N
0055 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429 30 — =
0056 SECCIONAMIENTO R PK 1+839 21 =1
0057 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+535 21 =il 1
0058 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995 30 =11
0059 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591 21 i-]:
:l Actividad critica Duracion [} [} Fechas primeras planif :—: Tramificada
———— Holurainical B oo o O Eechasinesian |: Critica de inicio
[:I Holgura final Enlace \:I:I Porcentaje de avance :‘ Critica de fin
Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin confrato: Dia 31 Mes 12 Afic2  Inicio real- Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual” Dia 31 Mes 12 Afio 2 Ultimo anélisis- Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fecha- 30/08/2023 Pag:2
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Afio 1 Afio 2
Codigo Descripcion Dur. M1 M2 [M3 [M4 [M5 [M6 [M7 [ M8 [me [M10 [Mm11 [M12 M1 [M2 [m3 [ M4 M5 M6 M7 [m8 LE] [M10 [M11 M12
0060 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388 21 ==
0061 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 14970 21 =11
0062 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007 21 =1
0063 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 14589 21 e N
0064 VENTOSAS 270 E { |
0065 DESAGUES 270 [ | |
0066 HIDRANTES 370
0067 ANCLAJES 270 [ | |
1.2.2 RED TERCIARIA 484 == ===
0068 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480 2=l I
0069 TUBERIAS 440 = I
0070 TOMAS PARCELARIAS 440 H |
1.2.3 TELECONTROL 361 NN NN N ————————————
0071 RTU 360 H I
0072 CONCENTRADORES 30 E T |
0075 CENTRO DE CONTROL 30 E T |
0076 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 1 i
1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS RED DE RIEGO 630 R R R R —.
0077 GAS 630  — |
0078 TELEFONiA 630 —
0079 RED ELECTRICA 630] = |
0080 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE, 830 =
ALCANTARILLADO
0081 REPOSICION DE RIEGOS 630 = I
1.2.4.1 CRUCE R1-2 (PK 0+685) CON CTRA LP-9221 42| [
0082 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7| = |
0083 OBRA CIVIL 14 f t | ]
0084 EQUIPOS 21 E T |
1242 CRUCE R1-13 (PK 2+355) CON CTRA C-12 42 S
0085 MOVIMIENTO DE TIERRAS s = ]
0086 OBRA CIVIL 14 [ I { ]
0087 EQUIPOS 21 [ ! {
: Actividad critica Duraci6n o o  Fechas primeras planif E-:l Tramificada

Tarea resumen o o Fechas ultimas planif

I:I:I Porcentaje de avance

Enlace

Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afo 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Ultimo andlisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fecha: 30/08/2023 Pag:3
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Afio 1 Afio 2
Cédiga Descripeion Dur. |M Mz M3 [M4 [W5 M6 [M7 B [MS [Mi0  [Wi1 M2 [ [M2 [M3 [V M5 [M6 [M7 [M8 L [M10 MAT W2
0088 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS 830 = :
0089 MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTAL 830 e I
RED DE RIEGO
0090 SEGURIDAD Y SALUD 730
0094 GESTION DE RESIDUOS 730
0099 PARTIDAS ALZADAS 730
ZZZZ Tarea fin 0 W
I:l Actividad critica Duracion o o  Fechas pnmeras planif :—: Tramificada

Fechas ultimas planif

Enlace

Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Ario 2

Ultimo anélisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1

Fecha: 30/08/2023 Pag:4
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APENDICE 2: VALORACION ECONOMICA MENSUAL PLAN DE OBRA
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o
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Actuacion OSTES DIRECTO mes1 mes 2 mes 3 mes 4 mes5 mes 6 mes7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24
Obra de captacion canal y estacion de 738.282,82€ | 105.468,97 €| 105.468,97 € | 105.468,97 € | 105.468,97 € | 105.468,97 € | 105.468,97 € | 105.468,97 €
Tuberia primaria 5.754.771,48€ | 479.564,29 €| 479.564,29€ | 479.564,29 € | 479.564,29€ | 479.564,29 € | 479.564,29€ | 479.564,29€ | 479.564,29 € | 479.564,29€ | 479.564,29€ | 479.564,29€ | 479.564,29 €
Servicios afectados red primaria 248.559,41€ | 20.713,28€ | 20.713,28€ | 20.713,28€ 20.713,28 € 20.713,28€ | 20.713,28€ | 20.713,28€ | 20.713,28€ | 20.713,28€ 20.713,28€ 20.713,28 € 20.713,28 €
Red Secundaria 9.109.144,41 € 433.768,78 € | 433.768,78 € | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78 € | 433.768,78 € | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€ | 433.768,78€
Red Terciaria 1.307.299,97 € 81.706,25€ | 81.706,25€ 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 € 81.706,25 €
Telecontrol 398.442,98 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58€ 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 € 33.203,58 €
Servicios afectados red de riego 367.857,03 € 17.517,00€ 17.517,00 € 17.517,00€ 17.517,00€ 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00€ 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00€ 17.517,00€ 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00€ 17.517,00€ 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00 € 17.517,00€ 17.517,00 €
Medid bi les y Arqueologi 253.716,38 € 10.571,52€ | 10.571,52€ 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52€ 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52€ 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52€ 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52€ 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52 € 10.571,52€ 10.571,52 €
Seguridad y Salud 180.519,41 € 7.521,64 € 7.521,64€ 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64€ 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64€ 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64 € 7.521,64€ 7.521,64€ 7.521,64 €
Gestion de residuos 103.646,14€ | 4.318,59€ | 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59 € 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59€ 4.318,59 € 4.318,59 €
Control de Calidad 184.638,84 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29€ 7.693,29€ 7.693,29 € 7.693,29 €
fializacién PRTR 1.651,19€ 1.651,19€
COSTES DIRECTOS TOTALES 637.502,77 €| 635.851,58€ | 635.851,58 € |1.087.137,36 €| 1.087.137,36 €| 1.087.137,36 €| 1.087.137,36 €| 981.668,39 € | 1.063.374,64 €| 1.063.374,64 € | 1.063.374,64 € | 1.063.374,64 € | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64€ | 596.300,64 €
PEM (7,5% CI +6% GG) 726.434,41€| 724.552,88€ | 724.552,88 € |1.238.793,03 €| 1.238.793,03 €| 1.238.793,03 €| 1.238.793,03 €| 1.118.611,13 €| 1.211.715,40 €| 1.211.715,40 € | 1.211.715,40€ | 1.211.715,40€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€ | 679.484,58€
PEM ORIGEN 726.434,41 €[ 1.450.987,28 €| 2.175.540,16 €| 3.414.333,18 €| 4.653.126,21 €| 5.891.919,24 €] 7.130.712,26 €| 8.249.323,39 €| 9.461.038,79 €| 10.672.754,19 €| 11.884.469,59 €| 13.096.184,99 €| 13.775.669,57 €| 14.455.154,16 €| 15.134.638,74 €| 15.814.123,33 €| 16.493.607,91 €| 17.173.092,50 €| 17.852.577,08 €| 18.532.061,66 €| 19.211.546,25 €| 19.891.030,83 €| 20.570.515,42 €| 21.250.000,00 €




