Anejo N° 14
Plan de Obras

PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS COLLERAS (ALBACETE)



Anejo n° 14. PLAN DE OBRAS

iNDICE

1 INTRODUCCION. 1
2 CONSIDERACIONES GENERALES. 1

3 DIAGRAMA DE GANTT. 1




Anejo n° 14. PLAN DE OBRAS

1 INTRODUCCION.

En el presente Anejo se realiza una estimacién de la programacion de la ejecucién del Proyecto para lo

cual se realiza un diagrama de GANTT.

La divisién del Proyecto en tareas, se ha hecho siguiendo la misma estructura que se utiliza en el
Presupuesto. La duracion de las tareas se ha establecido segun las mediciones realizadas en Proyecto y

los rendimientos establecidos para las mismas.

2 CONSIDERACIONES GENERALES.

Para la redaccion del presente Plan de Obra se han tenido en cuenta una serie de consideraciones que
se acompanfan a continuacién y que han servido para la elaboracion del cronograma de trabajos que se

acompafa en el presente anejo.

- Las actividades que se definen coinciden con los capitulos de ejecucién sefialados en el

Presupuesto.

- Para la ejecucion de las obras se han previsto hasta 4 equipos independientes de trabajo, mas el
encargado y el jefe de obra. Cada grupo estara dotado del personal (unos 4 trabajadores),
magquinaria y medios suficientes, el cual estara capacitado para ejecutar todas las diferentes

obras que contempla el Proyecto.

- Para la estimacién del rendimiento en la colocacion de tuberia se ha tenido en cuenta el
diametro de la conduccion, el material de excavacion, el acceso a la zona, el tipo de terreno en

gue se ha de trabajar, la afeccién de servicios, la meteorologia, y otra serie de condicionantes.

- La Seguridad y Salud en el trabajo es una labor continuada a lo largo de toda la obra y sera

realizada por un equipo independiente.

3 DIAGRAMA DE GANTT.

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Gantt, que es la representacion grafica del Plan de
Obras previsto para la ejecucion del presente Proyecto confeccionado en funcion de la distribucion por

capitulos del presupuesto. A continuacidn se resumen los trabajos a los que se refiere cada capitulo:
- Instalacion FV:

o Adecuacion del terreno: en primer lugar se llevara a cabo un movimiento de tierras

para la adecuacion de las pendientes y alturas del terreno en la parcela.

o Estructura: Tras ello, se colocara la estructura metalica hincada al suelo y coplanar

sobre cubierta.

o Instalacion BT: Conllevara la instalacion eléctrica en baja tension desde la colocacion

de los médulos sobre la estructura hasta el cableado y protecciones.

- Gestion de residuos: aplicacion de las medidas gestién de residuos en la obra. La duracion de

la misma sera igual a la duracién total de la obra.
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Seguridad y salud: aplicacién de las medidas de seguridad y salud de la obra. La duracién de la

misma sera igual a la duracién total de la obra.

Control de calidad: aplicacion de los controles de calidad oportunos para cada material a
instalar en la obra.
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COLLERAS_23 239 dias 991.097,66 €

Instalacién FV Ribazas 104 dias | 304,705, 90 € | |

Instalacion F\ Cotico 110 dias 514.33577 € S ——— I
Gestion de residuos 239 dias R R o e ———————— ——————————|———————————— —
Seguridad y salud laboral | 239 dias | 20,615, 05 € |
Medidas ambientales 54 dias 50,597 85 € w
Sefializacion PRTR 2 dias 1.686,07 € (— !
Importe certificacion parcial 79.279,60| 7843555 7843656 78.43656| 7843555 89.51088| 100.205,58| 100.205,58| 100.205,58| 100.205,58| 100.20558| 753302
Importe certificacion origen 79.279,60| 157.715,16| 235.152,73| 314.589,29| 393.025,86| 482.536,74| 582.742,32| £82.947,90| 783.153 48| 583.350,06| 983564 64| 991.097 65




