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1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente Anejo se realiza una estimación de la programación de la ejecución del Proyecto para lo 

cual se realiza un diagrama de GANTT. 

 

La división del Proyecto en tareas, se ha hecho siguiendo la misma estructura que se utiliza en el 

Presupuesto. La duración de las tareas se ha establecido según las mediciones realizadas en Proyecto y 

los rendimientos establecidos para las mismas. 

2 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para la redacción del presente Plan de Obra se han tenido en cuenta una serie de consideraciones que 

se acompañan a continuación y que han servido para la elaboración del cronograma de trabajos que se 

acompaña en el presente anejo. 

- Las  actividades que  se  definen  coinciden  con  los  capítulos  de  ejecución  señalados  en  el 

Presupuesto. 

- Para la ejecución de las obras se han previsto hasta 4 equipos independientes de trabajo, más el 

encargado y el jefe de obra. Cada grupo estará dotado del personal (unos 4 trabajadores), 

maquinaria y medios suficientes, el cual estará capacitado para ejecutar todas las diferentes 

obras que contempla el Proyecto. 

- Para la estimación del rendimiento en la colocación de tubería se ha tenido en cuenta el 

diámetro de la conducción, el material de excavación, el acceso a la zona, el tipo de terreno en 

que se ha de trabajar, la afección de servicios, la meteorología, y otra serie de condicionantes. 

- La Seguridad y Salud en el trabajo es una labor continuada a lo largo de toda la obra y será 

realizada por un equipo independiente. 

3 DIAGRAMA DE GANTT. 

En la siguiente figura se muestra el Diagrama de Gantt, que es la representación gráfica del Plan de 

Obras previsto para la ejecución del presente Proyecto confeccionado en función de la distribución por 

capítulos del presupuesto. A continuación se resumen los trabajos a los que se refiere cada capítulo: 

- Instalación FV: 

o Adecuación del terreno: en primer lugar se llevará a cabo un movimiento de tierras 

para la adecuación de las pendientes y alturas del terreno en la parcela. 

o Estructura: Tras ello, se colocará la estructura metálica hincada al suelo y coplanar 

sobre cubierta. 

o Instalación BT: Conllevará la instalación eléctrica en baja tension desde la colocación 

de los módulos sobre la estructura hasta el cableado y protecciones. 

- Gestión de residuos: aplicación de las medidas gestión de residuos en la obra. La duración de 

la misma será igual a la duración total de la obra. 



    Anejo nº 14. PLAN DE OBRAS 

 

 2

- Seguridad y salud: aplicación de las medidas de seguridad y salud de la obra. La duración de la 

misma será igual a la duración total de la obra. 

- Control de calidad: aplicación de los controles de calidad oportunos para cada material a 

instalar en la obra. 
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