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1. OBJETO

Este anejo tiene por objeto el presentar un programa de trabajos que pretende dar

una idea del desarrollo secuencial de las principales unidades bdsicas de la obra.

El planteamiento presentado responde a un desarrollo ideal de la obra, que en la
prdactica puede sufrir multiples alteraciones. Por estos motivos el programa aqui
indicado debe ser ftomado a fitulo orientativo, pues su fijacion a nivel de detalle
corresponderd al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios con los que
cuente y el rendimiento de los equipos, que deberd contar con la aprobacion de la

Direccion de Obra.

2. TAREAS CRITICAS QUE CONDICIONAN EL INICIO DE OTRAS ACTIVIDADES

El programa de frabajo no presenta operaciones cuyos trabajos se interfieran y que

condicionen el inicio de ofros trabajos.

3. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LAS CONDICIONES DE EXPLOTACION
ACTUALES
Existen dos actuaciones que pueden condicionar las condiciones de explotacion

actuales.

3.1. Actuaciones en Barranco Seco

Las actuaciones en Barranco Seco si que condicionan las condiciones de explotacion.
Para conectar la tuberia de impulsion de Barranco Seco con el nuevo depdsito se

procede a la ejecucion de una arqueta (ver arqueta “g” en el Detalle A del Plano
02.05.01).

Es imposible bombear mientras se hace la conexidon con el nuevo depdsito, por tanto,
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en el programa de trabajos se procede a la construccion de dicha arqueta g mientras
se realiza la instalacion de las nuevas bombas en Barranco Seco y se aseguran los
anclajes en los codos de los primeros metros de la tuberia de impulsion. Todo esto una

vez ya ha concluido la construcciéon del nuevo depodsito.

3.2. Tuberia de saneamiento hasta El Fondillo.

Tal y como se explica con detalle en el Anejo de Servicios Afectados reposiciones,
permisos y licencias, existe una Unica afeccidon de saneamiento con respecto a la
tuberia de saneamiento por gravedad de DN 500 mm en fibrocemento, que discurre

con direccion NO-SE hasta descargar en la Depuradora de El Fondillo.

Se proyecta la instalacion de una nueva tuberia de PEAD SDR26 PNé de 560 mm de
digdmetro. Para la reposicion de la misma, se plantea la ejecucidn de una serie de
arquetas anexas a las existentes, con el fin de que una vez instalada la nueva tuberia
se proceda ala conexién de las arquetas a las anexas de nueva ejecucion para que
la tuberia de PEAD entre en servicio y se pueda proceder a la refirada de la de

fiorocemento actual.

Por tanto, dado que las dos conducciones, fanto la de fiborocemento como la de PEAD

coexisten, no se procede a la interrupcion del servicio en ningln momento.

4. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y DIAGRAMA DE GANTT

Toda vez que se consideran expresadas las consideraciones a tener en cuenta en
relacion con la planificaciéon en la ejecucion de los trabajos, pasamos a exponer el

programa de desarrollo propuesto como sintesis de los apartados anteriores.

Con el mismo se pretende realizar la aproximacion suficiente, para la planificacion

en la ejecucioén de las obras, y de forma paralela, a la realizacion de los abonos.
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PROYECTO DE DEPOSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR
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Formalizacién del contrato

Revisidn inicial del proyecto

Gestion de compras y pedidos

Contrataciones
Firma del acta de replanteo
Implantacion en obra

Afecciones obra
Actuaciones previas 4.028,97 €
Demoliciones 2.591,90 €
Movimiento de tierras 598.901,83 €
Estructura 2.311.382,75€
Elementos accesorios 17.499,43 €
Instalacion hidraulica del depdsito 148.159,62 €

Impermeabilizacion y drenaje

28.582,53 €

Gestion de los residuos. Canon de vertido

Valvuleria y piezas especiales 219.027,08 €
Bombas 332.686,52 €
Electricidad 226.653,58 €
Obra Civil 28.738,75€

52.300,17 €

Punto limpio de obra

17.805,92 €

TOTAL IMPORTE COSTES DIRECTOS [A] 4.506.476,19 € 1.024,36 4712113 114.183,63 114.183,63 114.183,63 178.865,91 399.597,12 399.597,12 399.507,12 399.597,12 399.597,12 584311,19 123711,14 89.229,39 23.34%9 978.676,% 139.758,00
7,50 % COSTES INDIRECTOS [B] 76,82 3.534,58 8.56377 8.56377 8.563,77 13.414,94 29.969,78 29.969,78 29.969,78 29.969,78 29.969,78 383,34 9.27834 6.692,20 1742,62 73.400,77 10.481,85
6,25 % GASTOS GENERALES [C] 68,82 3.166,39 767171 7.671,71 7.671,71 12.017,55 26.84793 26.847,93 26.847,93 26.847,93 26.84793 39.25841 8.311,84 5.995,10 1.561,10 65.754,86 9.389,99
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL MES [A+B+(] 1.170,00 53.828,70 13041911 130419,11 13041911 204.298,50 456.414,83 456.414,83 456.414,83 456.414,83 456.414,83 667.392,94 141.301,32 101.916,69 26.538,71 1.117.832,59 159.629,84
TOTAL IMPORTE EJECUCION MATERIAL A ORIGEN 5.147.240,77 € 1.170,00 54.998,70 185.417,81 315.836,92 446.256,03 650.554,53 1.106.969,36 1.563.384,19 2.019.799,02 247621385 2.932.628,68 3.600.021,62 3.741.322,% 3.843.239,63 3.869.778,34 4.987.610,93 5.147.240,77
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