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MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

REGENERADAS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VALL D´UIXÓ 

(CASTELLÓN) 

1. ANTECEDENTES.  

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del 

Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de 

modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 

regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase I, o en el que 

se suscriba en su día para la Fase II. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3I1 del PRTR) 

cuenta con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro 

del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles.  

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos del 

Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 

del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo 

al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica 

el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un 

perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del 

citado Reglamento. 

La comunidad de Regantes de Vall d’Uixó se encuentra integrada en el sistema de regadío de la 

Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uixó, dominando una extensa superficie de regadío 

de aproximadamente 3.076 hectáreas. Toda esta zona regable queda emplazada mayoritariamente 

dentro del término municipal de La Vall d’Uixó (Castellón), mientras que menos de un 18% de 

la misma se encuentra en otros municipios vecinos, como son: Nules, Moncofar, Chilches, La 

Llosa, Almenara, Sagunto, Alfara de la Baronía y Algar de Palancia (los 5 primeros en provincia 

de Castellón y los 3 últimos en la provincia de Valencia). 

La superficie afectada por el proyecto de “Mejora de la gestión y calidad de las aguas regeneradas 

en la Comunidad de Regantes de la Vall d’Uixó” consta de 876 ha. Toda esta zona regable queda 

emplazada mayoritariamente dentro del término municipal de La Vall d’Uixó (Castellón). Las 

últimas actuaciones acometidas por parte de la Comunidad de Regantes han ido en la línea de 

maximizar la utilización de las aguas residuales procedentes de la EDAR de la Vall D´Uixó.  

Con fecha de diciembre de 2001, las obras correspondientes a la modernización y consolidación 

de los regadíos de la Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uixó, de la cual forma parte 

La Comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó, Castellón (Valencia) se declararon de Interés 

General por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en su artículo 116. 
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En septiembre de 2.017 se redacta para La Comunidad General de Regantes de Vall de Uxó, el 

“Proyecto de conducción de impulsión a los depósitos de Camí del Pou, e implementación de 

sistemas tecnológicos de automatismo, en la Comunidad General de Regantes de Vall de Uxó”.  

Este proyecto pretende llevar agua depurada almacenada en la Balsa de la EDAR, hasta los 

Depósitos y Cabezal de Camí del Pou, teniendo como objetivo que funcione como una impulsión 

independiente a las zonas de Montalar y San Antonio (ya que en la actualidad el bombeo es común 

para todas). Esta obra se financiará parcialmente con la línea de Utilización Racional del Agua de 

Riego (en adelante URA). Paralelamente a esta tramitación se ha redactado un proyecto de nuevas 

conducciones de interconexión, para permitir impulsar agua desde la Balsa de la EDAR hacia el 

depósito de San Antonio y con ello al Cabezal de Corral Blanch. Estas actuaciones se han 

ejecutado bajo el auxilio económico del Plan de Desarrollo Rural. 

Las actuaciones acometidas por la Comunidad General de Regantes desde 1.989, entre ellas la 

Comunidad de Regantes de la Vall d’Uixó, han sido beneficiarias de distintas ayudas por parte de 

la Conselleria como se ha comentado anteriormente. A continuación, se muestran los expedientes 

de ayudas del URA o la línea de financiación del Capítulo VI.  
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2. OBJETO DEL PROYECTO.  

La solución al importante problema de déficit hídrico y salinización de acuíferos que sufre 

actualmente la comarca de La Plana Baixa pasa de forma ineludible por reducir al máximo la 

actual explotación de los recursos hídricos subterráneos. 

Para alcanzar dicho objetivo la Comunidad de Regantes de Vall de Uxó ya ha establecido criterios 

de funcionamiento para maximizar en todo momento el uso de agua depurada (EDAR) y el de los 

sondeos que se encuentran en acuíferos en mejor estado (zona oeste, al interior y más alta). 

El actual Proyecto nace de la necesidad de conseguir los siguientes objetivos: 

 Maximizar el uso del agua regenerada procedente de la EDAR de Vall d´Uixó. 

 Tratamiento agronómico para aprovechamiento óptimo de las aguas provenientes de 

la EDAR de Vall d´Uixó. 

 Disminuir los costes energéticos que soporta la Comunidad de Regantes asociados al 

riego implementando energías renovables contribuyendo con la transición energética. 

 Mejora de control y gestión del riego. 

Para ello, un objetivo de la actuación es reducir la explotación de los recursos hídricos 

subterráneos, para lo que es necesario aprovechar al máximo el agua procedente de la EDAR de 

Vall d´Uixó. Con esta finalidad se construirá una planta de tratamiento que consiga una calidad 

de agua adecuada para el riego y una balsa de almacenamiento. 

Además, se prevé la construcción de dos plantas solares fotovoltaicas que sustituyan en lo posible 

el consumo de energía de la red eléctrica. En resumen, las actuaciones que se plantean son: 

– Construcción de una balsa con capacidad de 228.754 m3 

– Construcción de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al 

sistema. 

– Construcción de planta de tratamiento para agua proveniente de EDAR. 

– Implantación de plataforma de Gestión Integral para control de parámetros y regulación 

de caudales. 

 

3. PROMOTOR. 

Las obras son promovidas a instancia de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE 

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA), con NIF: A-82535303, y domicilio social en 

C/José Abascal, 4, 6ª planta de Madrid. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL. 

A continuación, se describen las principales características de la Comunidad de Regantes para 

contemplar el escenario de la actuación que se pretende proyectar: 

4.1 DATOS GENERALES COMUNIDAD DE REGANTES. 

Beneficiarios de las obras: COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL DE UXÓ 

CIF: G-12958542 

Domicilio social: Avda./ Jaime I, nº 36. 

12.600 Vall d’Uixó (Castellón) 

Presidente: D. Vicente Ambou Segarra 

DNI: 29.028.130-Z 

Datos de contacto: Telf.: 96.469.20.73 

Correo electrónico: comunidadregantesvalldeuxo@gmail.com 

4.2 RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES.  

A continuación, se incluye el resumen y las características de cada uno de estos tipos de captación 

de que se disponible la CR de la Vall d’Uixó actualmente: 

 

FUENTE DE SAN JOSE     Volumen anual: 1.147.177 m³ / año 

Caudal continuo: 36,4 l/s 

 

EDAR de Vall d’Uixó    Volumen anual: 1.460.000 m³ / año 

Caudal continuo: 46,3 l/s 

 

SONDEOS Volumen anual:    1.237.308 m³ / año 

Nº de captaciones: 7 

 

 

En los últimos años se está detectando en la zona una situación de déficit hídrico, que es la 

diferencia entre la demanda de agua para el riego, y la disponibilidad de recursos hídricos 

subterráneos renovables y superficiales regulados. Dicho déficit se cuantifica en un valor próximo 

a los 8 hm³/año, y en la actualidad se suple con la sobreexplotación de los acuíferos. Esta 

sobreexplotación está provocando una disminución de las reservas hídricas subterráneas, que a su 

vez favorece la intrusión de agua marina, provocando la salinización de los acuíferos y con ello 

un empeoramiento de la calidad del agua, que finalmente acaba obligando al abandono de los 

pozos más desfavorecidos. 
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La solución a este problema de déficit hídrico en esta comarca de La Plana Baixa pasa de forma 

ineludible por reducir al máximo la actual explotación de los recursos hídricos subterráneos. Para 

alcanzar dicho objetivo es necesario disponer de otras fuentes de suministro de agua, y por ello 

surge la idea de aprovechar el agua procedente de la EDAR del municipio de La Vall d’Uixó.  

Actualmente ya existe un aprovechamiento de dichas aguas procedentes de la EDAR de Vall 

d’Uixó, mediante el almacenamiento en una balsa de unos 14.000 m3 de capacidad (en adelante 

balsa Vinambrós). Con la redacción del presente proyecto se aumentará la capacidad hasta los 

242.754,00 m3 con la construcción de una balsa en la parcela contigua a la de la balsa existente. 

4.3 CULTIVOS.  

 En la actualidad, la práctica totalidad de la superficie objeto del presente Proyecto está 

dedicada al cultivo de cítricos, especialmente a variedades de mandarina como Clemenules, 

Oroval o Hernandina, y de naranjas de las variedades Navelina y Valencia. 

Dado que la superficie en estudio es muy amplia, existen muy diversos marcos de plantación 

utilizados. No obstante, se puede generalizar que el marco más usado y el que se utiliza en las 

nuevas plantaciones, son árboles plantados en calles de 5 metros de ancho, y con una separación 

entre plantas de 4 m, lo que equivale a una superficie por árbol de 20 m². 

 

4.4 NÚMERO DE REGANTES Y SUPERFICIE REGABLE.  

  Actualmente la Comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó está compuesta por 899 socios 

comuneros siendo la superficie total de riego de 876 Ha.  
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5.  JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

Las actuaciones descritas en el presente documento se encuentran dentro de la política actual de 

eficiencia y sostenibilidad en el uso de agua, impulsada por numerosos instituciones y organismos 

públicos a nivel comunitario, estatal, autonómico, donde se incluye los proyectos de 

modernización de regadíos. 

Como se ha comentado anteriormente en los últimos años se está detectando en la zona una 

situación de déficit hídrico. Una de las posibles soluciones a este problema de déficit hídrico en 

esta comarca de La Plana Baixa, pasa de forma ineludible por reducir al máximo la actual 

explotación de los recursos hídricos subterráneos. Para alcanzar dicho objetivo es necesario 

disponer de otras fuentes de suministro de agua, y por ello surge la idea de aprovechar al máximo 

el agua procedente de la EDAR del municipio de La Vall d’Uixó. 

Las principales actuaciones a acometer son las siguientes por parte de la Comunidad de Regantes 

son las siguientes: 

- Ejecución de la balsa de regulación de 228.754 m3 de aforamiento para el almacenaje del 

agua que será distribuida a la red con arreglo a los periodos de déficit hídrico. Con ello se 

decide mejorar la gestión y calidad de los recursos hídricos mediante la construcción de 

una balsa para el almacenamiento de aguas procedentes de la EDAR de Vall d’Uixó para 

su posterior uso agrícola por parte de todas las sociedades de la Comunidad de Regantes 

de la Vall d’Uixó. 

- Ejecución de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al sistema. 

Van a permitir reducir la demanda de energía eléctrica procedente de la red conllevando 

una serie de beneficios económicos y medio ambientales que justifican la inversión 

- Planta agronómica para tratamiento de las aguas procedentes de la EDAR. Con ello se 

pretende la adecuación agronómica del agua proveniente de la EDAR lo que permitirá 

mejorar las condiciones para su uso agronómico adaptándolas a las nuevas normativas 

europeas 
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- Sistema de Gestión Integral. Se prevé la implantación de una Plataforma de Gestión 

Integral específica para comunidades de Regantes con la sensorización necesaria a través 

de la cual se controlen los parámetros tanto de las aguas tratadas en la Planta de tratamiento 

como se integre el control de la gestión hidráulica, gestión agronómica, gestión energética, 

gestión económica y gestión medioambiental como un único sistema compuesto por 

diferentes elementos que contribuyen al alcance de los objetivos mencionados en la 

agricultura de precisión. 

Los efectos de la obra seguirán en el camino de la modernización de infraestructuras, 

consolidación y sostenibilidad del sector agrícola en la zona garantizando el desarrollo económico 

y el suministro de agua. Además, la disminución de extracción por pozos conllevará mejoras 

medioambientales al reducir el incremento de salinidad del agua por sobreexplotación de 

acuíferos. 

El presente Proyecto tiene por objeto la mejora integral del aprovechamiento de aguas procedentes 

de la EDAR de Vall d’Uixó mediante la optimización del uso y gestión de los recursos hídricos 

disponibles para riego, al efecto se proponen las actuaciones siguientes que se muestran en el 

esquema: 

 

 

Los resultados previsibles son: 

 Mejora de la gestión hídrica por parte de la Comunidad. 

 Desarrollo de infraestructuras y ecosistemas resilientes. 

 Aumento de la capacidad de regulación. 
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 Reducción de la sobreexplotación de acuíferos. 

 Aprovechamiento de las aguas reutilizadas. 

 Aumento sustancial de la eficiencia energética e hidráulica. 

  Reducción de costes energéticos y huella de carbono, gracias al autoconsumo de la 

energía generada por los paneles fotovoltaicos, entre otros. 

 Producción de energía limpia al aprovechar energía renovable en la instalación 

interior de la comunidad. 

 Reducción de los costes operativos de la actividad de la comunidad de regantes. 

 Disminución de la demanda de energía eléctrica procedente de fuentes no renovable 

internas en el mix energético español. 

 Aumento en la gestión de los nutrientes y productos fitosanitarios. 

 Digitalización del sector y aumento de la productividad. 

 Mejora en el control e interpretación de los datos de la superficie regable de la 

comunidad a través de las TICs. 

 Adecuación agronómica del agua proveniente de la EDAR permitiendo una mejora 

de la calidad de las aguas de riego. 

 

El anejo nº 6 Estudio de alternativas, se realiza un análisis de diferentes alternativas para la mejora 

de la eficiencia hidráulica y energética de la instalación.  

 El anejo nº 26 Estudio de viabilidad socioeconómico justifica la viabilidad económica, técnica, 

social y ambiental del Proyecto, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los 

costes.  

El anejo nº 28 se indican los objetivos ambientales e indicadores acordes con los fondos de 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principalmente ahorro de agua y eficiencia energética.  

Las actuaciones propuestas por la Comunidad de Regantes en el presente Proyecto se pueden 

incluir en los siguientes grupos en base a la tipología predominante en la modernización. 

1. Aguas no convencionales. Sustituyen aguas superficiales o subterráneas por aguas 

regeneradas o desalinizadas  

2. La sustitución de energías de fuentes fósiles necesaria para los bombeos por fuentes 

de energía renovable (fundamentalmente fotovoltaica). 

3. Uso de nuevas tecnologías y digitalización.  

4. Modernización con energías renovables. Modernización más tradicional con una 

pequeña parte del componente energético. 

6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA. 

Este análisis se centra en plantear las alternativas y analizar sus variantes. 

6.1 ALTERNATIVA CERO. 

La primera alternativa consiste en la no realización del Proyecto (Alternativa 0). Conllevaría la 

no construcción de la balsa, de las instalaciones fotovoltaicas ni de la planta de tratamiento 

agronómico. 
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La no ejecución de la balsa supone un mayor consumo del recurso hídrico subterráneo de los 

pozos de la comunidad de regantes, lo que conllevará un mayor coste y la salinización de los 

acuíferos, disminuyendo así su calidad. Continuar con el sistema actual provoca que el déficit 

hídrico empeore al no poder reutilizar el agua depurada de la EDAR de La Vall d’Uixó al no 

disponer de suficiente capacidad de almacenaje para el riego durante todo el año. 

Asimismo, no realizar las instalaciones fotovoltaicas supone no poder reducir hasta un porcentaje 

muy bajo la necesidad de consumo eléctrico proveniente de la red eléctrica convencional durante 

las horas de radiación solar y por lo tanto no se disminuye los costes operativos de la comunidad 

de regantes. 

La Alternativa 0 no aporta beneficio a la economía ni a la productividad de la comunidad de 

regantes y además supondría un desaprovechamiento de fuentes renovables de energía, por lo 

tanto, queda descartada haciendo necesaria la ejecución de la nueva balsa de acumulación y la 

instalación de las placas fotovoltaicas. 

6.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

Los condicionantes para el desarrollo de las actuaciones han sido: 

 Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulación de agua. 

 Disponibilidad de zonas de dimensiones adecuadas para la construcción de las 

instalaciones. 

 La localización de la balsa debe ser cercana a un lugar donde se vierte el agua de la 

balsa en caso de avería o de mantenimiento. 

 Aprovechamiento de infraestructuras existentes. 

 Accesibilidad sencilla desde vías de comunicación rurales. 

 Parcelas de poco valor ecológico. 

 Parcelas sin elementos culturales de interés. 

 Impacto visual mínimo. 

 No se produce afección a cauce público. 

6.3 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

Para la definición del tipo de balsa a realizar se han considerado las siguientes posibilidades: 

 Depósitos metálicos. 

 Depósito de hormigón armado, a base de paneles prefabricados. 

 Depósito de hormigón armado ejecutado in situ. 

 Embalse de materiales sueltos impermeabilizados con geomembranas de PEAD 

o PVC. 

Los depósitos metálicos, construidos a base del montaje de paneles de chapa galvanizada 

ondulada, y solera de hormigón armado o impermeabilizada con láminas de PVC son la opción 

más económica y tienen un montaje sencillo, pero no tienen capacidad suficiente para almacenar 

el volumen requerido. 

Los depósitos de hormigón armado a base de elementos prefabricados presentan la ventaja 

de su rapidez de ejecución, y la uniformidad en la calidad del material, aunque tienen el 

inconveniente de la mala estanqueidad dado el excesivo nº de juntas de unión, y los problemas a 
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largo plazo de corrosión de las armaduras debido a las microfisuras producidas durante los 

procesos de carga, transporte y descarga. 

Los depósitos de hormigón armado fabricado in situ resultan adecuados en lugares donde hay 

escasez de superficie y el coste por metro cuadrado se dispara, pues permiten almacenar 

volúmenes medios en espacios reducidos. Dicha bondad genera alturas de muro considerables, 

causando un impacto visual importante en el paisaje. 

Se ha elegido la opción de ejecutar una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con 

geomembrana, pues se dispone de superficie suficiente para almacenar el volumen requerido, así 

como unos materiales de excavación adecuados para la construcción del dique perimetral. Otro 

motivo fundamental para su ejecución es la posibilidad de integrarlo con éxito en el paisaje 

circundante. Además, para el volumen de agua que se pretende almacenar (más de 200.000 m3) 

esta opción constructiva es la más económica. 

Una vez elegida la tipología de la Balsa se enumeran las distintas posibilidades para la 

construcción de la misma y de sus elementos adyacentes. 

6.3.1. CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO. 

La elección del emplazamiento se ha basado en los siguientes condicionantes: 

 Proximidad a la impulsión del Camí del Pou procedente de la EDAR desde 

donde se alimentará a la futura balsa. 

 Disponibilidad de parcelas con superficie suficiente 

 Situación de la balsa en las inmediaciones de algún punto de vertido que 

permita el vaciado de la balsa en caso de avería o de mantenimiento. 

 Aprovechamiento de infraestructuras existentes. 

 Maximizar la capacidad de almacenamiento de las infraestructuras de la red de 

riego. 

 Fácil accesibilidad desde vías de comunicación rurales. 

 Parcelas desprovistas de valor ecológico 

 Parcelas sin elementos culturales de interés 

 Causar el menor impacto visual posible. 

 Evitar la afección a cauce público. 

Cualquiera de las alternativas que se barajan, tienen planteamientos similares, dado que se 

ejecutarían volúmenes de balsa similares, kilómetros de tuberías, líneas eléctricas.  

Se proponen 3 alternativas: 

Alternativa 1 

La alternativa 1 consistiría en la construcción de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada 

con geomembrana, con una capacidad de 242.711 m³, en el polígono 14, parcelas 181, 182 y 183 

(9,22 ha) junto a la balsa Vinambrós, con altura interior de taludes de 7,75 metros. La construcción 

de una instalación fotovoltaica en las parcelas colindantes a la balsa de Vinambrós 

correspondientes al polígono 14, parcelas 183 y 181. 
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En esta alternativa el llevado de la balsa se haría por gravedad hasta los últimos metros, en los 

que entra en actuación una bomba pequeña, de 4,7 kW. 

Se deberían de llevar a cabo dos conducciones, de menos de 20 m.  Una de 315 mm para el llenado 

por gravedad y otra, de 200 mm para el llenado con la bomba. 

En este caso, no se podría dar servicio a los depósitos de Montañeta y San Antonio, pertenecientes 

al cabezal de Corral Blanc. Se daría servicio directamente, por tanto, a los cabezales de riego de 

Montalar, Llacuna y Camí del Pou, una superficie total de 527,95 ha.  

Hay que hacer notar que los cabezales de Montalar y Llacuna ya disponen de Balsa acumuladora 

de riego con un volumen de alrededor de 60.000 m3 por lo que resulta más necesario el poder 

dotar de capacidad de acumulación a la zona de Camí del Pou y Corral Blanc. Estos dos cabezales 

disponen de menos capacidad de acumulación.  

A nivel económico la ejecución de la Balsa en esta alternativa se valoró en su momento en cerca 

de 1.240.000 € de Presupuesto de ejecución material (sin IVA) en el año 2015. En la actualidad, 

con la subida del IPC desde entonces, el valor del PEM (sin IVA) estaría cerca de 1.485.000 €. 

Otro aspecto importante a considerar es la disponibilidad de los terrenos, pues el propietario de la 

parcela se niega a venderla ya que recientemente ha puesto la parcela con una nueva variedad de 

cítricos. En esta ubicación se debería iniciar un proceso de expropiación.  

Alternativa 2 

Ejecución de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con geomembrana, con capacidad 

para 315.000 m³, en el polígono 14, parcelas 154 a 169 (entre la balsa La Mezquita, el río Belcaire 

y la carretera CV-228. La construcción de las dos instalaciones fotovoltaicas en las parcelas 

correspondientes a 164 y 165 del polígono 14. 
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En este caso no se ha llegado cuantificar y valorizar la construcción de la balsa en esta ubicación 

pues la geometría y superficie de la balsa condiciona el diseño de la nueva instalación. Además, 

la proximidad de la N-225 podría hacer que se incurriera en una serie de problemas. 

Alternativa 3 

Construcción de una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con geomembrana, con 

capacidad para 228.754 m3, en el polígono 4 parcela 507 en la zona ubicada entre la A-7, la N-

225 y el Camí de l’Assagador, con altura interior de taludes de 7,75 m. La construcción de una 

de las instalaciones fotovoltaicas en la parcela colindante a la balsa de Vinambrós correspondiente 

al polígono 14, parcela 183. Y la segunda ubicada en la parcela el polígono 4 parcela 507 junto al 

lado de la balsa que se describe en el presente proyecto.  

En este caso, el llenado de la balsa se realiza mediante una impulsión, con una bomba sumergida 

de unos 30 kW. No es necesario realizar ninguna conducción pues se aprovecha la actual 

impulsión a Camí del Pou. Solamente habría que contemplar unos 13 m de entrada a la balsa. 

Además, mediante una conducción de 277 m se puede dar servicio a los depósitos de Montañeta 

y San Antonio, pertenecientes al cabezal de Corral Blanc. Se daría servicio directamente, por 

tanto, a los cabezales de riego de Montalar, Llacuna, Camí del Pou y Corral Blanc, una superficie 

total de 731,94 ha. 

Esta alternativa también contempla una planta de tratamiento para mejorar la calidad de las aguas 

de la EDAR. 

Además, se incluyen dos instalaciones fotovoltaicas. Una de ellas estaría anexa a la balsa de 

Vinambrós y daría servicio a la planta de tratamiento y/o los bombeos allí presentes. La otra iría 

encaminada para las dos impulsiones solares existentes en la nueva balsa: hacia Montañeta y San 

Antonio y hacia Camí del Pou. 
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A nivel económico la ejecución de la Balsa en esta alternativa se ha valorado en 1.392.000 € de 

Presupuesto de Ejecución Material (sin IVA). 

 

6.3.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

A continuación, se enumeran los condicionantes principales para el desarrollo de esta alternativa:  

 Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulación de agua. 

 Disponibilidad de zonas de dimensiones adecuadas para la construcción de las 

instalaciones.  

 Situación de la balsa en las inmediaciones de algún punto de vertido que permita el 

vaciado de la balsa en caso de avería o de mantenimiento.  

 Aprovechamiento de infraestructuras existentes.  

 Accesibilidad sencilla desde vías de comunicación rurales.  

 Parcelas de poco valor ecológico.  

 Parcelas sin elementos culturales de interés.  

 Impacto visual mínimo.  

 Evitar la afección a cauce público. 

 Maximizar la capacidad de almacenamiento de las infraestructuras de la red de riego. 

 

Desde el punto de vista medioambiental, las 3 alternativas presentan pocas diferencias entre sí, 

ya que los movimientos de tierra estimados para las 3 alternativas eran muy parecidos y la elección 

de una u otra no modifica los posibles impactos que de la alternativa elegida se deriven, y todas 

ellas plantean las siguientes características:  

 No hay afección sobre árboles monumentales / singulares.  

 No plantean ninguna afección sobre otros espacios naturales protegidos, ya sean 

PORN, Parque Natural, Parque Nacional o Humedal, no obstante, la zona de 

actuación se encuentra calificada como Área de Influencia Antrópica del Parque 

de la Sierra de Espadán al ser municipio colindante al parque. Aunque se ubique 

dentro de la zona de influencia antrópica de la Sierra de Espadán, las actuaciones 

se encuentran dentro de un uso compatible, tal como nos indica en el artículo 68. 

Caracterización del PORN “El criterio general es la potenciación de cultivos 

tradicionales y mantenimiento del aprovechamiento agrícola intensivo”, y como 

usos prohibidos “los usos no compatibles por el planeamiento urbanístico para el 

suelo no urbanizable de uso agrícola”. 

 No plantean ninguna afección sobre Lugares de Importancia Comunitaria ni 

ZEPA.  

 En cuanto a vías pecuarias, en la zona existe la presencia del Cordel de las Cabras 

que discurre por el límite noreste de la zona de actuación y que no se ve afectada 

por las obras con una distancia de más de 70 m.  
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 Ningún trazado de tuberías, balsa, planta agronómica, ni ninguna de las 

instalaciones fotovoltaicas proyectadas afecta a Hábitats de Importancia 

Comunitaria. No obstante, se aplicará ocupación temporal de una determinada 

superficie de las parcelas necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

 Aunque existe afección a los suelos con capacidad agrologica elevada de clase A 

y usos del suelo de regadíos tradicionales la realización de dichas actuaciones 

potencializará la producción de dichos cultivos mejorando la eficiencia 

hidráulica y energética de la zona.  

 Teniendo en cuenta estos criterios cabe mencionar de manera más concisa que la 

energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, 

frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable, contribuye al 

autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio 

ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, 

residuos, etc) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, 

etc).  

Desde el punto de vista medioambiental, ninguna de las 3 alternativas planteadas, presentan 

impactos significativos sobre elementos de protección, salvo situarse en zona de Área de 

influencia antrópica y afección del suelo con una capacidad agrológica alta.   

7. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MEDIO FÍSICO DE LA ZONA A 

MODERNIZAR. 

7.1 LOCALIZACIÓN. 

 Las obras del proyecto “Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas regeneradas en 

la Comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó” de la Comarca de la Plana Baixa ubicada en la 

provincia de Castellón tiene como objetivo principal la mejora energética e hidráulica en la zona 

regable de la comunidad. La localización de las actuaciones se puede ver reflejadas a continuación 

en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los límites de la Comunidad de Regantes son: 
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 Al norte: limita con el término municipal de Artana y Nules 

 Al este: delimitada con La Llosa, Moncófar y Chilches 

 Al oeste: limita con Alfondeguilla 

 Al sur: limita con los términos municipales de Almenara y Sagunto, este último en 

la provincia de Valencia 

 

7.2 CLIMATOLOGÍA. 

Se puede de decir que el T.M. de Vall d’Uixó (Castellón) y el resto de zona afectada por el 

presente Proyecto, están incluidas, según la clasificación de Papadakis, dentro de: 

- Régimen térmico: SUBTROPICAL SEMICÁLIDO 

- Régimen de humedad: MEDITERRANEO SECO 

La combinación de los dos regímenes anteriores da como resultado un tipo climático 

MEDITERRANEO SUBTROPICAL, el cual resulta idóneo para el cultivo de cítricos, que son 

los implantados en la zona. 

Por otro lado, el régimen de humedad está caracterizado por presentar una pluviometría anual de 

517,8 mm frente a una evapotranspiración potencial para el mismo periodo de tiempo 

correspondiente al año 2020 de 1074,47 mm, lo que nos reafirma en la necesidad del 

aprovechamiento de todos los recursos hídricos existentes, pues sin éstos no serían viables los 

actuales cultivos. 

7.3 GEOLOGÍA, LITOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

La geología de la zona se caracteriza por materiales pertenecientes principalmente al Triásico, y 

en menor medida materiales del Cuaternario. 

De la litología se puede destacar la presencia de rocas sedimentarias no consolidadas, con 

presencia de cantos, gravas y arcillas. 

Los regadíos de la CR la Vall d’Uixó se riegan principalmente con aguas subterráneas del 

interfluvio Mijares-Palancia, complementando este suministro con recursos subterráneos, y con 

el volumen captado en el río Belcaire alumbrado en las fuentes de Sant Josep; consideradas como 

aguas superficiales. 

La zona de estudio se localiza dentro de dos masas de agua subterránea, la primera corresponde 

a la Plana de Castellón (MSBT 080-127). El acuífero Pliocuaternario de la Plana de Castellón se 

corresponde con formaciones dolomíticas del Pleistoceno-Holoceno con espesores de entre 50-

200 que constituyen en su conjunto un acuífero constituido de sedimentos pliocuaternarios 

compuestos por paquetes de gravas, arenas y conglomerados. La segunda masa de agua 

subterránea corresponde a la MSBT Azuebar-Vall d’Uixó (080.130A) localizada al sur de la 

provincia de Castellón incluyendo una pequeña parte de la provincia de valencia. Es una masa 

que forma parte de las limitaciones realizadas sobre los límites de las masas de Agua subterránea 

en el marco del Tercer ciclo de planificación hidrología (2021-2027). Corresponde con 

formaciones dolomítico-margoso del Muschelkalk con espesores de entre 150-200 m constituida 

por un conjunto de naturaleza carbonatada, concretamente de calizas y dolomías del Muschelkalk 

del Triásico Medio (CHJ, 2021).  



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE 

LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D´UIXÓ 

(CASTELLÓN) 

 

18 

 

 

Hidrogeológicamente distinguimos zonas con formaciones detríticas permeables en general no 

consolidadas y con formaciones carbonatadas permeables por fisuración karstificación, todas 

ellas correspondientes a Acuíferos generalmente extensos, muy permeables y productivos. 

 

8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO. 

Los criterios que se han seguido para las distintas actuaciones han sido los siguientes: 

8.1 BALSA 

Se dimensiona la balsa en atención a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de terrenos. 

 Necesidades totales en base a efluente de aguas depuradas procedentes de la EDAR. 

 Consideraciones del estudio geotécnico anexo. 

 Aprovechamiento de infraestructuras existentes. 

 Cercanía a ubicación donde sea posible el vertido del agua de la balsa en caso de 

avería o de mantenimiento. 

 Proximidad de la EDAR a la balsa de acumulación de agua. 

Con todo ello se pretende la construcción de una balsa acumuladora con un volumen de 

228.754,70 m3 que permitirá el aprovechamiento de 946.521,98 m3 procedentes de la EDAR lo 

que supone aproximadamente un 67 % del total del efluente emitido. 

8.2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1. 

Para el diseño de la instalación se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

 Disponibilidad de terrenos. 

 Equipos consumidores en la estación de bombeo Balsa EDAR – Vinambrós. 

 Equipos consumidores en la planta de tratamiento agronómico proyectada. 

 Plan de explotación de las instalaciones según necesidades de riego. 

 Potencial solar de la instalación. 

 Potencia de la instalación fotovoltaica. 

 Perfil de consumo horario. 

Con todo ello se plantea una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 108 kWp que 

inyectará energía 100% renovable en el Cuadro General de Baja Tensión, con dotación de 

suministro eléctrico con Tarifa 6.1TD contratada para dar servicio a las bombas existentes. 

8.3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 2. 

Para el diseño de la instalación se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

 Disponibilidad de terrenos. 

 Potencia de las bombas instaladas en la estación de impulsión de la Balsa nueva a 

construir. 

 Potencial solar de la instalación. 

 Potencia de la instalación fotovoltaica. 

Con todo ello se plantea una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 148,50 kWp. 
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8.4 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONÓMICO. 

Se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes a la hora del diseño de la instalación.  

 Disponibilidad de terrenos. 

 Caudales aportados por la EDAR. 

 Parámetros fisicoquímicos de partida para mejora de las aguas.  

 Ubicación respecto a balsa de Vinambrós. 

 Aprovechamiento de infraestructuras existentes. 

Los caudales aportados por la EDAR son variables a lo largo de los meses y de los años. Según 

los datos facilitados por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana, EPSAR, referidos a los años 2019 y 2020, se aprecia el volumen diario máximo, que 

corresponde al mes de abril de 2020 con un caudal de 177.292 m3 lo que significa un caudal de 

5.909,73 m3/día. Es por ello que se plantea una planta para una caudal de entrada de 400 m3/h.  

para acondicionamiento de aguas procedentes de la EDAR con una línea de tratamiento de 

filtración y desinfección. 

9. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

9.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Para las actuaciones proyectadas se dispone de dos estudios geotécnicos. 

Para la zona cuyas actuaciones son construcción de Balsa, Instalación de planta Fotovoltaica nº 

2, construcción de caseta de Impulsión y construcción de tuberías se dispone estudio realizado 

para la presente actuación.  

Para el resto de las actuaciones se utilizarán estudios realizados anteriormente. 

Se aportan estudios en anejo nº 7. 

Los trabajos de campo efectuados han permitido definir un único nivel geotécnico en función de 

sus características litológicas y su comportamiento geotécnico de nivel 1 compuesto de gravas 

arcillo-arenosas.  

Las condiciones de cimentación de la balsa están proyectadas de forma directa tras la eliminación 

de una capa de tierra vegetal de 30 cm. A partir de la estratigrafía existente, con un único nivel 

geométrico (gravas arcillo-arenosas), el apoyo de los diques de tierra que conforman la balsa se 

efectuará directamente en superficie sobre las gravas nivel 1. 

En el caso de las excavaciones localizadas se podrán adoptar taludes subverticales temporales 

puesto que las gravas del nivel geotécnico 1 presentan cierto nivel de cohesión (1H:3V) no siendo 

necesarias medidas de sostenimiento, aunque puntualmente puede ser necesario adoptar taludes 

ligeramente más tendidos en tramos de gravas más arenosas con un menor contenido en arcilla. 

La práctica totalidad de los materiales que aparecen en el emplazamiento son materiales tipo 

suelo. En dos de los sondeos (S-4 y S-5) se han detectado niveles muy cementados a niveles 

discontinuos. Dado que la cota de fondo del vaso se sitúa en 58,80 m no se prevé alcanzar estos 

niveles cementados. No obstante, debido a la heterogeneidad que pueden presentar los tramos 

cementados y el carácter puntual de los trabajos realizados no se descarta la aparición de niveles 

puntuales durante la excavación del vaso. 
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Por tanto, y a falta de trabajos específicos para determinar la ripabilidad, la práctica totalidad de 

materiales a excavar en la zona del vaso, serán excavables con medios mecánicos convencionales, 

aunque de forma puntual puede ser necesaria la utilización de martillo picador debido a la 

aparición de estos niveles cementados. 

En los trabajos de investigación realizados se ha detectado la presencia de un primer tramo 

superficial con compacidades ligeramente inferiores a las del resto de las gravas que aparecen en 

profundidad. Dada esta menor compacidad se recomienda la eliminación de aproximadamente los 

primeros 80 cm de terreno natural con la finalidad de minimizar los asientos que experimentará 

el terraplén, puesto que una menor compacidad implica una mayor deformabilidad ante la 

aplicación de sobrecargas en el terreno. Para evitar los asientos en el fondo del vaso se propone 

la compactación que sume toda la superficie del fondo de la balsa. 

Ninguna de las muestras ensayadas ha resultado agresiva hacia el hormigón, por lo que no es 

necesaria la utilización de hormigón sulforresistente en las unidades de obra que estén en contacto 

con el terreno natural. 

Como en este caso la aceleración sísmica básica (ab) no es superior a 0.04g no es preceptiva la 

aplicación de la norma y el proyectista puede no tener en consideración la acción sísmica para el 

estudio de elementos o estructuras tal y como se indica en la citada norma. 

No se ha detectado la presencia de agua en la totalidad de profundidad investigada en los sondeos 

perforados. 

 

9.2 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.  

Siguiendo las directrices de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, se ha realizado un 

estudio de impacto sobre el patrimonio cultural.  

La Memoria de los trabajos de prospección arqueológica propuesta en relación con el presente 

proyecto, elaborada por Dña. Manuela Raga Rubio, concluye que no se observa un riesgo 

potencial CRÍTICO de posibles incidencias del proyecto estudiadas sobre elementos 

patrimoniales de naturaleza arqueológica, siendo ese riesgo para el patrimonio etnológico mínimo 

en la zona de afección del proyecto.  

En el Anejo nº 5 “Estudio Arqueológico” se adjunta la documentación generada en la tramitación 

realizada para la obtención de la aprobación del Proyecto desde el punto de vista arqueológico.  

9.3 INGENIERÍA DE DISEÑO. 

El proyecto constituye la mejora y gestión de la calidad de las aguas regeneradas por medio de 

una serie de actuaciones cuyo objetivo es reducir la explotación de los recursos hídricos 

subterráneos siendo necesario para ello aprovechar al máximo el agua procedente de la EDAR de 

Vall d’Uxó.  

Consiste básicamente en lo siguiente: 

 La construcción de una balsa con capacidad de almacenamiento de 228.754,70 m3, para 

almacenamiento el agua correspondiente de la EDAR.  

1- Se trata de una balsa con diques de tierra procedentes de la excavación para 

almacenamiento de recursos hídricos provenientes de la EDAR de La Vall D´Uixó.  

2- La impermeabilización de la misma se lleva a cabo con geotextil y lámina de  PEAD. 
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3- El llenado se llevará a cabo mediante conducción procedente de Balsa de Vinambrós 

ya existente por medio de coronación sobre canal de descarga conformado por HA-

25 y chapado de piedra. 

4- Red de drenaje en el fondo del embalse a modo de espina de pescado y tipo chimenea 

en los diques.  

5- Desagüe de fondo de la balsa compuesto por dos tuberías metálicas en paralelo 

equipadas con sendas válvulas de compuerta. 

6- Canalización de PE corrugado desde la arqueta de desagüe para alivio y vaciado de 

la balsa al cauce del Río Belcaire. 

7- Salida por medio de Arqueta de derivación con conducciones de acero helicoidal 

hasta foso alojado en caseta de impulsión.  

 La construcción de caseta de impulsión para rebombeo desde Balsa nueva hasta zonas de 

riego.  

1- Construcción de nave de estructura metálica, cerramiento de fábrica de bloques y 

cubierta de paneles sándwich aislantes de acero para alojamiento de elementos.  

2- Instalación de dos bombas centrífugas monobloc de una sola etapa con aspiración e 

impulsión. 

3- Instalación de 2 válvulas de compuerta, 2 válvulas de retención, 2 Contadores 

electromagnéticos y 2 ventosas. 

4- Conducción hasta entronque hacia Camí del Pou y Montanyeta por medio de tubería 

PEAD 100.  

 La construcción de tuberías necesarias para dotar de suministro hidráulico al sistema.  

1. Conexión a sector Montanyeta por medio de tubería de PEAD 100. 

2. Derivación conducción de aguas de EDAR hasta Planta de Tratamiento Agronómico 

por medio de tubería PEAD 100. 

3. Conexión de tubería hacia Camí del Pou hasta Balsa de Vinambrós (ya existente) por 

medio de tubería de PEAD 100. 

 La instalación de nuevo equipo de bomba centrífuga monobloc de una sola etapa con 

aspiración e impulsión en línea en Caseta de Impulsión ya existente para rebombeo desde 

Balsa de Vinambrós hasta nueva Balsa. 

 Construcción de dos instalaciones fotovoltaicas para dotar de suministro energético al 

sistema. 

1-Instalación Fotovoltaica 1. 

a) Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo. 

b) Generador fotovoltaico formado por una serie de módulos conectados 

eléctricamente entre sí que se encargarán de transformar la energía del sol en 

energía eléctrica. 

c) Transformación en corriente alterna por medio de inversor.  

2-Instalación Fotovoltaica 2. 

a) Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo. 

b) Generador fotovoltaico formado por una serie de módulos conectados 

eléctricamente entre sí que se encargarán de transformar la energía del sol en 

energía eléctrica. 

c) Transformación en corriente alterna por medio de variador. 

 Construcción de planta de tratamiento para agua proveniente de EDAR. 

1- Construcción de nave de estructura metálica, cerramiento de fábrica de bloques y 

cubierta de paneles sándwich aislantes de acero para alojamiento de elementos.  

2- Instalación de sistema de Coagulación. 
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3- Instalación de sistema de Floculación 

4- Instalación de sistema de Cloración. 

5- Instalación de sistema de Filtración por medio de arcilla expandida. 

 Implantación de plataforma de Gestión Integral para control de parámetros y regulación 

de caudales. 

1- UNIDAD 1. Monitorización y telecontrol de la red de alta en la nueva instalación en 

la comunidad de regantes Vall D`Uixó. 

2- UNIDAD 2. Monitorización por sensores del contenido de agua en el suelo mediante 

sondas de humedad y determinación de necesidades de riego de los cultivos para 

disminución de uso de agua y de la energía asociada al riego. 

3- UNIDAD 3. Monitorización de evolución y consecución de mejoras ambientales en 

las nuevas instalaciones para disminución de uso de agua y de la energía asociada al 

riego. 

4- UNIDAD 4. Monitorización del contenido de nitratos y análisis de estado nutricional 

recomendado para disminución de contaminación por lixiviados. 

 

9.4 SUERFICIE OBJETO DEL PROYECTO.  

Como ya se ha comentado anteriormente, la superficie total afectada por la modernización 

planteada en el presente proyecto es de 876 Ha. Ha., pertenecientes a los Términos Municipales 

de la Vall d’Uixó.  

En el Anejo nº 1 “Listado de parcelas y superficie afectada” se indica la superficie de la zona 

objeto de la actuación, con indicación de los polígonos, parcelas y subparcelas catastrales, así 

como la superficie.  

9.5 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.  

Se han realizado los trabajos topográficos consistentes en el levantamiento, la medición, 

caracterización y ubicación de los elementos existentes sobre el terreno y sobre los que se 

proponen realizar las sustituciones o adecuaciones. Se han planteado dos zonas de trabajo sobre 

las cuales se han efectuado los trabajos de planeamiento y topografía. 

Para la zona 1 correspondiente al emplazamiento de la Balsa acumuladora, Planta fotovoltaica nº 

2, caseta de impulsión y tubería de entronque con Montañeta se realizó el levantamiento 

taquimétrico del área de la actuación mediante técnicas GPS (método RTK). 

Para la zona 2 correspondiente a la construcción de la Planta de tratamiento Agronómico de agua 

procedente de EDAR, Planta fotovoltaica nº 1 y tubería de derivación hasta EDAR se ha planteado 

levantamiento topográfico a partir de datos procedentes de Modelo Digital del Terreno - MDT02 

con paso de malla de 2 m. Se ha obtenido por interpolación a partir de la clase terreno de los 

vuelos LIDAR de la segunda cobertura del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

En el Anejo nº 4 “Datos del levantamiento topográfico. Replanteo” se hace una descripción de 

los trabajos efectuados y se aportan planos de los perímetros de los mismos.  

Todas la coordenadas mencionadas en el presente Proyecto hacen referencia al sistema de 

coordenadas  ETRS89 / UTM zona 30N.   
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9.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ACTUAL. PARÁMETROS DEFINITORIOS.  

La Comunidad General de Regantes de Vall d’Uixó hace uso de aguas de diferentes orígenes, 

como se ha indicado en apartados anteriores, las cuales se mezclan en mayor o menor medida 

debido a las diferentes interconexiones existentes entre las diferentes Cooperativas de Riegos. Sin 

embargo, en la siguiente descripción nos vamos a centrar en las instalaciones existentes para el 

aprovechamiento de las aguas regeneradas, que es donde se enmarca la balsa objeto del presente 

proyecto. 

Con fecha 25 de julio de 1.995, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió una “Resolución 

de concesión de aguas para redotación de riego, procedente de la EDAR de Vall d’Uixó 

(Castellón)”, por la cual la Cooperativa de Riegos de Vall d’Uixó recibía la concesión de un 

máximo de 1.460.000 m3 anuales de dicha depuradora, a razón de 46,3 l/seg.  

Posteriormente, según acuerdo adoptado, con fecha 20 de octubre de 2.011, entre la “Cooperativa 

de Riegos Vall d´Uixó, Cooperativa Valenciana” y la “Comunidad General de Regantes de Vall 

d’Uixó”, se establece un convenio de colaboración para posibilitar la distribución de las aguas 

depuradas a otras entidades de riego de la propia CGR. En virtud de dicho convenio, las 

Cooperativas de Riegos de La Punta, La Rambleta, La Regeneración Agrícola y La Primitiva 

tendrán derecho al aprovechamiento de dichos sobrantes, siendo la “Cooperativa Valenciana Ltda 

de Riegos La Punta” la que tiene prioridad de estas cuatro. 

En primer lugar, las aguas procedentes de la EDAR son conducidas por gravedad mediante una 

conducción de fibrocemento de Ø500 mm a la balsa de Vinambrós para su acumulación. Dicha 

balsa posee un sistema de bombeo mediante el cual suministra, en la actualidad, el agua a los 

cabezales de riego de Montalar, Camí del Pou y Llacuna, todos ellos pertenecientes a la 

Cooperativa de Riegos de Vall d’Uixó, que son los receptores de las aguas depuradas. Allí, el 

agua depurada se mezcla con la de distintos pozos, que constituyen un aporte complementario. 

Debemos reseñar que existe un cuarto cabezal (Corral Blanc) que, a día de hoy, no recibe aguas 

depuradas por no existir una conducción que lo conecte con la tubería de impulsión de las mismas, 

pero que en un futuro está previsto que se ejecute dicha conducción. En el esquema siguiente, se 

puede ver la distribución que estamos explicando. 
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Imagen: tubería procedente de la EDAR 
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Imagen: Balsa Vinambrós. 

 

Este bombeo tiene una configuración de dos líneas en paralelo con dos bombas en serie para cada 

una ellas. Cada línea consta, en primer lugar, de una bomba sumergible, alojada dentro de una 

arqueta de bombeo, de 54 kW de potencia, con un caudal nominal de 382 m3/h y con una altura 

de elevación de 25 m.c.a. La segunda bomba de la línea trabaja en seco y se encuentra alojada 

dentro de una caseta anexa a la arqueta. Las características de la bomba en seco son idénticas a la 

sumergida. El abastecimiento a los cabezales de Montalar, Camí del Pou y Llacuna, se realiza 

inicialmente mediante tubería de fibrocemento de Ø400 mm, hasta un punto donde se derivan, 

mediante tubería o canalización abierta, a cada uno de ellos. 

Como se ha mencionado antes, cuando los cabezales de riego de la Cooperativa de Riegos de Vall 

d’Uixó no hacen uso del agua de la balsa, y la balsa rebosa, el agua sale por el aliviadero y se 

introduce, en primera instancia, por una canalización de fibrocemento de 400 mm, que va 

enterrada por dentro del cauce del río Belcaire, y que conduce por gravedad estos caudales 

sobrantes a los cabezales de las Cooperativas de Riegos de La Punta, La Regeneración Agrícola 

y La Primitiva, todas ellas situadas al Este de la zona donde se ubica la actual balsa. Si en ninguno 

de estos cabezales existe demanda, hay instalada una válvula de corte motorizada en una arqueta 

situada en un punto intermedio que se cierra cuando recibe la señal. En estos cabezales, el aporte 

principal de agua viene de los diferentes pozos que tienen abiertos las Cooperativas de Riegos, 

siendo el agua depurada una aportación extraordinaria. 

Dentro de esta distribución de caudales sobrantes, existe un caso especial, que es el de la balsa de 

La Rambleta. Dicha balsa tenía dificultades para recibir el agua por gravedad desde la balsa de 

Vinambrós, razón por la cual se instaló una tercera bomba dentro la arqueta bombeo, para permitir 

el llenado de esta balsa. Dicha bomba sumergida tiene una potencia de 66 kW. La conducción del 

agua de esta bomba se hace también a través de la misma tubería de fibrocemento de 400 mm que 

lleva el agua a La Punta, La Regeneración Agrícola y La Primitiva, conectándose la salida de esta 

impulsión con la tubería que va hacia el Este en una arqueta existente en el cauce. 

Por último, se puede dar el caso que ni los cabezales de riego de Montalar, Camí del Pou y 

Llacuna, ni tampoco los que reciben los sobrantes, requieran agua. En ese caso, cuando el agua 
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sale por el aliviadero, al estar lleno el tubo que canaliza los sobrantes, ésta se desvía por un 

segundo conducto por donde sale al río Belcaire. 

El sistema de riego utilizado es el de riego por goteo detallándose en el anejo nº 3 las necesidades 

y los parámetros agronómicas para determina el tiempo y frecuencia de riego.  

Si fijamos una frecuencia diaria del riego para los meses de julio y agosto calculamos el tiempo 

de riego a partir de los parámetros del apartado anterior (se toma una dotación de riego de 12 

m3/ha·h): 

 

 

 

 

También es posible, por el tipo de instalación que se proyecta, con la red siempre en carga, una 

frecuencia de dos riegos diarios, con lo que el tiempo de riego sería de 1,32 horas. Esta solución 

es la que se recomendará en suelos con baja capacidad de retención de agua. 

9.7 SISMICIDAD. 

Para el cálculo de las acciones sísmicas y su repercusión en las estructuras proyectadas, se ha 

tenido en cuenta la Norma de Construcción Sismorresistente N.C.S.E.-02. 

Si la aceleración sísmica es igual o mayor de 0,04g tendrá que tenerse en cuenta los posibles 

efectos del seísmo y terrenos potencialmente inestables. 

Dado que esto último no se cumple ya que la aceleración sísmica en el municipio de la Vall 

D’Uixó es menor de 0,04g, no se ha tenido en cuenta el sismo.  

 

10. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

PROYECTADAS. 

El Proyecto incluye la ejecución de una serie de infraestructuras que nos permitirán alcanzar las 

necesidades y objetivos establecidos. Estas son: 

 

1. BALSA DE ACUMULACIÓN.  

2. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.  

3. IMPLEMENTACÍON SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL  

4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PROCEDENTES DE E.D.A.R. 

5. ESTACIONES DE BOMBEO. 

6. TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO. 

7. ARQUETAS DE VERTIDO. 

En el Anejo n.º 2 “Características de las obras. Ficha técnica” se describen las principales cifras 

del Proyecto. En los apartados siguientes se detallan y describen cada una de las actuaciones 

previstas. Asimismo, el conjunto de elementos del proyecto queda detallados en el Documento 

n.º 2 “Planos”. Los planos cartografiados en formato GIS se ha utilizado el tamaño A3.  
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10.1 BALSA DE ACUMULACIÓN. 

Vista del estado actual de la parcela que albergará la balsa a construir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende la construcción de una balsa acumuladora con un volumen de 228.754,70 m3 que 

permitirá el aprovechamiento de 946.521,98 m3 procedentes de la EDAR lo que supone un 65 % 

aproximadamente del total del efluente emitido siendo los elementos principales de la misma los 

siguientes: 

 

 Construcción del dique de cierre de altura máxima 7,75 m. 

 

 

 Construcción de rampa de acceso a coronación del dique desde el Camí del Pou. 

 Impermeabilización con geotextil 400 g/m2 y lámina de 2 mm de PEAD. 

 Arqueta de derivación para la conducción de llenado desde la impulsión del 

Camí del Pou donde se ubicarán las válvulas de mariposa automatizadas para el 

corte de ambas conducciones. 
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 Conducción de PEAD Ø400mm PN10 de llenado de la balsa desde la impulsión 

del Camí del Pou. 

 Aliviadero formado por marcos prefabricados, canal de salida chapado de 

piedra, arqueta de recogida de aliviadero y conexión mediante tubo de PE 

corrugado Ø800mm SN8 con la arqueta de desagüe. 

 Desagüe de fondo de la balsa compuesto por dos tuberías metálicas Ø406mm 

en paralelo equipadas con sendas válvulas de compuerta y que conectan con la 

arqueta de desagüe aguas abajo del aliviadero. 

 Canalización de PE corrugado Ø800mm desde la arqueta de desagüe para alivio 

y vaciado de la balsa al cauce del Río Belcaire. 

 Red de drenaje en el fondo de la balsa. 

 Vallado perimetral de la parcela. 

 Conexión con la estación de bombeo mediante Tubería acero helicoidal, 

Ø406mm, para la inyección de agua a la Impulsión del Camí del Pou PEAD 

Ø400mm. 

 Conexión con la estación de bombeo mediante Tubería acero helicoidal, 

Ø406mm, para la inyección de agua a la Impulsión de Montanyeta a construir. 

 Conexión con la estación de bombeo mediante Tubería acero helicoidal, 

Ø406mm, para la inyección de agua a la Impulsión de Montanyeta a construir. 

 Arqueta de bombeo donde se ubicarán las válvulas de mariposa automatizadas 

para el corte de ambas conducciones y posteriormente se instalarán los equipos 

de bombeo previstos en fases posteriores de la actuación. 

La balsa se ubica en la parcela 507 del polígono 4, en la partida denominada Vinambrós, en el 

Término Municipal de La Vall d’Uixó, suponiendo una superficie total de 7,17 has. La parcela 

limita al Sur con parcelas de cultivo y en última instancia con la carretera N-225; al Oeste con 

parcelas de cultivo; al Norte también con parcelas de cultivo lindantes con el trazado del Camí 

del Pou y finalmente al Este también con parcelas de cultivo. 
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Se construirá una balsa de materiales sueltos impermeabilizada con lámina de polietileno de alta 

densidad (PEAD) de 2 mm de espesor, apoyada sobre filtro geotextil de 400 gr/m2. 

En cuanto al diseño, será una balsa semiexcavada, con una altura máxima de taludes exteriores 

de 7,75 m sobre el nivel del suelo, y una altura mínima de aproximadamente 0,75m. La anchura 

del dique en coronación será de 5 m.  

La excavación se realizará compensando los volúmenes de desmonte (107.126,76 m3) y terraplén 

(51.217,68 m3), incluido dique y rampa de acceso a coronación, siempre que el material extraído 

permita su uso en el dique. Al volumen de desmonte anteriormente citado, habrá que sumarle el 

correspondiente a la sobreexcavación de 10 cm de espesor, tanto en el fondo como en taludes 

interiores, para ejecutar una base de finos de ese mismo espesor, sobre el que descansará la lámina 

y que supone un volumen de 3.997,66 m³, así como la eliminación de los primeros 80cm de 

terreno natural para minimizar los asientos del terraplén y que en total supone un volumen 

adicional de 24.184,44 m³. El movimiento de tierras necesario para la construcción de la balsa se 

ha obtenido con el programa Civil3D basándose en los levantamientos taquimétricos realizados 

y el MDT facilitado por el IGN. 

La roca excavada se podrá utilizar para la protección exterior del arranque del dique, así como en 

el núcleo del terraplén o en las rampas de acceso a coronación previstas. El exceso de material 

procedente de la excavación será gestionado por empresa externa que se ocupará del transporte y 

acopio en parcelas cuya propiedad pertenece a socios de la Comunidad de regantes.  

En la siguiente figura se observan las parcelas en las cuales se va a depositar las tierras sobrantes 

hasta su gestión por parte de la Comunidad de Regantes en caso de necesidad. 
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Sea aporta Declaración Responsable de gestión de tierras en Anejo 21.  

 

En los taludes exteriores, los últimos 20 cm rellenarán con tierra vegetal procedente de la propia 

excavación, para favorecer la revegetación de los mismos. Por su parte, en la coronación del dique 

se construirá un camino con zahorra compactada ZA-25, de 5,0 metros de ancho y 20 cm de 

espesor, teniendo una pendiente del 2% hacia el exterior. 

La altura total del dique de la balsa será de 7,75 m, estando el nivel máximo normal (N. M. N.) 

6,75 m sobre el fondo, quedando por tanto un resguardo de 1,00 m bajo la coronación. La cota de 

fondo de balsa es de 58,80 m, la de coronación 66,55 m y la del N. M. N. 65,55 m. 

La balsa tendrá una capacidad útil de 228.754,70 m3. Los taludes interiores serán 2H:1V, y los 

exteriores 3H:2V tal como se describe en el dimensionamiento de las actuaciones que se incluye 

en el anejo nº 11 del presente proyecto. 

Se proyecta un camino de coronación de 5 m de anchura a lo largo de todo su perímetro, en total 

779 m, sobre una base de material granular seleccionado ZA-25. 

Se diseña la ejecución de una línea de anclaje de la lámina a lo largo del perímetro de coronación 

mediante la excavación de una zanja de 0,4x0,6 m, rellena en su parte interior de material de la 

propia excavación. Sobre esta zanja, y sirviendo de tope para el material de la capa de rodadura 

del camino de coronación, se ejecutará una base de hormigón HM-20 de 0,4 m de ancho por 0,2 

m de canto, que también servirá como cimentación del vallado interior de la balsa, que realizará 

con malla galvanizada de simple torsión de 1 metro de altura sobre poste cilíndrico de las mismas 

características. 

Para evitar el levantamiento de la lámina por efecto de succión del aire el anclaje se colocarán 

piezas de hormigón prefabricados de 0,25 x 0,15 x 2,00 m, colocadas tanto a pie de talud, como 

formando una malla en la superficie del fondo de la balsa, con una separación de 20 m. 
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El llenado de la balsa se realizará desde la tubería de impulsión del Camí del Pou (Conducción 

PEAD Ø400mm PN10) mediante una tubería de PEAD de Ø400 mm, que se conecta con la 

tubería existente en el Camí del Pou mediante una arqueta donde se ubicarán sendas válvulas de 

corte motorizadas en ambas conducciones para regular el llenado de acuerdo a los requisitos de 

funcionamiento por un lado y al nivel en la propia balsa delimitado por las boyas de nivel 

instaladas. 

Dentro de las actuaciones previstas en fases posteriores se ejecutará una estación de bombeo para 

la inyección de las aguas presurizadas con las conducciones de riego de la Comunidad de 

Regantes de la Vall d’Uixó. Para ello se ha previsto la realización de la arqueta de salida de 

dimensiones exteriores de 3,70x 6,7 m que alojará las conducciones metálicas de Ø406 mm de 

toma de la balsa y sendas válvulas de mariposa motorizadas y que albergará los futuros equipos 

de impulsión que se prevé instalar.  

Se dispondrán dos conducciones de PEAD PE100 Ø400mm PN10 de salida de la balsa y que se 

conectarán a la nueva estación de bombeo que se prevé ejecutar en la misma parcela 507, en la 

zona norte de la misma, desde donde se derivarán los caudales impulsados por un lado a la 

Impulsión del Camí del Pou y por otro a la impulsión de FC Ø500mm que lleva agua a la zona de 

San Antonio y Montañeta 

El funcionamiento de este sistema requerirá de la instalación de 2 boyas de nivel (máximo y 

mínimo) en la nueva balsa. Dichas boyas mandarán la información de los respectivos niveles de 

agua a un autómata, de forma que éste actúe sobre las válvulas motorizadas ubicadas tanto en la 

impulsión del Camí del Pou como sobre la derivación de entrada a la balsa, de modo que se regule 

el llenado de la misma de acuerdo con los requisitos de funcionamiento. Los niveles de control se 

corresponderán con las siguientes cotas: 

 Balsa nueva, máximo: cota 65,55 m (aliviadero) 

 Balsa nueva, mínimo: cota 59,80 m (nivel mínimo de explotación, 1,0m de agua 

almacenada) 

Por otro lado, el desagüe se llevará a cabo mediante una toma de fondo donde se encuentra el 

inicio de las dos tuberías de acero de Ø406mm. Ambas conducciones discurren dentro de una 

protección de hormigón y se prolongan bajo el dique, para después continuar hasta una arqueta 

de válvulas y finalmente a una arqueta disipadora de energía ubicada después de la arqueta del 

aliviadero y desde donde se evacuarían las aguas al cauce del río Belcaire. Desde dicha arqueta 

partirá una conducción de Ø800mm de PE corrugado con una longitud de 703m hasta alcanzar el 

cauce del río Belcaire donde verterá las aguas procedentes del desagüe, alivio y drenaje, mediante 

la ejecución de una protección de una escollera tipo “rip- rap” dentro del propio cauce. Dicha 

conducción de drenaje discurre por caminos y parcelas particulares, y además deberá salvar la 

plataforma de la carretera N-225 mediante una hinca de aproximadamente 36m de longitud 

mediante camisa de hormigón de Ø1.000mm. 

El drenaje de la balsa consiste en una red en forma de espina de pez situada en el fondo de la 

misma (dividido en dos sectores a derecha e izquierda de la balsa) así como un dren perimetral 

que recorre la base del talud, con una separación del mismo de 0,5 m, y que también estará 

dividido en dos sectores. La tubería empleada será de PVC perforado Ø 100 mm e irá dentro de 

una zanja de dimensiones 0,4 x 0,4 m rellena con material drenante envuelto en un geotextil de 

181-200 gr/m². Dicha red de tuberías confluirá en la zona de la estructura de hormigón ideada 

para la toma de fondo, desde donde parte una única conducción bajo el terraplén en paralelo a las 

conducciones de vaciado, para acabar desembocando en la arqueta de desagüe. Antes de 

introducirse en toma de fondo, concretamente a 5 metros de la misma, la tubería de PVC perforado 
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Ø 100 mm pasará a ser de PVC rígido 6 atm Ø 110 mm, continuando con esta tipología de tubo 

hasta desembocar en la arqueta de desagüe. 

Asimismo, se construirá un dren chimenea vertical con grava 15-20 mm envuelta en geotextil 

181-200 g/m² construido a lo largo de todo el talud, y que desalojará su contenido a través de un 

dren chimenea horizontal situado al pie del talud exterior, en la zona de menor cota de la parcela. 

El aliviadero se ejecutará en el talud de la balsa, en el extremo Este, en la zona más cercana al 

cauce del río Belcaire, y consistirá en dos marcos de hormigón prefabricado de 2,0 x 0,5 m de 

sección libre cada uno. Para la entrada del agua desde el interior de la balsa hasta estos marcos, 

se construirá una estructura de hormigón armado donde se fijará la lámina impermeabilizante 

mediante un sistema de pletina y contrapletina con neopreno y tornillería, que garantiza la 

estanqueidad. 

A la salida de los marcos, se realizará una estructura de similares características a la de entrada, 

que servirá para conducir el agua hacia un canal abierto, de 3,6 m de ancho y chapado de piedra, 

por el que descenderá el agua por el talud exterior de la balsa. Dicho canal desembocará en una 

arqueta de hormigón armado localizada a pie de talud, de 3,3 x 1,6 m y 1,95 m de altura 

(dimensiones interiores), que recogerá el agua del aliviadero para, a su vez, conducirla mediante 

conducción de Ø800mm de PE corrugado hasta la arqueta disipadora donde desembocan los tubos 

de desagüe y de drenaje de fondo de la balsa. La parte superior de esta arqueta de recogida del 

aliviadero estará cerrada mediante rejilla tipo Tramex. Además, tanto la entrada de esta arqueta 

como la salida de los marcos de hormigón hacia el talud exterior, irán protegidos por una reja 

metálica que impida la entrada de animales. 

Como medida contra posibles accidentes y actos vandálicos, se rodeará la balsa con una malla de 

simple torsión de 2,00 m de altura a lo largo de un perímetro exterior de 830 metros. 

10.2 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. 

El proyecto fotovoltaico consiste en la instalación de dos plantas fotovoltaicas de generación de 

energía eléctrica renovable que permite el aprovechamiento de la energía solar a partir de células 

fotoeléctricas para transformar la energía procedente del sol en electricidad, que posteriormente 

se acondicionará y aprovechará para cubrir el consumo energético del promotor. 

Para alimentar a los distintos equipos de la estación de bombeo balsa EDAR-Vinambrós y la 

planta de tratamiento y reducir en consecuencia la energía eléctrica consumida del punto de 

conexión a la red. En el suministro existente se utilizará la energía de la instalación fotovoltaica 

nº 1 en modalidad de “autoconsumo sin excedentes” con apoyo de la red eléctrica. 

En el caso de la instalación fotovoltaica nº 2 se dará suministro a las bombas alojadas en la 

estación de bombeo, que impulsarán el agua acumulada en la balsa hasta los distintos cabezales 

de riego con los que cuenta la comunidad de regantes. Dicha instalación será una instalación 

fotovoltaica aislada debido a la inexistencia de suministro eléctrico en el emplazamiento, por ello 

se contará con un grupo electrógeno de apoyo, que solo será empleado cuando las necesidades de 

riego sean mayores a las horas de sol disponibles. Debido al tipo de energía empleado, siempre 

será prioritario el funcionamiento con energía solar. 

10.2.1 Instalación fotovoltaica 1. 

- Emplazamiento 

La instalación se emplaza según catastro en: 
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- Tipología de instalación  

La presente instalación se define como instalación generadora interconectada de acuerdo con lTC-

BT-40. La instalación fotovoltaica trabajará en funcionamiento en paralelo con la Red Eléctrica 

de Distribución. Se clasifica además como instalación en modalidad de suministro con 

Autoconsumo Sin Excedentes. Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.a) de 

la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.  

Un requisito para que la instalación este considerada bajo dicha modalidad es la instalación de un 

mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o 

de distribución, el cual se describe en el apartado Antivertido. En este caso existirá un único tipo 

de sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que será el sujeto 

consumidor. 

- Elementos de la instalación 

Los componentes básicos de la instalación están contenidos en la siguiente tabla: 

EMPLAZAMIENTO 

LOCALIDAD LA VALL D´UIXÓ, 12600 (CASTELLÓN) 

EMPLAZAMIENTO POL. 14 PAR. 183, VINAMBROS 

CP 12600 (CASTELLÓN) 

REFERENCIA CATASTRAL 12126A014001830000FP 

COORDENADAS  39.80774779984896, -0.2086639724912477 

SUP. DISPONIBLE PARCELA 5.634 m2 

SUP. OCUPADA INSTALACIÓN 1.009  m2 
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Los paneles están compuestos por 144 (6x24) células monocristalinas de silicio, con tecnología 

PERC. Con una superficie de captación de 2,230 m2 el panel fotovoltaico tiene una potencia de 

450 W. Las dimensiones del módulo fotovoltaico atenderán a las caracterizadas en los equipos 

presentes en el mercado que para potencias de 450 Wp por lo general son de 2.120x1.052x40 mm 

en las dimensiones L x A x S (Largo, ancho, espesor) respectivamente. 

El generador fotovoltaico está compuesto por 240 paneles distribuidos en 15 strings 

independientes. 

La potencia total de captación del campo solar fotovoltaico, denominada potencia pico, son 

108,00 kWp correspondiente a 15 strings de 16 paneles de 450W calculada como: 

𝑃𝐺𝐸𝑁 = 𝑃𝑀𝑂𝐷 ∙ (𝑁𝑆 ∙ 𝑁𝑃) 

 Donde: 

  PGEN es la potencia del generador fotovoltaico. 

  PMOD es la potencia nominal del módulo. 

  NS es el número de módulos en serie de cada ramal. 

  NP es el número de cadenas serie. 

El inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar la 

corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la 

conexión a la red eléctrica, además de ajustarla en frecuencia y en tensión eficaz. El inversor es 

capaz de transformar en corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador fotovoltaico 

genera en cada instante, funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar. 

El inversor dispone de un microprocesador encargado de garantizar un rizado senoidal de salida 

con una mínima distorsión. La lógica de control empleada garantiza, además de un 

funcionamiento automático completo, el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) y 

evita las posibles pérdidas durante periodos de reposo (StandBy). El inversor cuenta con 10 MPPT 

independientes y 20 entradas. 

El inversor instalado tiene una potencia nominal máxima de 100 kW, tendrá conectado en sus 

entradas las siguientes conexiones en serie o strings: 

 Inversor 1: 15 strings de 16 paneles para generar una potencia de 108,00 kWp 

La instalación fotovoltaica 1 tendrá una producción anual aproximada de 177.103 kWh, que mes 

a mes se distribuye tal y como se observa en la siguiente imagen. 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Módulo fotovoltaico monocristalino, potencia pico 450 Wp  240 

2 Inversor MPPT, potencia nominal 100 kW 1 

3 Sistema de monitorización compatible 1 

4 Vatímetro homologado compatible 1 

5 Estructura metálica portante para módulos FV sobre terreno 240 

6 Material eléctrico: cableado y protecciones 1 
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Todos los componentes y equipos de la instalación fotovoltaica 1, así como las características 

técnicas y los cálculos justificativos quedan descritos en el Anejo 13: Cálculos fotovoltaicos y 

eléctricos instalación fotovoltaica 1. 

10.2.2 Instalación fotovoltaica 2. 

- Emplazamiento  

La instalación se emplaza según catastro en: 

 

EMPLAZAMIENTO 

LOCALIDAD LA VALL D´UIXÓ, 12600 (CASTELLÓN) 

EMPLAZAMIENTO POL. 4 PAR. 507, TRAVESA 

CP 12600 (CASTELLÓN) 

REFERENCIA CATASTRAL 12126A004005070000FT 

COORDENADAS  39.82145790678286, -0.2043621397359438 

SUP. DISPONIBLE PARCELA 71.961 m2 

SUP. OCUPADA INSTALACIÓN 2.960  m2 
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- Tipología de instalación  

Tras la definición de los sistemas fotovoltaicos de acuerdo con la normativa (Ley 24/2013) y el 

(RD 1955/2000), la instalación proyectada se trata como un Sistema Fotovoltaico Aislado (SFA) 

según normativa aplicable (RD 842/2002) y la (ITC-BT-40). La instalación generadora 

fotovoltaica no estará en ningún caso conectada a red, alimentará directamente la carga de los 

consumos, en el caso del presente proyecto dos bombas de impulsión. 

- Elementos de la instalación 

Los paneles están compuestos por 144 (6x24) células monocristalinas de silicio, con tecnología 

PERC. Con una superficie de captación de 2,230 m2 el panel fotovoltaico tiene una potencia de 

450 W. Las dimensiones del módulo fotovoltaico atenderán a las caracterizadas en los equipos 

presentes en el mercado que para potencias de 450 Wp por lo general son de 2.120x1.052x40 mm 

en las dimensiones L x A x S (Largo, ancho, espesor) respectivamente. 

El generador fotovoltaico está compuesto por 330 paneles distribuidos en 22 strings 

independientes. La potencia solar de la instalación será el sumatorio de: 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Módulo fotovoltaico monocristalino, potencia pico 450 Wp  330 

2 Grupo electrógeno 175 kVA 1 

3 Variador solar trifásico de 30 kW – 60 A 1 

4 Variador solar trifásico de 75 kW – 150 A 1 

5 Sistema de monitorización compatible 1 

6 Estructura metálica portante para módulos FV sobre terreno 330 

7 Material eléctrico: cableado y protecciones 1 
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- Variador 30 kW: 6 cadenas en paralelo de 15 paneles en serie 

- Variador 75 kW: 16 cadenas en paralelo de 15 paneles en serie 

𝑃𝐺𝐸𝑁 = 𝑃𝑀𝑂𝐷 ∙ (𝑁𝑆 ∙ 𝑁𝑃) 

 Donde: 

  PGEN es la potencia del generador fotovoltaico. 

  PMOD es la potencia nominal del módulo. 

  NS es el número de módulos en serie de cada ramal. 

  NP es el número de cadenas serie. 

148, 50 𝑘𝑊𝑝 = 0,450 ∙ [(15 ∙ 6) + (15 ∙ 16)] 

El Variador es el componente que gestiona la potencia recibida de los generadores disponibles y 

genera la corriente trifásica para alimentar a la bomba. 

Entrada al Variador: El variador puede funcionar recibiendo energía eléctrica directamente 

desde diferentes generadores: 

- Desde un generador FV en corriente continua (DC). 

- Desde una entrada auxiliar de corriente alterna (AC) grupo electrógeno. 

- Con las dos anteriores simultáneamente. 

Estos dispositivos disponen de entrada auxiliar AC para corriente trifásica que puede funcionar 

con corriente monofásica a la mitad de su potencia nominal.  

Salida a la Bomba: La salida del variador a la bomba es siempre corriente alterna (AC) trifásica 

a 400V.  

 

Estos sistemas de control permiten tres diferentes modos de funcionamiento según la 

configuración de los generadores que lo alimentan, Aislado, Asistido e Híbrido, adaptando de 

forma automática su configuración a cada modo. 

A lo largo del día, el sistema funciona solo con el generador solar durante algún tiempo, con el 

generador solar y con el grupo durante otro periodo y solo con el grupo electrógeno si es necesario 

prolongar las horas de funcionamiento. Es el sistema más flexible de funcionamiento y 

completamente automatizable. Este modo permite proporcionar la seguridad de suministro 

requerido para el riego, asegurando el volumen de agua necesario en cualquier situación. 

El variador es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar la 

corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la 

conexión a la red interior, además de ajustarla en frecuencia y en tensión eficaz. El variador es 

capaz de transformar en corriente alterna y entregar toda la potencia que el generador fotovoltaico 

genera en cada instante, funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar.  

La instalación fotovoltaica 2 tendrá una producción anual aproximada de 238.515 kWh, que mes 

a mes se distribuye tal y como se observa en la siguiente imagen. 
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Todos los componentes y equipos de la instalación fotovoltaica 1, así como las características 

técnicas y los cálculos justificativos quedan descritos en el Anejo 13: Cálculos fotovoltaicos y 

eléctricos instalación fotovoltaica 2. 

10.3 IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL. 

La solución propuesta deberá estar basada en el desarrollo e implementación que radique en la 

digitalización de las actuaciones. Se deberá realizar la auditoría de los procesos que intervienen 

en la obra de modernización. Conocidos los requerimientos de monitorización y telecontrol, se 

deberán cubrir las necesidades de telecomunicación para la adquisición de datos y el control 

remoto de los componentes de gestión. La red de comunicaciones deberá gestionada mediante 

servidores indicados desde la interfaz del usuario, que se mostrará en una plataforma web 

interoperable y multi soporte. 

 

 

 

 

 

 

Con adecuación a los requerimientos de digitalización y alineados con las prescripciones 

establecidas por los organismos públicos intervinientes en la convocatoria del proyecto, las 

actuaciones se establecen en las siguientes unidades, las cuales establecen el software y el 

hardware requerido para satisfacer la necesidad de las actuaciones. 

En el Anejo nº 18 se hace una descripción más detallada del sistema a instalar.  
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Unidad 1. Monitorización y telecontrol de la red de alta en la nueva instalación de la comunidad 

de regantes de Vall de Uxó. 

Con el objetivo de monitorizar y tele controlar las nuevas actuaciones objeto del presente proyecto 

se establecerá la instalación de caudalímetros en los puntos singulares de interés. Tal como se 

indica en los anejos relativos a las diferentes actuaciones, en el presente proyecto se establecen 

diferentes elementos de regulación, los cuales, automatizados a través de las tecnologías que se 

indican en líneas posteriores, contribuirán a la mejora de la eficiencia y optimización de recursos 

empelados por la Comunidad de Regantes de la Vall de Uxó. De este modo, estas actuaciones 

servirán a su vez para medir la calidad y evolución de los siguientes indicadores: 

 Indicador núm. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernización (m3/año a escala de 

infraestructura) medido en términos de eficiencia hídrica. 

 Indicador núm. 2: Consumo de energía de la infraestructura tras la modernización 

(MWh/año). 

 Indicador núm.3: Consumo de aguas no convencionales (m3/año). 

Como se ha indicado previamente, la monitorización y telecontrol hidráulico requerirá de la 

implementación de hardware específico, el cual se describe en el anejo nº 18, Sistema y 

Telecontrol.  

Unidad 2. Monitorización por sensores del contenido de agua en el suelo mediante sondas de 

humedad y determinación de necesidades de riego de los cultivos para disminución de uso de 

agua y de la energía asociada al riego. 

El objetivo de estas medidas consiste en optimizar la programación del riego (dosis y frecuencia 

del agua a aportar) para utilizar los recursos hídricos disponibles de una forma más eficiente.  

Resulta importante emprender una estrategia de ahorro de agua en la Comunidad por las 

siguientes razones: 

 En el proyecto presente se plantea la construcción de una balsa para la recuperación y uso 

de las aguas residuales de la EDAR de La Vall de Uxó. Esta balsa permitirá que el riego 

usado de forma mayoritaria sea a partir de estas aguas regeneradas. Sin embargo, la 

Comunidad dispone de otras fuentes de agua que se utilizarían en el caso de que el agua 

residual regenerada no fuese suficiente para el riego o su uso fuese menos económico que 

el uso de otras fuentes debido a los costes de transporte entre las distintas balsas. 

 Por otro lado, aun utilizando las aguas recuperadas hay que tener en cuenta los costes de 

impulsión del agua desde la balsa de almacenamiento que se va a construir hacia las otras 

balsas existentes en la Comunidad desde las cuales se suministra agua a los cabezales de 

otros sectores diferentes al de Camí del Pou (donde está situada la balsa de 

almacenamiento de aguas recuperadas) y, también los costes energéticos de inyección en 

cada cabezal. 
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La eficacia de las medidas propuestas se medirá a través de los siguientes indicadores previstos 

en convenio firmado entre la Comunidad de Regantes y la SEIASA para la realización del 

proyecto: 

 Indicador núm. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernización (m3/año) a escala de 

infraestructura) medidos en términos de eficiencia hídrica. 

 Indicador núm. 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC: medidores y 

gestión del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas a la eficiencia en el uso del 

agua. 

Unidad 3.  Monitorización de evolución y consecución de mejoras ambientales en las nuevas 

instalaciones. 

En la actualidad las actividades para control de nitratos en la Comunidad consisten en realizar 

análisis de nitratos en el agua en los diversos pozos que existen dentro del perímetro regable. Las 

actividades de control que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar se limitan a hacer 

análisis de nitratos y de otros compuestos químicos una vez al año, en muestras extraídas de pozos 

de la Comunidad 

Para diseñar las futuras acciones que se deben realizar en lo que concierne al control de nitratos, 

hay que tener en cuenta que dentro del proyecto actual se construirá una balsa que permita la 

reutilización del agua depurada que proviene de la EDAR de la Vall de Uxó.  Por sus 

características, éste agua contiene un nivel de nitratos superior a las aguas provenientes de otras 

fuentes que se emplean en la Comunidad. 

Por estos motivos se considera que el control de nitratos en la Comunidad debe ser mejorado 

notablemente, siendo importante introducir medidas para la gestión de nitratos dentro del 

proyecto. 

Así mismo, en aras de mejorar la eficiencia energética e hídrica de las nuevas instalaciones, en el 

presente proyecto se propone la implementación de una solución la cual, apoyada por el hardware 

y dispositivos de medida disponibles, debe hacer posible el cumplimiento de los objetivos 

ambientales. Asimismo, se propone, con el objeto estricto de cumplir con las medidas ambientales 

que se persiguen se implementarán soluciones hardware ad hoc para tal fin. 

La eficacia de las medidas propuestas se medirá a través de los siguientes indicadores: 

 Indicador núm. 1: Volumen de agua utilizado tras la modernización (m3/año 

a escala de infraestructura) medido en términos de eficiencia hídrica. 

 Indicador núm. 2: Consumo de energía de la infraestructura tras la 

modernización (MWh/año). 

 Indicador núm. 3: Consumo de aguas no convencionales (m3/año). 

 Indicador núm. 4: Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento 

del estado de aguas subterráneas más representativo de la zona. 

 Indicador núm. 5: Superficie de riego controlada y gestionada con TIC: 

medidores y gestión del uso del agua en parcela (ha) con tarifas orientadas a  
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Unidad 4. Monitorización del contenido de nitratos y análisis de estado nutricional recomendado 

El propósito de esta acción consiste en dotar a la Comunidad de los procedimientos y herramientas 

necesarios para el establecimiento de un plan de abonado optimizado para la Comunidad 

(teniendo en cuenta cultivos, variedades, tipos y situación del suelo, etc.) que ajuste, según se 

indica a continuación, la evolución temporal de las necesidades nutricionales del cultivo durante 

su ciclo. 

Para generar el plan de abonado optimizado se desarrollará un módulo software para la gestión 

de contenido de nitratos, que permita generar el plan de abonado optimizado de forma sencilla a 

partir de datos de entrada fáciles de obtener. Este módulo implantará la siguiente funcionalidad. 

Para cada sector de riego de la Comunidad el módulo calculará las necesidades de nitrógeno de 

los cultivos/variedades existentes en el sector en las mismas parcelas en las que se instalen las 

sondas de humedad para mayor eficiencia del uso del agua (Tres parcelas por sector con 

variedades tempranas, de media temporada y tardías con 2 estaciones meteorológicas por parcela).  

10.4 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONÓMICO. 

En base a los parámetros del agua procedente de la EDAR se ha planteado la construcción de una 

planta agronómica para tratamiento de dichas aguas. La planta contempla una fase de actuación 

para un caudal de 400 m3/h como caudal punta de diseño. 

La depuradora de La Vall d’Uixó se encuentra al Sureste de la población, limitando al Sur con el 

río Belcaire, al Norte y al Oeste con el Polígono Industrial La Mezquita y al Este con parcelas de 

cultivo. Exactamente, los terrenos donde se encuentra ubicada corresponden con la Parcelas 1050 

y 1051 del Polígono 14 (partida Vinambrós). 

La planta depuradora trata las aguas residuales del municipio, así como de los polígonos 

industriales de la periferia (Belcaire, La Mezquita). Además, también recibe las aguas del cercano 

municipio de Alfondeguilla. Su explotación le corresponde a la mercantil Fomento Agrícola de 

Castellón S.A. (FACSA). 

Los caudales aportados por la EDAR son variables a lo largo de los meses y de los años. En la 

siguiente tabla, donde se recoge el rango de caudales de acuerdo con los datos proporcionados 

por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, 

EPSAR, referidos a los años 2019 y 2020, se aprecia el volumen diario máximo, que corresponde 

al mes de abril de 2020 con un caudal de 177.292 m3 lo que significa un caudal de 5.909,73 m3/día. 

En dichas tablas se puede observar los valores analíticos. 
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La calidad se puede considerar adecuada, si bien se debe considerar que se trata de agua 

procedente de la E.D.A.R. de La Vall D´Uixó., y por lo tanto su uso se someterá a la legislación 

vigente relativa. 

Los principales procesos que tendrán lugar en la planta a instalar son los siguientes: 

 Coagulación. 

 Floculación. 

 Percloración. 

 Filtración rápida. 

 Desinfección por UV. 

En los Anejos nº 8 Análisis de la Calidad del Agua para Riego y nº 16 Planta de tratamiento 

agronómico se hace una descripción de las instalaciones en base a la aplicación del RD 

1620/2007. Y al nuevo Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de mayo de 2020. 

En el presupuesto se deja habilitada una partida para la instalación de unos filtros textiles con 

una luz de paso de 10 micras. Esto se debe a que los filtros de arena, no garantizan el 
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cumplimiento del reglamento europeo respecto a la eliminación de huevos de nematodos, y será 

necesario una comprobación del diseño del tratamiento de aguas regeneradas de forma que 

garantice el cumplimiento de la legislación vigente. 

 

10.5 ESTACIONES DE BOMBEO. 

Se pretende la construcción de nuevos equipos de bombeo para dotar de energía al sistema. Los 

equipos de bombeo son los siguientes: 

1. Instalación de nueva bomba en estación de Bombeo Vinambrós para 

impulsar agua desde Balsa de Vinambrós existente hasta nueva Balsa 

a construir. 

2. Instalación de estación de bombeo en balsa a construir con las 

siguientes bombas: 

- Bomba para impulsar agua hasta Cabezal Camí del Pou. 

- Bomba de agua para impulsar agua hasta Cabezales Montañeta-

San Antonio. 

 

En el siguiente esquema se muestra el nuevo diseño hidráulico de la instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características de las nuevas bombas a instalar son las siguientes: 
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10.5.1 Equipo de impulsión Balsa nueva a Camí del Pou. 

Las necesidades a satisfacer y características según se describen en el Anejo nº 10, Estación de 

bombeo, son las siguientes: 

Bomba Potencia 

nominal 

(kW) 

Tipo Velocidad 

de giro 

(rpm) 

Tensión 

(V) 

H(mca) Q(m3/h) Ubicación 

Zmin Zmax Zmin Zmax 

Camí del 

Pou 

30 Centrífuga 1750 3x380 21,36 16,65 367,99 450,36 Caseta 

Impulsión 

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrífuga monobloc de una sola etapa con 

aspiración e impulsión en línea.  Está equipada con un motor estándar y cierre mecánico.  

Instalación: 

Rango de temperara de agua:    hasta 110ºC 

Entrada de bomba:     200 mm 

Salida de bomba:     200 mm 

Presión nominal:     12 bar 

Datos eléctricos: 

Potencia nominal     30 kW 

Frecuencia de red:     50 Hz 

Tensión nominal:     3 x 380 V 

Velocidad nominal:     1750 rpm 

Número de polos:     4 

10.5.2 Equipo de impulsión Balsa Vinambrós a Balsa nueva. 

Las necesidades a satisfacer y características según se describen en el Anejo nº 10, Estación de 

bombeo, son las siguientes: 

Bomba Potencia 

nominal 

(kW) 

Tipo Velocid

ad de 

giro 

(rpm) 

Tensión 

(V) 

H(mca) Q(m3/h) Ubicación 

Zmin Zmax Zmin Zmax 

Vinambrós-

Balsa 

Nueva 

30 Sumergible 1450 400/690 14 13,27 498,78 519,41 Estación 

Bombeo 

Vinambrós. 

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrífuga monobloc de una sola etapa con 

aspiración e impulsión en línea.  Está equipada con un motor estándar y cierre mecánico.  

Instalación: 
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Rango de temperara de agua:    hasta 110ºC 

Normativa de brida: 

Entrada de bomba:     250 mm 

Salida de bomba:     250 mm 

Presión nominal:     12 bar 

Datos eléctricos: 

Potencia nominal     30 kW 

Frecuencia de red:     50 Hz 

Tensión nominal:     3 x 380 V 

Velocidad nominal:     1450 rpm 

Número de polos:     4 

10.5.3.Equipo de impulsión a Montañeta y San Antonio. 

Las necesidades a satisfacer y características según se describen en el Anejo nº 10, Estación de 

bombeo, son las siguientes: 

 

Bomba Potencia 

nominal 

(kW) 

Tipo Velocidad 

de giro 

(rpm) 

Tensión 

(V) 

H(mca) Q(m3/h) Ubicación 

Zmin Zmax Zmin Zmax 

Montañeta 

y San 

Antonio 

75 Centrífuga 1450 3x380 58,64 54,29 273,28 327,56 Caseta 

Impulsión 

Al efecto se dispone de un equipo de una bomba centrífuga monobloc de una sola etapa con 

aspiración e impulsión en línea.  Está equipada con un motor estándar y cierre mecánico. 

Instalación: 

Entrada de bomba:     150 mm 

Salida de bomba:     150 mm 

Presión nominal:     10 bar 

 

Datos eléctricos: 

Potencia nominal     75 kW 

Frecuencia de red:     50 Hz 

Tensión nominal:     3 x 380 V 

Velocidad nominal:     1450 rpm 
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10.5.4.Equipo de impulsión Balsa Nueva a Balsa Vinambrós 

Las necesidades a satisfacer y características según se describen en el Anejo nº 10, Estación de 

bombeo, son las siguientes: 

En este caso se utilizará la misma bomba que impulsa a Camí del Pou. 

 

Bomba Potencia 

nominal 

(kW) 

Tipo Velocidad 

de giro 

(rpm) 

Tensión 

(V) 

H(mca) Q(m3/h) Ubicación 

Zmin Zmax Zmin Zmax 

Camí del 

Pou 

30 Centrífuga 1750 3x380 9,8 1,25 280 100 Caseta 

Impulsión 

 

10.6 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO. 

En correspondencia de las consideraciones que se exponen a continuación, se ha seleccionado el 

Polietileno de Alta Densidad (PE-100) para una presión máxima de 10 bar como el más adecuado 

para las dos nuevas tuberías de conexión. Por características de la instalación el PN6 cumpliría 

con los requerimientos, pero iría algo justo en la tubería que va a Montañeta y San Antonio. Se 

decide utilizar PN10 para todas las tuberías, ya que las otras dos son cortas y no supondría un 

sobrecoste elevado. 

• Se descartan las tuberías de fundición, por su elevado coste y porque las presiones que se 

van a alcanzar no son elevadas. Su selección supondría encareced la obra. 

• Se descarta el PVC-U, porque existen materiales que poseen unas características /h 

• El trazado proyectado tiene algunos giros o cambios de dirección, a los cuales se puede 

adaptar la tubería d polietileno sin necesidad de instalar piezas especiales, las cuales 

pueden ser un punto potencial de avería si tenemos en cuenta que una impulsión supone 

cambios constantes en la presión y la velocidad de circulación del agua. Por ello no resulta 

aconsejable montar estas piezas especiales con materiales metálicos y juntas de goma, 

siendo mucho más seguro instalar tubería PE-100 electrosoldada a tope. 

10.6.1 DERIVACIÓN EDAR-PLANTA TRATAMIENTO. 

Es necesaria la construcción de conducción para poder derivar el agua procedente de la EDAR de 

La Vall D´Uixó hacia la nueva Planta de Tratamiento a construir. 

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tubería a construir.  

Para ello hay que valerse del caudal procedente de la EDAR, que es de 166.68 m3/h., con puntas 

hasta los 400 m3/h 
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Longitud   114,13 m 

Material PEAD 100 

Tubería    315 DN, 1.0 Mpa PN 

 

 

Valvulería 

Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa 

con eje de extensión, trampillón y 

tornillería incluidos 

Válvula mariposa motorizada Ø300mm 

Arqueta Arqueta de 1,4 x 1,4 metros de 

dimensiones interiores 

Movimiento de tierra tubería  

Excavación en zanja 126,91 m3 

Construcción cama tuberías Arena 13,69 m3 

Relleno envolvente y principal de zanjas 

compactado 

40,41 m3 

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin 

incluir compactación. 

63,95 m3 

 

10.6.2 DERIVACIÓN CAMÍ DEL POU-BALSA DE VINAMBRÓS. 

Es necesaria la construcción de conducción para tener la posibilidad de poder retornar el agua 

desde la nueva Balsa a construir hasta la Balsa de Vinambrós ya existente. 

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tubería a construir. 

El caudal de diseño es de 430,7 m3/h que es el caudal que la bomba impulsaría desde la nueva 

balsa, calculado en el Anejo 10. 
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Longitud   21,47 m 

Material PEAD 100 

Tubería  400 DN, 1.0 Mpa PN 

 

Valvulería 

Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 

MPa con eje de extensión, trampillón 

y tornillería incluidos 

Movimiento de tierra tubería  

Excavación en zanja 25,42 m3 

Construcción cama tuberías Arena 2,57 m3 

Relleno envolvente y principal de zanjas 

compactado 

7,61 m3 

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin 

incluir compactación. 

12,02 m3 

 

10.6.3 TUBERIA CONEXIÓN MONTANYETA. 

Es necesaria la construcción de conducción para tener la posibilidad de abastecer a los cabezales 

de riego de Montañeta y San Antonio. 

En la siguiente figura se observa el trazado de la nueva tubería a construir. 

 El caudal de diseño es de 282,74 m3/h. Es el caudal mínimo que haría que la velocidad fuera de 

0,4 m/s en la tubería más desfavorable de la impulsión (con diámetro más grande) y, por lo tanto, 

no hubiera problemas de sedimentación. Se justifica en el Anejo 10 el por qué no se producirá 

sedimentación. 
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Longitud   277,28 m 

Material PEAD 100 

Tubería    315 DN, 1.6 Mpa PN 

 

 

 

Valvulería 

Válvula compuerta, ø 500 mm, 1,6 MPa 

con eje de extensión, trampillón y 

tornillería incluidos 

Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,6 MPa 

con eje de extensión, trampillón y 

tornillería incluidos 

Movimiento de tierra tubería  

Excavación en zanja 308,.34 m3 

Construcción cama tuberías Arena 33,27 m3 

Relleno envolvente y principal de zanjas 

compactado 

97,60 m3 

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin 

incluir compactación. 

155,28 m3 

 

10.7. OBRA CIVIL. 

10.7.1. Vallado perimetral Instalaciones Fotovoltaicas. 

Debido a las características de la presente instalación se proyecta el siguiente vallado perimetral.  

Por un lado, debido al riesgo eléctrico que existe en torno a dicha instalación se protegerá de este 

modo a cualquier usuario que marche cerca de ella. Además, la instalación se encuentra sobre 

terreno por lo que resultaría fácil que se produjesen actos vandálicos o hurtos.  

Como medida de vigilancia, se dispondrá de un vallado que cercará la parcela donde se ejecutará 

la instalación fotovoltaica. Tendrá una altura de 2 metros, con malla de simple torsión construida 

con postes tubulares de 48mm de diámetro y de 8mm de paso de malla acabado en acero 

galvanizado. Se considera una distancia entre postes de 2.5 metros lineales y centros de refuerzo 

cada 30 metros, A esta valla se le colocarán carteles informativos de peligro por riesgo eléctrico 

en cada orientación de la parcela. 
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10.7.2. Vallado Balsa. 

La superficie de la parcela del embalse está delimitada por un cerramiento perimetral compuesto 

por valla de malla de doble torsión de 2 metros de altura. También se contemplan tres puertas 

para el acceso de vehículos; una estará en el camino de acceso y dos en el camino de servicio. 

10.7.3. Nave tratamiento aguas y caseta bombeo. 

Se pretende la construcción de dos naves para albergar los distintos equipos necesarios en la 

Planta de tratamiento agronómico de las aguas procedentes de la EDAR como los equipos de 

bombeo en la Balsa nueva a construir. 

En el anejo nº 12 se justifica el dimensionado de ambos.  

Las características principales de ambas son las siguientes: 

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS. 

 Dimensiones: 12,2 m x 13 m. 

 Estructura: metálica, Acero conformado: CTE DB SE-A, Aceros laminados y 

armados: CTE DB SE-A. 

 Cimentación: Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central EHE-08. 

 Cerramiento: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

fábrica. 

 Cubierta: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de 

espesor. 

 Solera: Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, para pavimento industrial. 

 

CASETA BOMBEO 

 Dimensiones: 6,1 m x 13 m. 

 Estructura: metálica, Acero conformado: CTE DB SE-A, Aceros laminados y 

armados: CTE DB SE-A. 

 Cimentación: Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central EHE-08. 

 Cerramiento: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de 

fábrica. 

 Cubierta: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de 

espesor. 

 Solera: Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, para pavimento industrial. 

10.7.4. Arquetas de vertido. 

Se procederá a la construcción de dos arquetas para el vertido sobre la actual balsa de Vinambrós 

de las aguas procedentes de la Planta de Tratamiento Agronómico de las aguas y de la nueva 

tubería a construir desde la ya existente de Camí del Pou.  

En el anejo nº 9 se hace una descripción de las mismas.  

10.7.5 Estación de Bombeo Vinambrós. 

Se procederá a la instalación de nueva Bomba para impulsión a Balsa nueva en el Foso de Bombas 

disponible.  
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Para ello será necesario la adecuación del Foso: 

 Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de canto total para 

apertura de hueco en solera. 

 Instalación de puerta de registro  de acero galvanizado de una hoja, 1300x1600 mm. 

 Instalación de Bomba sumergida y Kit de acoplamiento. 

 Instalación de suministro eléctrico desde cuadro de Baja tensión en caseta de Impulsión 

adyacente. 

 

10.8 CALDERINES ANTIARIETE 

Con el objetivo de atenuar los efectos del fenómeno transitorio tanto en forma de sobrepresiones 

como de depresiones se instalará un calderín en cada impulsión. Se preservará de esta forma la 

seguridad de las instalaciones. 

Las características de los calderines de cada una de las impulsiones se describen a continuación: 

10.8.1 Impulsión a Camí del Pou 

 1 calderín híbrido de 3 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación 

de bombeo. 

o DN200 

o PN10 

o Conexión: Brida DN200 

o Precarga 10 mca 

o Tipo de calderín: hibrido sin membrana con una ventosa de DN 200 con 

proteccion frente a golpe de ariete en la parte superior. 

10.8.2 Impulsión a San Antonio 

 1 calderín con membrana de 15 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la 

estación de bombeo. 

o DN200 

o PN10 

o Conexión: Brida DN200 

o Precarga 40 mca 

o Tipo de calderín: con membrana 

10.8.3 Impulsión Vinambrós-Balsa Nueva 

 1 calderín híbrido de 6 m3 de capacidad, instalado en el colector principal de la estación 

de bombeo. 

o DN200 

o PN10 

o Conexión: Brida DN200 

o Tobera al 35 % de la longitud del canderín 

o Tipo de calderín: híbrido sin membrana con una ventosa de DN200 con 

protección frente a golpe de ariete en la parte superior. 
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11. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.  

11.1. MARCO NORMATIVO.  

La redacción del presente Proyecto y la ejecución de las obras a las que este se refiere se realiza 

al amparo y con sujeción a lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Publico (BOE n.º 272, de 9 de noviembre de 2017), al Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) aprobado por Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre (BOE n.º 257, de 26 de octubre de 2001), en tanto no se oponga a la citada Ley 

y al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001 

Asimismo, es de aplicación, a cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el 

Contratista ejecutor de las obras, la siguiente normativa complementaria y resto de normas 

legislativas e instrucciones técnicas específicas actualmente vigentes. 

No obstante, todo lo mencionado, la normativa de aplicación en el presente Proyecto se encuentra 

recogida en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Particulares. 

11.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, implanta la obligatoriedad para el 

presente Proyecto contar, como parte de la documentación técnica necesaria, con un Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se encuentra incluido en el documento Nº 5 “Estudio de Seguridad y Salud” incluye una memoria 

descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares cuya utilización pueda 

preverse y la identificación de los riesgos laborales, indicando a tal efecto las medidas preventivas 

y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. También incluye la 

descripción de los servicios sanitarios y comunes de los que deberá estar dotado el Centro de 

Trabajo, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. El Estudio es coherente 

con los riesgos que conlleva la realización de la obra. 

Asimismo, dicho documento contiene el pliego de condiciones técnicas, planos, mediciones y un 

presupuesto de los gastos previstos para la ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, incluido 

como un capítulo más dentro del Presupuesto General del Proyecto. 

El alcance del Estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que intervengan 

directa o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del Contratista 

adjudicatario sino también a los de los posibles subcontratistas debidamente autorizados por la 

Dirección Facultativa. De acuerdo con la normativa, el Estudio de Seguridad y Salud se someterá 

antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 

apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias 

con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Estudio 

de Seguridad y Salud y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 
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consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las 

inobservancias que fueren imputables a estos. 

11.3. TRAMITACIÓN AMBIENTAL.  

La gestión ambiental del Proyecto se ha ceñido a cumplir con la legislación vigente en materia de 

Protección Ambiental, en este caso la Ley 9/2018 de 5 de diciembre por la que se modifica la Ley 

21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

Dicho documento se redacta con el objetivo de someter las actuaciones recogidas en el citado 

proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ya que se incluye dentro 

del Anexo I. Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería apartado c, donde se 

encuentran proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, incluida la 

transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío supone la transformación en 

regadío o consolidación de más de 10 ha o la mejora de regadío en más de 100 ha. Y además 

utilicen agua cuya extracción afecta a alguna masa de agua de la que funcionalmente depende 

algún espacio protegido de los citados en el apartado a) del grupo 9 o bien afecta a masas de agua 

superficiales que no alcanzan el buen estado o potencial ecológico, a masas de agua subterránea 

con mal estado cuantitativo, o a acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, o  

sus retornos afecten a masas de agua superficial que no alcanzan el buen estado o potencial o a 

masas de agua subterránea con mal estado químico o a zonas vulnerables. 

Según se aporta en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Anejo nº 

27, la valoración realizada muestra que el Proyecto ejerce ciertas alteraciones sobre el entorno, 

pero debido a su baja intensidad y duración en el tiempo, junto a la implementación de medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias de dichos efectos, se considera que es perfectamente 

compatible con los valores de conservación del medio ambiente y, en particular, con la zona de 

influencia antrópica de la Sierra Espadán, el cual no se ve influenciado directamente por ninguna 

actuación derivada del proyecto. 

El objeto del proyecto es la optimización y eficiencia energética e hidráulica y mejora de la calidad 

de aguas reutilizadas. Todo ello representa un aumento de la productividad de los cultivos, 

favoreciendo a su vez que el deterioro del medio ambiente por los impactos derivados de la 

actividad de agrícola tienda a ser minimizado. Los impactos positivos contribuirán a un aumento 

de la productividad por la mejora de la eficiencia de las infraestructuras, provocando, a su vez, 

que las prácticas agrícolas sean más sostenibles. 

11.4. OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. EXPROPIACIONES.   

11.4.1 FINCAS AFECTADAS 

La balsa de regulación a construir y la Instalación Fotovoltaica nº 2 se ubicarán en la parcela 507 

del polígono 4. Dicha parcela, en la actualidad, está dedicada al cultivo de cítricos, en concreto 

diversas variedades de naranjas y mandarinas, con una edad media de las plantaciones de 10 años. 

Dicha parcela es propiedad de La comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó.  

La planta de Tratamiento Agronómico y la instalación Fotovoltaica nº 1 se ubicarán sobre parcelas 

propiedad de La comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó. 
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11.4.2. AFECCIÓN A LA COMUNIDAD DE REGANTES 

La Comunidad de Regantes de Vall d’Uixó se ve afectada por el presente proyecto por las obras 

de conexión que se realizarán a las instalaciones ya existentes, situadas en los terrenos del 

polígono 14, parcela 185, donde, en la actualidad, existe una balsa de acumulación de agua 

procedente de la EDAR de unos 14.000 m3 de capacidad (balsa Vinambrós), una arqueta de 

bombeo con 3 bombas sumergibles, una caseta de bombeo con 2 bombas en seco y un 

transformador eléctrico. 

En el Anejo nº 20 “Expropiación y servidumbres” se procede a definir, con la precisión posible, 

los terrenos necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el proyecto. 

Existirán fundamentalmente los siguientes tipos de afección: la ocupación temporal y la 

imposición de servidumbres de paso. 

Son ocupaciones temporales las franjas de terreno que resultan estrictamente necesarias ocupar 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto por un espacio de 

tiempo determinado. La ocupación temporal tendrá una duración hasta la finalización de las obras.  

Asimismo, se requiere la imposición de servidumbres de paso en determinadas franjas de terreno 

sobre las que resulta imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el 

ejercicio del pleno dominio del inmueble.  

En el Anejo n.º 20 “Expropiaciones y servidumbres”, se detalla la relación concreta de las parcelas 

afectadas por las afecciones descritas, así como la valoración de los bienes sujetos a ocupación y 

servidumbre para cada una de las superficies necesarias para la ejecución de las infraestructuras 

definidas en este Proyecto. También se exponen los planos y la información relacionada con este 

apartado de expropiaciones. 

11.4.3 SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

En cuanto a los servicios afectados, permisos y licencias, en el Anejo nº 21 “Servicios afectados, 

reposiciones, permisos y licencias” se detallan los tramites en los organismos y administraciones 

en los que se deben tramitar permisos y licencias en los ulteriores pasos previos a la ejecución 

material de las obras definidas en el presente proyecto 

Se procedió a solicitar los permisos y licencias correspondientes a los siguientes organismos y 

entidades para la ejecución de las obras:  

 Confederación Hidrográfica del Júcar se ha solicitado autorización e informe a fecha de 

24 de noviembre de 2021:  

o Vertido de aliviaderos de la balsa a cauces naturales  

o Obras e instalaciones en zona de policía de cauce  

 Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana se ha solicitado autorización e 

informe a fecha 19 de noviembre de 2021 

o Autorización ocupación de dominio público en cruzamiento bajo la N-225 en el 

P.K. 19+810. 

 Dirección Territorial de Castellón Servicio Territorial de Cultura y Deporte se ha 

solicitado permiso a fecha de 26 de noviembre de 2021. En el Anejo nº 5 “Estudio 

Arqueológico” se dispone de la tramitación realizada.  

 Ayuntamiento de la Vall d’Uixó debido a que se contempla una afección a un camino de 

la red pública local (polígono 4, parcela 9065, término municipal de la Vall d’Uixó), por 
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lo tanto, se procederá a la comunicación de las actuaciones previstas al Excmo. 

Ayuntamiento.  

 Servicio Provincial de Medio Ambiente no se ha realizado la consulta ante el órgano 

competente debido a que ninguna de las actuaciones del proyecto tiene afección a las Vías 

Pecuarias o Montes de Utilidad Pública.  

 

11.5. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En cuanto a la gestión de residuos y en cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, (BOE nº. 38, de 13 de febrero de 2008), se incluye en el Anejo n.º 23 “Estudio de Gestión 

de residuos” de los residuos de construcción y demolición que se producirán en las obras 

derivadas del Proyecto, especificando, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las 

medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como 

una valoración de los costes derivados de su gestión que forma parte del Presupuesto General del 

Proyecto. 

En el presente Proyecto se incluye Estudio de Gestión de Residuos generados en obra estando 

este como el Anejo nº 23. 

Dicho estudio comprende la valoración de los residuos generados, Planos de instalaciones 

necesarias para su gestión y Pliego de condiciones.  

 

11.6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE 

PRECIOS. 

En base a la siguiente legislación: 

 Ley 9/20017 de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE nº 272 de 09/11/2017. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre y publicado en el B.O.E. nº 257 de 26 de 

Octubre de 2.001, que modifica las categorías de los grupos y subgrupos para las 

clasificaciones. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican preceptos del 

Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001. 

 

 

11.6.1. REVISIÓN DE PRECIOS  

Según establece el artículo 103.3 y 4 de la Ley 9/2017 (LCSP), en los supuestos en que proceda, 

el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de 

precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada 

contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. El Pliego de 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E. 

HIDRACULICAS 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin 

cualificación específica. 4 
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Cláusulas Administrativas Particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión 

aplicable, en las condiciones que establece la ley. 

Los precios unitarios que forman parte del proyecto se revisarán, según el artículo 103.5 de la Ley 

9/2017 (LCSP), una vez ejecutado el veinte por ciento (20 %) de los trabajos incluidos en el 

contrato y transcurrido dos años desde la formalización del contrato. En consecuencia, el primer 

20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión.  

Por tratarse de un contrato de obra en que el plazo de ejecución no excede a veinticuatro (24) 

meses, no se incluye la fórmula polinómica de revisión de precios. 

 

11.7. PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAN DE OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA.  

11.7.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 

Según se desprende del estudio efectuado en el Anejo n.º 18 “Programa de ejecución de las obras” 

el plazo total previsto para la ejecución de las obras es 19 meses, a partir del acta de comprobación 

del replanteo, plazo que se considera necesario y suficiente para la terminación de las obras 

previstas en el presente Proyecto, siempre que en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares no se indique nada distinto al efecto.  

A la hora de realizar las obras, se tendrán que contemplar, entre otras, las limitaciones siguientes: 

Balsa. Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobación del replanteo y de 

la autorización del comienzo, el plazo de ejecución considerado como necesario y suficiente para 

la terminación de las obras contempladas es 13 meses. 

IFV1. Para la estimación de la duración prevista se ha tenido en cuenta las partidas más 

importantes y que nos van a condicionar la duración total de las obras. Se ha tenido en 

consideración asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duración de las distintas 

actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra utilizada en 

cada caso. 

Esta duración prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta las 

actividades más importantes y de mayor duración, pero sin estar desglosadas, de manera que 

puede sufrir alguna que otra modificación, pero no pudiéndose desviar unos tiempos que excedan 

demasiado del periodo considerado para la ejecución de las obras. 

Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 22 días laborables. 

Luego, según las previsiones para la ejecución de la obra, podemos afirmar que el tiempo 

necesario para la finalización de las obras se ha considerado de 8 semanas. 

Se ha considerado la ejecución de varios grupos de ejecución siguiendo un orden compatible y 

lógico de realización 

IFV2. Para la estimación de la duración prevista se ha tenido en cuenta las partidas más 

importantes y que nos van a condicionar la duración total de las obras. Se ha tenido en 

consideración asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duración de las distintas 

actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra utilizada en 

cada caso. 
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Esta duración prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta las 

actividades más importantes y de mayor duración, pero sin estar desglosadas, de manera que 

puede sufrir alguna que otra modificación, pero no pudiéndose desviar unos tiempos que excedan 

demasiado del periodo considerado para la ejecución de las obras. 

Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 22 días laborables. 

Luego, según las previsiones para la ejecución de la obra, podemos afirmar que el tiempo 

necesario para la finalización de las obras se ha considerado de 8 semanas. 

Se ha considerado la ejecución de varios grupos de ejecución siguiendo un orden compatible y 

lógico de realización 

Planta de tratamiento. Considerando a partir del momento de firma del acta de comprobación del 

replanteo y de la autorización del comienzo, el plazo de ejecución considerado como necesario y 

suficiente para la terminación de las obras contempladas es 12 semanas. 

El orden previsto para las diferentes actuaciones a desarrollar se muestra en el siguiente diagrama: 

El plazo previsto para finalización de las obras es de 19 meses.  
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11.7.2. PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBAS.  

Transcurrido el plazo de ejecución de las obras indicado en el apartado anterior, cuando se 

proceda a la recepción de las mismas, estas deberán ser operativas desde el mismo día de la 

recepción, es decir, la Comunidad de Regantes podrá empezar a explotar las obras desde el día de 

la recepción sin ningún tipo de restricción.  

Desde la fecha del acta de recepción de las obras comenzará a contar el periodo de Puesta en 

Marcha, que abarcará una campaña de riego completa.  

La empresa adjudicataria de la ejecución de las obras se hará cargo de la puesta en marcha, 

poniendo a prueba todos los elementos y sistemas instalados, cubriendo durante una campaña de 

riego completa (a contar desde la recepción de las obras) todas aquellas tareas de formación, 

puesta a punto y comprobación de las instalaciones y sistemas instalados, al objeto de su correcta 

optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el presente 

Proyecto. En el Anejo n.º 25 “Puesta en marcha de las instalaciones”, se detalla el proceso que se 

llevará a cabo en el tiempo establecido para este periodo. 

11.7.3. PLAZO DE GARANTIA. 

Una vez finalizado el periodo de puesta en marcha comenzará a contar el periodo de garantía de 

la obra, que será el fijado en el Pliego de Condiciones de la licitación de las obras. 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 2 años, para todos los 

materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.  

Con carácter de mínimos, los materiales principales a implementar dispondrán de las siguientes 

garantías: 

 

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 

responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir 

las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 

interrupciones. 

 

11.8. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 

El programa de control de calidad persigue regular, promover y verificar la calidad de realización 

de los trabajos incluidos en el presente Proyecto. Este programa de control de la calidad de la obra 

se desarrolla en el Anejo n.º 24 “Control de Calidad”, donde se incluyen las directrices para llevar 

a cabo un correcto control de calidad de las obras y los requisitos que deberá cumplir el Plan de 

Calidad que elabore el Contratista para la ejecución de las obras objeto del Proyecto. 
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11.9. DECLARACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y DE UTILIDAD 

PÚBLICA  

Con fecha de diciembre de 2001, las obras correspondientes a la modernización y consolidación 

de los regadíos de la Comunidad General de Regantes de la Vall d’Uixó, de la cual forma parte 

La Comunidad de Regantes de la Vall D´Uixó, Castellón (Valencia) se declararon de Interés 

General por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en su artículo 116. 

11.10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

De acuerdo con lo indicado en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, por 

el artículo 68.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado según Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se hace constar explícitamente que las obras comprendidas 

en el presente Proyecto constituyen una obra completa, puede ser entregada al uso general 

inmediatamente después de term inada. 

Se considera que con los documentos antes reseñados se completa la descripción y valoración de 

las obras " PROYECTO PARA MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS REGENERADAS EN LA CR LA VALL D´UIXÓ (CASTELLÓN)” y que estas pueden 

ser ejecutadas conforme al presente Proyecto. 

 

12. ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO. 

En el Anejo nº 22, acceso a tajos, zonas de acopio y desvíos de tráfico se definen los accesos a 

los tajos, las zonas de acopio, así como también el desvío de tráfico producidos por las obras 

proyectadas. 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO. 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA  

ANEJOS  

 ANEJO N.º 1 LISTADO DE PARCELAS Y SUPERFICIE AFECTADA 

 ANEJO N.º 2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA. FICHA TÉCNICA 

 ANEJO N.º 3 ESTUDIO AGRONÓMICO 

 ANEJO N.º 4 DATOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 

REPLANTEO 

 ANEJO N.º 5 ESTUDIO ARQUEOLOGICO 

 ANEJO N.º 6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.  

 ANEJO N.º 7 ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

 ANEJO N.º 8 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO 

 ANEJO N.º 9 CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y MECÁNICOS DE LA RED 

DE RIEGO. 
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 ANEJO N.º 10 ESTACIÓN DE BOMBEO 

 ANEJO N.º 11 BALSA DE ACUMULACIÓN 

 ANEJO N.º 12 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 ANEJO N.º 13 CALCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Nº 1. 

 ANEJO N.º 14 CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS Y ELÉCTRICOS 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Nº 2. 

 ANEJO N.º 15 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSIÓN  

 ANEJO N.º 16 PLANTA DE TRATAMIENTO AGRONÓMICO  

 ANEJO N.º 17 SISTEMA DE TELECONTROL  

 ANEJO N.º 18 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 ANEJO N.º 19 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

 ANEJO N.º 20 EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES  

 ANEJO N.º 21 SERVICIOS AFECTADOS, REPOSICIONES, PERMISOS 

Y LICENCIAS 

 ANEJO N.º 22 ACCESO A TAJOS, ZONAS DE ACOPIO Y DESVÍOS DE 

TRÁFICO 

 ANEJO N.º 23 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 ANEJO N.º 24 CONTROL DE CALIDAD  

 ANEJO N.º 25 PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES  

 ANEJO N.º 26 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  

 ANEJO N.º 27 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL  

 ANEJO N.º 28 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 ANEJO N.º 29 PLAN DE EMERGENCIA DE LA BALSA DE TRAVESA 

 

DOCUMENTO Nº 2.PLANOS.  

1.SITUACION 

2.SITUACION, EMPLAZAMIENTO 

3.PERÍMETRO ZONA REGABLE. 

4.EMPLAZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES. 

5.EMPLAZAMIENTO DE IFV2 Y BALSA ACUMULADORA. 

6.EMPLAZAMIENTO DE IFV1 Y PLANTA AGRONÓMICA. 

7.PLANOS BALSA ACUMULADORA. 

8.PLANOS INSTALACION FOTOVOLTAICA 1. 
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9.PLANOS INSTALACION FOTOVOLTAICA 2. 

10. PLANOS PLANTA AGRONÓMICA. 

11.  PLANOS ESTACION BOMBEO. 

12. CONDUCCIONES ESTADO INICIAL 

13. CONDUCCIONES. ESTADO FINAL. 

14. INSTALACIONES VALVULERIA. 

15. PARCELAS AFECTADAS TUBERIA DESAGÜE. TUBERIA MONTANYETA. 

16. CONEXIONES TUBERIA I. 

17. CONEXIONES TUBERIA II. 

18. CONEXIONES TUBERIA III. 

19. DETALLE DE ARQUETAS. 

20. DETALLE DE ZANJAS. 

21. PERFIL LONGITUDINAL TUBERIAS. 

22.  AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION I 

23. AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION II 

24. AUTOMATIZACION Y MONITORIZACION III. 

25. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ZONA 1 

26. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ZONA 2 

27. SERVIDUMBRE LINEA MT PARCELA. 

28. ESTRUCTURAS VEGETALES. 

29. MEDIDAS AMBIENTALES.  

30. DADOS DE ANCLAJE. 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO. 

 MEDICIONES 

 CUADRO DE PRECIOS  

o CUADRO DE PRECIOS Nº.1 

o CUADRO DE PRECIOS Nº.2 

 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO  

DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 MEMORIA  

 PLANOS  

 PRESUPUESTO  



PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE 

LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE VALL D´UIXÓ 

(CASTELLÓN) 

 

63 

 

 

 PLIEGO  

14. PRESUPUESTO.  

14.1 PRECIOS UNITARIOS. 

Son los que figuran en el cuadro de “Precios de la mano de obra, de los materiales y de la 

maquinaria, del Anejo nº 19 Justificación de Precios. 

14.2 PRECIOS DE LAS UNIDADES DE LAS OBRAS. 

Son los que se descomponen en los cuadros de precios unitarios y el cuadro de “Precios 

descompuestos” del Anejo nº 19 y los que figuran en los cuadros de precios nº 1 y 2 del 

Documento nº IV Presupuesto.  

 

14.3 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS. 

A continuación, se expone el Resumen General de Presupuesto extraído del Documento IV del 

Proyecto: 

 

 

14.4 PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.700.000,00 € 

Gastos Generales (13,00% s/PEM) 351.000,00 € 

Beneficio Industrial (6,00% s/PEM) 162.000,00 € 

Total Presupuesto Base de Licitación Sin IVA 3.213.000,00 € 
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IVA (21% s/PBL sin IVA) 674.730,00 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.887.730,00 € 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS 

(3.887.730,00€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. CONCLUSIONES. 

El presente “PROYECTO PARA MEJORA DE LA GESTIÓN Y DE LA CALIDAD DE LAS 

AGUAS REGENERADAS EN LA CR LA VALL D´UIXÓ (CASTELLÓN)” se ha redactado 

ajustándose a la normativa vigente, por lo que se considera suficientemente explícito y 

documentado para que, una vez realizadas las obras, puedan ser recibidas para su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Vall D´Uixó, Castellón, mayo de 2023. 

Fdo.: EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

D. Mariano Pérez Escamilla. 

Ingeniero Agrónomo 

Col. Nº 3.619 

 


