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ID  [Task [Task Name Duration  |Start 01 October |01 January |01 April (01 July |01 October |01 January |01 April (01 July |01 October |01 January (01 April (01 July 101 October
Mode 03/10 | 14/11 | 26/12 | 06/02 | 20/03 | 01/05 | 12/06 | 24/07 | 04/09 | 16/10 | 27/11 | 08/01 | 19/02 | 01/04 | 13/05 | 24/06 | 05/08 | 16/09 | 28/10 | 09/12 | 20/01 | 03/03 | 14/04 | 26/05 | 07/07 | 18/08 | 29/09 |
1 2 PROYECTO DE MODERNIZACION DE REGADIO DE LAS CC.RR. DE 521 days? 09/01/2023
GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE
2 2 C18 - ESTUDIO GEOTECNICO 20 days 09/01/2023 C18 - ESTUDIO GEOTECNICO
3 2 €00 - REPLANTEO 60 days 09/01/2023 . €00 - REPLANTEO
4 2 €00 - GESTION DE PERMISOS 220days  09/01/2023 €00 - GESTION DE PERMISOS
5 S €01 - CAPTACION CANAL CINCA 60 days 03/04/2023 T
6 =c:> C04 - ESTACION DE BOMBEO 160 days  26/06/2023 C04 - ESTACION DE BOMBEO
7 2 €02 - ALIVIADERO 60 days 05/02/2024 C02 - ALIVIADERO
s 2 €03 - IMPUSION Y FILTRACION 80 days 05/02/2024 €03 - IMPUSION Y FILTRACION
s [2 CO5 - BALSA DE REGULACION Y SIEMPRE LLENA 310days  03/04/2023 T lcos - BALSA DE REGULACION Y SIEMPRE LLENA
10 [ C06 - BALSA ELEVADA 100days  10/06/2024 1 €06 - BALSA ELEVADA
1 [ €07 - REDES DE RIEGO 440 days  03/04/2023 @ C07 - REDES DE RIEGO
12 2 HINCAS 266 days  26/06/2023 > HINCAS
13 2 OBRA CIVIL NUDOS DE MANIOBRA 120 days  29/04/2024 - OBRA CIVIL NUDOS DE MANIOBRA
1 g CRUCES ABIERTOS 160 days  26/06/2023 > ) |CRUCES ABIERTOS
15 [ RED ACERO 439 days  03/04/2023 @ RED ACERO
16 B EXCAVACION DE ZANJAS 405 days  03/04/2023 EXCAVACION DE ZANJAS
7 2 FORMACION DE CAMAS 400 days  07/04/2023 [{> FORMACION DE CAMAS
18 B COLOCACION DE TUBERIAS 420days  14/04/2023 COLOCACI|ON DE TUBERIAS
19 2 VALVULERIA Y ANCLAJES 420 days  28/04/2023 VALVULERIA Y ANCLAJES
20 [3 OBRAS DE FABRICA 415days  28/04/2023 -~ OBRAS DE FABRICA
21 B PRUEBAS 420 days  25/04/2023 PRUEBAS
2 B RELLENO DE ZANJAS 405 days  17/05/2023 — RELLENO DE ZANJAS
23 3 RED PVC 294 days  03/04/2023 - RED PVC
24 B EXCAVACION DE ZANJAS 265days  03/04/2023 EXCAVACION DE ZANJAS
s [ FORMACION DE CAMAS 265days  05/04/2023 %ﬁ—: FORMACION DE CAMAS
% 2 COLOCACION DE TUBERIAS 275days  10/04/2023 COLOCACION DE TUBERIAS
27 B VALVULERIA Y ANCLAJES 272 days  17/04/2023 ﬂﬁ_: VALYULERIA Y ANCLAJES
8 B OBRAS DE FABRICA 272 days  17/04/2023 > OBRAS DE FABRICA
30 B RELLENO DE ZANJAS 266 days  11/05/2023 RELLENO DE ZANJAS
EF= RED POLIETILENO 401 days  03/04/2023 - RED POLIETILENO
2 B EXCAVACION DE ZANJAS 378days  03/04/2023 T EXCAVACION DE ZANJAS
33 2 FORMACION DE CAMAS 376 days  05/04/2023 FORMACION DE CAMAS
EVI= COLOCACION DE TUBERIAS 381days  10/04/2023 L» COLOCACION DE TUBERIAS
35 B VALVULERIA Y ANCLAJES 381days  01/05/2023 —P ALVULERIA Y ANCLAJES
36 T OBRAS DE FABRICA 371days  01/05/2023 b OBRAS DE FABRICA
37 B PRUEBAS 380days  24/04/2023 PRUEBAS
8 B RELLENO DE ZANJAS 375days  04/05/2023 ‘Lb RELLENO DE ZANJAS|
39 [ HIDRANTES 180 days  01/04/2024 =  HIDRANTES
40 [ VALVULERIA Y ANCLAJES 180days  01/04/2024 VALVULERIA Y ANCLAJES
a 2 OBRAS DE FABRICA 180days  01/04/2024 OBRAS$ DE FABRICA
42 | €08 - REDES SECUNDARIAS 49 days 15/10/2024
3 2 RED POLIETILENO 49 days 15/10/2024 RED POLIETILENO
44 2 EXCAVACION DE ZANJAS 40 days 15/10/2024 | EXCAVACION DE ZANJAS
45 2 FORMACION DE CAMAS 40 days 17/10/2024 FORMACION DE CAMAS
46 2 COLOCACION DE TUBERIAS 39 days 22/10/2024 COLOCACION DE TUBERIAS
47 2 VALVULERIA Y ANCLAJES 39 days 29/10/2024 VALVULERIA Y ANCLAJES
48 2 OBRAS DE FABRICA 39 days 29/10/2024 OBRAS DE FABRICA
49 2 PRUEBAS 37 days 25/10/2024 PRUEBAS
50 |2 RELLENO DE ZANJAS 38 days 28/10/2024 RELLENO DE ZANJAS
51 3 HIDRANTES 15days  25/11/2024 =g HIDRANTES
52 2 VALVULERIA Y ANCLAJES 15 days 25/11/2024 VALYULERIA Y ANCLAJES
53 (S OBRAS DE FABRICA 15 days 25/11/2024 OBRAS DE FABRICA
s B €09 - AUTOMATIZACION Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEO 40 days 30/09/2024 Yl €09 - AUTOMATIZACION Y TELECONTROL BALSAS Y BOMBEO
55 |2 C10 - AUTOMATIZACION Y TELECONTROL RED DE RIEGO 40 days 12/11/2024 ) €10 - AUTOMATIZACION Y TELECONTROL RED DE RIEGO
6 D C11 - INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION 80 days 21/08/2023 b ) C11 - INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
57 S C12 - INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 40 days?  05/02/2024 Vs C12 - INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
EE = C13 - PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 200days  03/04/2023 s C13 - PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
59 (2 €00 - PRUEBAS GENERALES Y DE HIDRANTES 60 days 17/05/2024 S aammmmmmmmmmms C00 - PRUEBAS GENERALES Y DE HIDRANTES
60 T C14 - MEDIDAS REDUCTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 521days  09/01/2023 C14 - MEDIDAS REDUCTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
61 T C15 - SEGURIDAD Y SALUD 521days  09/01/2023 C15 - SEGURIDAD Y SALUD
62 o C16 - GESTION DE RESIDUOS 521days  09/01/2023 C16 - GESTION DE RESIDUOS
63 [ C17 - CONTROL DE CALIDAD 521days  09/01/2023 C17 - CONTROL DE CALIDAD
Task . Summary PEIIIIIS==  External Milestone ¢ Inactive Summary U Manual Summary Rollup e Finish-only h|
E;iic;;?fg/t;ou SPlit Project Summary PO Inactive Task ) Manual Task sl Manual Summary P  Deadline e
Milestone ¢ External Tasks Wl Inactive Milestone & Duration-only Start-only C Progress ——

Page 1




ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 [ may-23| jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24| jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25
C01 (Captacidn canal Cinca 0,22%| 0,22%| 0,22%
C02 |Aliviadero 0,16% | 0,21% | 0,16%
C03 (Impulsidn y filtracion 0,60% | 0,90% | 0,90% | 0,60%
C04 |[Estacion de bombeo 0,05% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,02%
C05 ([Balsa de regulacion y siempre llena 0,72% | 0,90% | 0,90% | 1,02% | 1,09% | 1,09% | 1,02% | 0,96% | 0,90% | 0,90% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,12%
C06 ([Balsa elevada 0,53% | 0,78% | 0,78% | 0,69% | 0,34%
CO7A (Red de riego: acero 1,51% | 2,01% | 2,01% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 0,50%
C07B |Red de riego: PVC 0,82% | 0,97% | 0,97% | 1,12% | 1,12% | 1,27% | 1,42% | 1,27% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 0,37%
C07C [Red de riego: polietileno 0,32% | 0,35% | 0,35% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,10%
C08 [Redes secundarias 0,13% | 0,25% | 0,13%
C09 [Automatizacion y telecontrol: Balsas y bombeo 0,38% | 0,31%
C10 |Automatizacion y telecontrol: Red de riego 0,45% | 0,71% | 0,13%
C11 |[Instalacion eléctrica de Media Tension 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,03%
C12 |Instalacion eléctrica de Baja Tension 0,18% | 0,18%
C13 (Parque Solar fotovoltaico 0,19% | 0,19% | 0,21% | 0,21% | 0,23% | 0,23% | 0,22% | 0,22% | 0,21% | 0,09%
C14 ([Medidas reductoras de impacto ambiental 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00%
C15 (Seguridad y salud 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00%
C16 [Gestion de residuos 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% [ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
C17 (Control de calidad 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01%
Inversion mensual porcentual 0,03% | 0,04% | 0,04% | 3,83% | 4,70% | 4,77% | 5,51% | 5,62% | 5,80% | 5,88% | 6,25% | 6,00% | 5,86% | 5,75% | 6,08% | 5,77% | 4,57% | 3,65% | 3,78% | 3,78% | 3,68% | 3,51% | 3,57% | 1,39% | 0,14%
Inversion mensual porcentual acumulada 0,03% | 0,08% | 0,12% | 3,95% | 8,65% | 13,42%| 18,93% | 24,55% | 30,36% | 36,24% | 42,49% | 48,49% | 54,35% | 60,10% | 66,18% | 71,95% | 76,52% | 80,16% | 83,94% | 87,71%| 91,39% | 94,90% | 98,47% | 99,86% | 100,00%






